
Primer pago: $83'043.240 (15% del v alor del contrato)

Actas parciales: $30'642.956 (7,38% del 75% del v alor del contrato de interv entoría)

Total: $113'686.196=20,54% del v alor total del contrato 
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S 2 - 5 S 6 - 9 S 10 - 14 S 15 - 18 S 19 - 22 S 23 - 28

LAMA PARA BANDERA TIPO INVIAS 1,20 * 

0,40 mt
0,98% 0% 0%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

BANDERA BIENVENIDA DE 7 mt 9,86% 0% 0%

BANDERA DE 4,00 * 1,50 mt 22,04% 0% 0%

BANDERA TIPO INVIAS 2,30*1,10 mt 2,31% 0% 0%

0%

S 1 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FECHA DE INICIACIÓN:

PLAZO INICIAL (MESES)

FECHA DE TERMINACION INICIAL

ESTADO DEL CONTRATO

TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)

PLAZO ADICIONAL (MESES)

FECHA DE TERMINACION INICIAL

PLAZO EJECUTADO %

VALOR INICIAL :

CUMPLIMIENTO % (E/P)

0%

0%

0%

0,000%

0,000%

 $                                    -   

FNT 219 DE 2015

MEDELLI N DEPARTAMENTO

CONTRATO No. : 

ESTADO

nov -15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may -16

 $                                    -   

 $                                    -   

DIFERENCIA $

ANTIOQUIA

OBJETO DEL PROYECTO

“REALI ZAR LAS OBRAS DE SEÑALI ZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLI N, MEDIANTE LA 

PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES 

DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.

PERIODO DEL I NFORME 8/02/2016 AL 23/02/2016 FECHA INFORME 23/02/2016

$0

 $                                              -    $                            -   

FECHA DE 

RADICACION

OBSERVACIONES

Se realizo comité de segumiento al contrato en las instalaciones de FONTUR, donde se presento el av ance del contrato de obra; se realizo recuento de las activ idades en 

desarrollo y  del plan y  cronograma de v isitas de localizacion a realizar en las semanas del 15 al 27 de Febrero.

Se comenzaron a realizar las v isitas de localizacion de las señales, pero el av ance no ha sido significativ o debido a los  compromisos del delegado de la alcaldia de Medellin,

SE ha estado rev isando y  ev aluando con el contratista la reprogramacion de la obra,  teniendom en cuenta la acualizacion de los estudios y  diseños que se debe realizar.

De acuerdo con al nuev a programacion del contratista este a ,manifestado la necesidad de prorrogar el contrato por un laspso de tres (3) meses; situacion que esta s iendo 

ev aluada por la Interv entoria.

Se solicito al contratista av anzar con  la actualizacion de los estudios y  diseños;  as i como con la fabricacion de la señalizacioón que no necesita ajuste de diseños.

La interv entoria presentara cuenta por el primer pago de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

EN TRAMITE

ACTIVIDADES - CAPITULOS

% PROG. % EJEC. CUMPLI % 

FECHA DE EX PEDICION

PENDIENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL

VALOR PAGADO:

SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO

VALOR ACTUALIZADO:

CONTRATISTA:

22 de may o de 2016

TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS) 0 0

JOYCO SAS

FECHA DE INICIACIÓN: 23 de nov iembre de 2015 23 de nov iembre de 2015

PLAZO EJECUTADO % 50,83%

FECHA DE TERMINACION FINAL 22 de may o de 2016

VALOR PAGADO: $0

VALOR ADICION(ES):

CONTRATO No. : FNT-219-2015 FNT 054-2015

OBJETO DEL CONTRATO
REALI ZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SEÑALI ZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLI N, MEDIANTE LA 

PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.

Acumulado anterior

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

PLAZO INICIAL (MESES) 6,00 6,00

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de may o de 2016 22 de may o de 2016

CONTRATISTA: MANTENIMIEN TO Y SEGURIDAD VIAL SAS

50,83%

VALOR INICIAL : $1.586.609.205 $95.646.008

VALOR ADICION(ES): $0 $0

VALOR ACTUALIZADO: $1.586.609.205 $95.646.008

SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO $475.982.762

PROYECTO No.

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA  QUINCENAL No  6

OBSERVACIONES 

ESTADO DEL CONTRATO

PLAZO ADICIONAL (MESES) 0,00 0,00

ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO

 $                                              -    $                            -   

 $                                              -    $                            -   

Durante el periodo

Acumulado actual

0%

COMPRA DE MATERIALES Y FABRICACIÓN 

DE SEÑALES

EJECUCION PRESUPUESTAL 0,00% 0,00%

AVANCE MES/SEMANA

TOTEM

PERMISO INTERVENCION 

PATRIMONIO CULTURAL DE MEDELLIN

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 

ALCALDIA DE MEDELLIN

2,56% 0%

MES 6 MES 7

PROGRAMADO $ EJECUTADO $

DISPOSITIVO DE UBICACIÓN

LAVADA Y LIMPIEZA DE SEÑALES TIPO 

CRUCETA DE NOMENCLATURA URBANA 

DUPLEX , HASTA 90 cms

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6,76%

17,94%

1,38%

1,35%

0,20%

9,61%

2,00% 0%

0%

0%

REGISTRO FOTOGRAFICO

0%

0%

0%

0%

MUNICIPIO

0% 0%

LICENCIA O PERMISO ENTIDAD QUE LO OTORGA

AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA

EN  EJECUCION EN  EJECUCION

MONOLITO

AVISO DIRECCIONAL

PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO

PANEL INTERPRETATIVO DE PIE

PANEL INTERPRETATIVO DE MESA

0% 0%

TABLERO PARA PASAVIAS EXISTENTES 3,00 * 

2,00 mt

Aunque la grafica de ejecucion muestra un cero ( 0 ) de avance de obra esto obedece a como esta establecida la forma de pago; sin embargo se han realizado tramites, reuniones de avance y seguimiento, compra de materiales, preliminares de actualizacion de diseños; se a comenzado al fabricacion entre otras; sin embargo no muestra 

ejecucion presupuestal puesto que no se ha facturado aun.

LOCALIZACION DE SITIOS DE UBICACIÓN DE LAS SEÑALES

JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCÍA

La programacion de obra sera actualizada una v ez la Interv entoría apruebe el cronograma presentado por el contratista.

SEÑAL DIRECCIONAL ESPECIAL 4 MÓDULOS

TABLERO PARA BANDERA EXISTENTE 3,00 * 

1,50 mt

PASAVIAS 12,00 mt 2 MODULOS 3,00 * 2,00 

mt
PASAVIAS 24,00 mt 4 MODULOS 3,00 * 2,00 

mt
RETIRO BANDERAS CONVENCIONALES 

EXISTENTES

2,46% 0% 0%

15,69% 0% 0%

0,46% 0% 0%

1,92% 0% 0%

2,31% 0% 0%

0,16%

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

1E+09

42331 42360 42391 42420 42451 42481 42512

EJECUTADO ACUMULADO

PROGRAMADO
ACUMULADO
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MES FECHA MES SEMANAL ACUMULADO
INICIO 23/11/2015 -$                       

1 22/12/2015 -$                       

2 22/01/2016 -$                       

3 20/02/2016 -$                       

4 22/03/2016 -$                       

5 21/04/2016 608.000.800,00$   608.000.800,00$             

6 22/05/2016 336.476.800,00$   944.477.600,00$             

MES FECHA MES ACUMULADO
INICIO 23/11/2015 -$                                 -$                                 

1 22/12/2015 -$                                 -$                                 
2 22/01/2016 -$                                 -$                                 
3 20/02/2016 -$                                 -$                                 
4 22/03/2016 -$                                 -$                                 
5 21/04/2016 608.000.800,00$             608.000.800,00$             
6 22/05/2016 336.476.800,00$             944.477.600,00$             

PROGRAMADO

PROGRAMADO



MES SEMANAL ACUMULADO
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 -$                                 

MES ACUMULADO
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 
-$                                 -$                                 

EJECUTADO

EJECUTADO




