
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN FASE-2 CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO - BUCARAMANGA521 días lun 25/01/16 lun 22/01/18
2 FIRMA ACTA DE INICIO CONTRATO 0 días lun 25/01/16 lun 25/01/16
3 0.02 Tramite de PMT 30 días mié 03/02/16 mar 15/03/16
4 0.03 Aprobacion PMT 0 días mar 15/03/16 mar 15/03/16
5 Tramite Provisional Eléctrica de Obra 30 días mié 03/02/16 mar 15/03/16
6 Tramite Provisional de Acueducto de Obra 30 días mié 03/02/16 mar 15/03/16
7 Tramite Provisional de Alcantarillado de Obra 30 días mié 03/02/16 mar 15/03/16
8 Aprobación de provisionales de obra 0 días mar 15/03/16 mar 15/03/16
9 Levantamiento Topografico 30 días mié 03/02/16 mar 15/03/16

10 ZONAS DE INTERVENCION ETAPA A - GRAN SALON 507 días mar 02/02/16 jue 11/01/18
11 OBRAS EXTERIORES REQUERIDAS ETAPA A 176 días mar 02/02/16 mié 05/10/16
12 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 57 días mar 02/02/16 jue 21/04/16
13 Entrega de Documentacion Solicitada (Planos 0 días mar 02/02/16 mar 02/02/16
14 Revisión de los estudios técnicos (topografía, 24 días mié 03/02/16 lun 07/03/16
15 Ajuste y complementacion a Estudio de 23 días mar 08/03/16 jue 07/04/16
16 Revision Ajustes y Presupuesto 10 días vie 08/04/16 jue 21/04/16
17 Aprobación (Interventoría) 0 días jue 21/04/16 jue 21/04/16
18 Revision y Recibo de área (Fase 1 - Gran 0 días jue 21/04/16 jue 21/04/16
19 0 MOVILIZACION 24 días vie 22/04/16 mié 25/05/16
20 0.04 Movilizacion 24 días vie 22/04/16 mié 25/05/16
21 INICIO DE OBRA 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
22 1 PRELIMINARES 20 días jue 26/05/16 mié 22/06/16
23 1.02 campamento 50 m2 20 días jue 26/05/16 mié 22/06/16
24 1.03 cerramiento en tela sintetica verde. h=2m.15 días jue 26/05/16 mié 15/06/16
25 1.04 valla informativa 15 días jue 02/06/16 mié 22/06/16
26 1.05 red de agua provisional (60 mts) 15 días jue 26/05/16 mié 15/06/16
27 1.06 red electrica provisional (60 mts) 15 días jue 26/05/16 mié 15/06/16
28 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 80 días jue 16/06/16 mié 05/10/16
29 2.01 excavación a mano 30 días jue 16/06/16 mié 27/07/16
30 2.02 relleno compactado para adecuación de terreno perimetral60 días jue 14/07/16 mié 05/10/16
31 GRAN SALON 507 días mar 02/02/16 jue 11/01/18
32 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 84 días mar 02/02/16 lun 30/05/16
33 Entrega de Documentacion Solicitada (Planos firmados, curaduria,Record, certificados supervisor estructuras, Informe Interventorías, acta liquidacion)0 días mar 02/02/16 mar 02/02/16
34 Revisión de los estudios técnicos (Diseño Arquitectonico, electrico,iluminacion, comunicaciones, Seguridad y control,  hidrosanitario, Ventilacion Mecanica y A.A., acustico y sonido24 días mié 03/02/16 lun 07/03/16
35 Ajuste y complementacion a Estudios Tecnicos40 días mar 08/03/16 lun 02/05/16
36 Revision Ajustes y Presupuesto 20 días mar 03/05/16 lun 30/05/16
37 Aprobación (Interventoría) 0 días lun 30/05/16 lun 30/05/16
38 INICIO DE OBRA 0 días lun 30/05/16 lun 30/05/16
39 1 PRELIMINARES 15 días mar 31/05/16 lun 20/06/16
40 1.01 localizacion y replanteo 15 días mar 31/05/16 lun 20/06/16
41 4 ESTRUCTURAS DE ACERO 127 días mar 21/06/16 mié 14/12/16
42 4.01 anclajes de 7 " y diametro de 3/4 " incluye perno15 días mar 21/06/16 lun 11/07/16
43 4.02 estructura metalica para cubierta plana 30 días mar 13/09/16 lun 24/10/16
44 4.03 placa en metaldeck para cubierta plana 15 días mar 25/10/16 lun 14/11/16
45 4.04 perfil ipe acero negro a36 45 días mar 09/08/16 lun 10/10/16
46 4.05 perfil negro acero grado 50 diametro 12 " , d= 12 " , h=10.31m30 días mar 19/07/16 lun 29/08/16
47 4.06 malla de temperatura para 22 días mar 15/11/16 mié 14/12/16
48 4.08 suministro e instalacion platina acero a36 50x50cm e=1,5 "10 días mar 05/07/16 lun 18/07/16
49 5 MAMPOSTERIA, PAÑETES, ESTUCO Y PINTURAS 210 días mar 12/07/16 lun 01/05/17
50 5.01, 5.11 y 5.12 Mamposteria 120 días mar 12/07/16 lun 26/12/16
51 5.02, 5.03, 5.04 Pañetes 90 días mar 04/10/16 lun 06/02/17
52 5.05, 5.06, 5.08 Estuco y vinilo 3 manos 90 días mar 27/12/16 lun 01/05/17
53 5.07 pintura sobre pañete vinilo 3 manos sobre muro (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).40 días mar 07/02/17 lun 03/04/17
54 5.09 pintura anticorrosiva 3 manos sobre elementos metalicos (incluye thinner, filos y dilataciones).30 días mar 15/11/16 lun 26/12/16
55 5.10 pintura acrilica a base solventes, secado rapido. 3 manos - colores: blanco, amarillo o negro según diseño30 días mar 27/12/16 lun 06/02/17
56 6 SISTEMA DE ASCENSORES  150 días mar 13/06/17 lun 08/01/18
57 6.02 Sistema de Montacargas 150 días mar 13/06/17 lun 08/01/18
58 7 ACABADOS MUROS Y PISOS  230 días mar 15/11/16 lun 02/10/17
59 7.01 piso en gravilla mona lavada, incluye dilatación flexible45 días jue 16/03/17 mié 17/05/17
60 7.02 enchape en cerámica de 1ra. de 30 x 60 cm tipo egeo muro baños45 días mar 07/02/17 lun 10/04/17
61 7.03 piso enchape en cerámica de 45,8 x 45,8 cm estelar microban blanco antibacterial30 días lun 27/03/17 vie 05/05/17
62 7.04 cieloraso en dry wall (bajo placa) 35 días mar 28/02/17 lun 17/04/17
63 7.05 piso en concreto industrial endurecido de 3000 psi, e=20 cms45 días mar 07/02/17 lun 10/04/17
64 7.06 cubierta verde extensiva con cobertura vegetal en aedonium, 8 plantulas por m260 días mar 15/11/16 lun 06/02/17
65 7.07 cieloraso acustico en dry wall (inc. estructura metalica, acabados y pintura)130 días mar 27/12/16 lun 26/06/17
66 7.08 tapete modular trafico alto, alfombra argollada para el gran salon15 días mar 12/09/17 lun 02/10/17
67 7.09 piso en madera natural laminada, trafico pesado, terminado abedul, para auditorio15 días mar 18/04/17 lun 08/05/17
68 7.10 suministro e instalacion piso en piedra royal beta, e= 8 cms75 días jue 16/03/17 mié 28/06/17
69 7.11 mortero de nivelacion impermeabilizado, e= 0,05 mts45 días jue 12/01/17 mié 15/03/17
70 8 INSTALACIONES ELECTRICAS 370 días mar 12/07/16 lun 11/12/17
71 8.02 SUBESTACION ELECTRICA 2 Y ARRANQUE EN MEDIA TENSION120 días mar 30/08/16 lun 13/02/17
72 8.03 ACOMETIDAS ELECTRICAS AREAS COMUNES Y APTOS.60 días mar 04/10/16 lun 26/12/16
73 8.04 TUBERIAS PVC CONDUIT y GALVANIZADA, BANDEJA PORTACABLE75 días mar 27/12/16 lun 10/04/17
74 8.05 TABLEROS AREAS COMUNES 45 días mar 11/04/17 lun 12/06/17
75 8.06 SALIDA DE LUCES ILUMINACIÓN 90 días mar 11/04/17 lun 14/08/17
76 8.07 SISTEMA DE CONTROL DE IlUMINACION 60 días mar 15/08/17 lun 06/11/17
77 8.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES45 días mar 11/04/17 lun 12/06/17
78 8.09 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.60 días mar 30/08/16 lun 21/11/16
79 8.10 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 35 días mar 12/07/16 lun 29/08/16
80 8.11 SISTEMA DE COMUNICACIONES 120 días mar 11/04/17 lun 25/09/17
81 8.12 CERTIFICACION RETIE 25 días mar 07/11/17 lun 11/12/17
82 10 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICOS 60 días mar 30/08/16 lun 21/11/16
83 10.01 Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a la Red.60 días mar 30/08/16 lun 21/11/16
84 11 INSTALACIONES SANITARIAS 234 días mar 12/07/16 vie 02/06/17
85 11.01 11.02 11.03 Punto desague PVC  Aparatos sanitarios y desagues35 días mar 13/09/16 lun 31/10/16
86 11.04 11.05 11.06 11.07 Tubería pvc-s  (Red sanitaria)45 días mar 12/07/16 lun 12/09/16
87 11.08 11.09 11.10  Tuberia Aguas Lluvias 60 días mar 12/07/16 lun 03/10/16
88 11.11 Tuberia ventilacion de 3 " (Incluye instalación, accesorios).30 días mar 26/07/16 lun 05/09/16
89 11.12 Rejilla de aluminio de 3 " x 2 " con sosco para sifon de piso20 días lun 08/05/17 vie 02/06/17
90 12 INSTALACIONES HIDRAULICAS 240 días mar 12/07/16 lun 12/06/17
91 12.01 Cuarto de Bombeo 60 días mar 06/12/16 lun 27/02/17
92 12.03 Sistema Hidraulico de Presion - Incluye 2 bombas de 2 HP caudal de 45 gpm c/u, rango de presión de 20 - 40 psi, Tanque de 200 lts., tablero de control y accesorios coneccion a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación 45 días mar 28/02/17 lun 01/05/17
93 12.04 12.05 Punto hidraulico agua fria pvc 60 días mar 13/09/16 lun 05/12/16
94 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 Tuberia PVC presion45 días mar 12/07/16 lun 12/09/16
95 12.14 Llave  de paso  Red White 1" o similar 30 días mar 02/05/17 lun 12/06/17
96 13 APARATOS SANITARIOS 35 días lun 08/05/17 vie 23/06/17
97 Aparatos sanitarios 35 días lun 08/05/17 vie 23/06/17
98 14 INSTALACIONES DE GAS 75 días mar 23/08/16 lun 05/12/16
99 Instalaciones de gas 75 días mar 23/08/16 lun 05/12/16

100 15 CARPINTERIA METALICA 109 días mar 07/02/17 vie 07/07/17
101 15.01 suministro e instalacion de puerta metalica75 días mar 07/02/17 lun 22/05/17
102 15.02 suministro e instalacion de ventana metalica (incluye vidrio)60 días mar 07/02/17 lun 01/05/17
103 15.03 suministro e instalacion division en acero inoxidable baños45 días lun 08/05/17 vie 07/07/17
104 15.05 suministro e instalacion de vidrio templado de seguridad60 días mar 07/02/17 lun 01/05/17
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN FASE-2



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

105 15.06 puerta metalica plegable de persiana cal.18 (norma cts 517-1). incluye riel de desplazamiento, paral de cerramiento, pintura45 días mar 28/02/17 lun 01/05/17
106 15.07 puerta metalica cortafuegos, inc. pintura electrostatica (inc. barra antipanico y bisagra con sist. de cierre automatico)45 días mar 28/02/17 lun 01/05/17
107 15.08 puerta metalica de vaiven cal.18, 20 días mar 07/02/17 lun 06/03/17
108 16 SONIDO Y ACUSTICA 110 días mar 08/08/17 lun 08/01/18
109 16.01 Sonido Ambiental 40 días mar 08/08/17 lun 02/10/17
110 16.02 Video 45 días mar 08/08/17 lun 09/10/17
111 16.03 Automatizacion 40 días mar 08/08/17 lun 02/10/17
112 16.04 Iluminación Artística 45 días mar 07/11/17 lun 08/01/18
113 17 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL 240 días jue 05/01/17 mié 06/12/17
114 17.01 Cuarto de Seguridad 30 días jue 05/10/17 mié 15/11/17
115 17.02 Sistema de Incendio 45 días jue 05/10/17 mié 06/12/17
116 17.03 Sistema de Control de Accesos 15 días jue 16/11/17 mié 06/12/17
117 17.04 CCTV 15 días jue 05/10/17 mié 25/10/17
118 17.05 Automatización 45 días jue 03/08/17 mié 04/10/17
119 17.06 Infraestructura 150 días jue 05/01/17 mié 02/08/17
120 18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 350 días mar 12/07/16 lun 13/11/17
121 18.01 ENFRIADORES 150 días mar 27/12/16 lun 24/07/17
122 18.02 BOMBAS PARA RECIRCULACION DE AGUA120 días mar 27/12/16 lun 12/06/17
123 18.03 TORRES DE ENFRIAMIENTO- TE 120 días mar 30/05/17 lun 13/11/17
124 18.04 UNIDADES ACONDICIONADORAS TIPO ESTACION -ACW120 días mar 30/05/17 lun 13/11/17
125 18.05 UNIDAD TIPO FAN COIL 60 días mar 30/05/17 lun 21/08/17
126 18.06 UNIDADES TIPO PAQUETE DE CONDENSACION POR AIRE PAQ110 días mar 30/05/17 lun 30/10/17
127 18.07 VENTILADORES CENTRIFUGOS VEC 120 días mar 30/05/17 lun 13/11/17
128 18.08 VENTILADORES CENTRIFUGOS INYECTORES TIPO IN LINE45 días mar 02/05/17 lun 03/07/17
129 18.09 VENTILADORES CENTRIFUGOS EXTRACTORES TIPO IN LINE45 días mar 02/05/17 lun 03/07/17
130 18.10 VENTILADORES EXTRACTORES TIPO HONGO BAÑOS45 días mar 02/05/17 lun 03/07/17
131 18.11 VENTILADORES EXTRACTORES TIPO HONGO COCINAS45 días mar 02/05/17 lun 03/07/17
132 18.12 VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS- VEX (incluye montaje)45 días mar 02/05/17 lun 03/07/17
133 18.13 SISTEMAS MINISPLIT (incluye montaje) 15 días mar 09/05/17 lun 29/05/17
134 18.14 SISTEMAS DE CONDUCTOS PARA AIRE 120 días mar 12/07/16 lun 26/12/16
135 18.15 AISLAMIENTOS TERMICOS 110 días mar 27/12/16 lun 29/05/17
136 18.16 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40 (Incluye accesorios)120 días mar 12/07/16 lun 26/12/16
137 18.17 CHAQUETAS Y AISLAMIENTO CON POLIURETANO INYECTADO PARA REDES SAF/RAF (Incluye accesorios)120 días mar 25/10/16 lun 10/04/17
138 18.18 VALVULERIA Y ACCESORIOS REDES SAF/RAF90 días mar 27/12/16 lun 01/05/17
139 18.19 CONTROLES DE VOLUMEN, PRESION Y TEMPERATURA30 días mar 30/05/17 lun 10/07/17
140 18.20 REJILLAS Y DIFUSORES CONVENCIONALES (incluye montaje)45 días mar 11/07/17 lun 11/09/17
141 18.21 REJILLAS Y DIFUSORES DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (Incluye montaje)45 días mar 11/07/17 lun 11/09/17
142 18.22 TABLEROS ELÉCTRICOS PARA FUERZA y DE CONTROL120 días lun 27/03/17 vie 08/09/17
143 18.24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO150 días mar 18/04/17 lun 13/11/17
144 18.25 SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE SALONES DE COMISIONES (incluye montaje)60 días mar 01/08/17 lun 23/10/17
145 18.26 SUMINISTRO UNIDADES INTERIORES (incluye montaje)30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17
146 18.27 SUMINISTRO DE VENTILADORES RECUPERADORES DE ENERGIA ECO V (incluye montaje)60 días mar 01/08/17 lun 23/10/17
147 18.28 TUBERIAS DE REFRIGERACION y REFRIGERANTE SISTEMAS SRV45 días mar 30/05/17 lun 31/07/17
148 18.29 ACCESORIOS PARA REDES DE REFRIGERACION SISTEMAS SRV45 días mar 30/05/17 lun 31/07/17
149 18.30 CONDUCTOS PARA AIRE 45 días mar 27/12/16 lun 27/02/17
150 18.31 REJILLAS Y DIFUSORES 45 días mar 11/07/17 lun 11/09/17
151 18.32 ACOMETIDAS,TABLEROS Y CANALIZACIONES60 días lun 02/01/17 vie 24/03/17
152 18.33 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 30 días lun 11/09/17 vie 20/10/17
153 18.34 SUPERVISION E INGENIERIA 30 días mar 01/08/17 lun 11/09/17
154 19 CERRAJERIA 44 días mar 23/05/17 vie 21/07/17
155 Suministro e instalacion cerradura 44 días mar 23/05/17 vie 21/07/17
156 20 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA 31 días jue 30/11/17 jue 11/01/18
157 Aseo general y limpieza 31 días jue 30/11/17 jue 11/01/18
158 ZONAS DE INTERVENCION ETAPA B -  EDIFICIO EXPOSICIONES 429 días lun 30/05/16 vie 19/01/18
159 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 70 días lun 30/05/16 lun 05/09/16
160 Entrega de Documentacion Solicitada (Planos firmados, curaduria,Record, certificados supervisor estructuras, Informe Interventorías, acta liquidacion)0 días lun 30/05/16 lun 30/05/16
161 Revisión de los estudios técnicos (topografía, estudios de suelo, diseño y calculo estructural)20 días mar 31/05/16 lun 27/06/16
162 Levantamiento Arquitectonico 20 días mar 31/05/16 lun 27/06/16
163 Ajuste y complementacion a Estudio de suelos y/o Diseño Estructural40 días mar 28/06/16 lun 22/08/16
164 Revision Ajustes y Presupuesto 10 días mar 23/08/16 lun 05/09/16
165 Aprobación (Interventoría) 0 días lun 05/09/16 lun 05/09/16
166 INICIO OBRA 0 días lun 05/09/16 lun 05/09/16
167 1 PRELIMINARES 10 días mar 06/09/16 lun 19/09/16
168 1.01 localizacion y replanteo 10 días mar 06/09/16 lun 19/09/16
169 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 95 días mar 20/09/16 lun 30/01/17
170 2.01 excavación a mano 10 días mar 20/09/16 lun 03/10/16
171 2.02 relleno compactado para adecuación de terreno perimetral75 días mar 20/09/16 lun 02/01/17
172 2.03 cargue y retiro material sobrante 80 días mar 11/10/16 lun 30/01/17
173 3 DEMOLICIONES 75 días mar 04/10/16 lun 16/01/17
174 Demolicio de muros, enchapes, pisos, rampa y estructura en concreto, acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)75 días mar 04/10/16 lun 16/01/17
175 4 ESTRUCTURAS DE ACERO 197 días mar 17/01/17 mié 18/10/17
176 4.01 anclajes de 7 " y diametro de 3/4 " incluye perno25 días mar 17/01/17 lun 20/02/17
177 4.02 estructura metalica para cubierta plana 50 días mar 23/05/17 lun 31/07/17
178 4.03 placa en metaldeck para cubierta plana 35 días mar 01/08/17 lun 18/09/17
179 4.04 perfil ipe acero negro a36 75 días mar 11/04/17 lun 24/07/17
180 4.05 perfil negro acero grado 50 diametro 12 " , d= 12 " , h=10.31m60 días mar 21/03/17 lun 12/06/17
181 4.06 malla de temperatura para cubierta-jardin 22 días mar 19/09/17 mié 18/10/17
182 4.07 Estructura metalica para corredor de evacuación45 días mar 11/07/17 lun 11/09/17
183 4.08 suministro e instalacion platina acero a36 50x50cm e=1,5 "30 días mar 07/02/17 lun 20/03/17
184 5 MAMPOSTERIA, PAÑETES, ESTUCO Y PINTURAS 185 días mar 17/01/17 lun 02/10/17
185 5.01, 5.11 y 5.12 Mamposteria 100 días mar 17/01/17 lun 05/06/17
186 5.02, 5.03, 5.04 Pañetes 75 días mar 04/04/17 lun 17/07/17
187 5.05, 5.06, 5.08 Estuco y vinilo 3 manos 75 días mar 20/06/17 lun 02/10/17
188 5.07 pintura sobre pañete vinilo 3 manos sobre muro (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).30 días mar 18/07/17 lun 28/08/17
189 5.09 pintura anticorrosiva 3 manos sobre elementos metalicos (incluye thinner, filos y dilataciones).20 días mar 08/08/17 lun 04/09/17
190 5.10 pintura acrilica a base solventes, secado rapido. 3 manos - colores: blanco, amarillo o negro según diseño20 días mar 05/09/17 lun 02/10/17
191 6 SISTEMA DE ASCENSORES 180 días mar 25/04/17 lun 01/01/18
192 6.01 Sistema de ascensores 180 días mar 25/04/17 lun 01/01/18
193 6.02 Sistema de Montacargas 180 días mar 25/04/17 lun 01/01/18
194 7 ACABADOS MUROS Y PISOS  205 días mar 04/04/17 lun 15/01/18
195 7.01 piso en gravilla mona lavada, incluye dilatación flexible40 días mar 14/11/17 lun 08/01/18
196 7.02 enchape en cerámica de 1ra. de 30 x 60 cm tipo egeo muro baños40 días mar 11/07/17 lun 04/09/17
197 7.03 piso enchape en cerámica de 45,8 x 45,8 cm estelar microban blanco antibacterial25 días mar 07/11/17 lun 11/12/17
198 7.04 cieloraso en dry wall (bajo placa) 30 días mar 18/07/17 lun 28/08/17
199 7.05 piso en concreto industrial endurecido de 3000 psi, e=20 cms40 días mar 18/07/17 lun 11/09/17
200 7.06 cubierta verde extensiva con cobertura vegetal en aedonium, 8 plantulas por m250 días mar 19/09/17 lun 27/11/17
201 7.07 cieloraso acustico en dry wall (inc. estructura metalica, acabados y pintura)110 días mar 04/04/17 lun 04/09/17
202 7.08 tapete modular trafico alto, alfombra argollada para el gran salon15 días mar 19/12/17 lun 08/01/18
203 7.09 piso en madera natural laminada, trafico pesado, terminado abedul, para auditorio15 días mar 29/08/17 lun 18/09/17
204 7.10 suministro e instalacion piso en piedra royal beta, e= 8 cms65 días mar 17/10/17 lun 15/01/18
205 7.11 mortero de nivelacion impermeabilizado, e= 0,05 mts40 días mar 19/09/17 lun 13/11/17
206 8 INSTALACIONES ELECTRICAS 280 días mar 06/12/16 lun 01/01/18
207 8.03 ACOMETIDAS ELECTRICAS AREAS COMUNES Y APTOS.55 días mar 06/12/16 lun 20/02/17
208 8.04 TUBERIAS PVC CONDUIT y GALVANIZADA, BANDEJA PORTACABLE70 días mar 21/02/17 lun 29/05/17
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN FASE-2



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

209 8.05 TABLEROS AREAS COMUNES 45 días mar 30/05/17 lun 31/07/17
210 8.06 SALIDA DE LUCES ILUMINACIÓN 75 días mar 30/05/17 lun 11/09/17
211 8.07 SISTEMA DE CONTROL DE IlUMINACION 60 días mar 12/09/17 lun 04/12/17
212 8.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES45 días mar 30/05/17 lun 31/07/17
213 8.11 SISTEMA DE COMUNICACIONES 120 días mar 30/05/17 lun 13/11/17
214 8.12 CERTIFICACION RETIE 20 días mar 05/12/17 lun 01/01/18
215 9 ESCALERAS ELECTRICAS 130 días mar 18/07/17 lun 15/01/18
216 9.01 Escaleras Eléctricas, tramos 130 días mar 18/07/17 lun 15/01/18
217 10 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICOS 60 días mar 01/08/17 lun 23/10/17
218 10.01 Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a la Red.60 días mar 01/08/17 lun 23/10/17
219 11 INSTALACIONES SANITARIAS 265 días mar 03/01/17 lun 08/01/18
220 11.01 11.02 11.03 Punto desague PVC  Aparatos sanitarios y desagues35 días mar 21/03/17 lun 08/05/17
221 11.04 11.05 11.06 11.07 Tubería pvc-s  (Red sanitaria)45 días mar 17/01/17 lun 20/03/17
222 11.08 11.09 11.10  Tuberia Aguas Lluvias 60 días mar 17/01/17 lun 10/04/17
223 11.11 Tuberia ventilacion de 3 " (Incluye instalación, accesorios).30 días mar 31/01/17 lun 13/03/17
224 11.012 Rejilla de aluminio de 3 " x 2 " con sosco para sifon de piso20 días mar 12/12/17 lun 08/01/18
225 11.13 Caja de inspeccion de   1.00x1.00x1 m. 30 días mar 03/01/17 lun 13/02/17
226 12 INSTALACIONES HIDRAULICAS 120 días mar 21/03/17 lun 04/09/17
227 12.04 12.05 Punto hidraulico agua fria pvc 45 días mar 23/05/17 lun 24/07/17
228 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 Tuberia PVC presion45 días mar 21/03/17 lun 22/05/17
229 12.13 Boquilla de riego tipo Jardin 30 días mar 25/07/17 lun 04/09/17
230 13 APARATOS SANITARIOS 30 días mar 28/11/17 lun 08/01/18
231 Aparatos sanitarios 30 días mar 28/11/17 lun 08/01/18
232 14 INSTALACIONES DE GAS 75 días mar 02/05/17 lun 14/08/17
233 Instalaciones de gas 75 días mar 02/05/17 lun 14/08/17
234 15 CARPINTERIA METALICA 130 días mar 18/07/17 lun 15/01/18
235 15.01 suministro e instalacion de puerta metalica65 días mar 18/07/17 lun 16/10/17
236 15.02 suministro e instalacion de ventana metalica (incluye vidrio)55 días mar 18/07/17 lun 02/10/17
237 15.03 suministro e instalacion division en acero inoxidable baños40 días mar 21/11/17 lun 15/01/18
238 15.04 suministro e instalacion pasamanos escalera de emergencia tubular cilindrico metalico de 1 1/2 " (inc. escudo de proteccion, varilla y platina de anclaje)30 días mar 05/12/17 lun 15/01/18
239 15.05 suministro e instalacion de vidrio templado de seguridad50 días mar 18/07/17 lun 25/09/17
240 15.07 puerta metalica cortafuegos, inc. pintura electrostatica (inc. barra antipanico y bisagra con sist. de cierre automatico)40 días mar 29/08/17 lun 23/10/17
241 15.08 puerta metalica de vaiven cal.18, 20 días mar 18/07/17 lun 14/08/17
242 15.09 suministro e instalacion baranda escaleras exteriores en lamina de acero cold rolled 1/4 "85 días mar 22/08/17 lun 18/12/17
243 15.10 suministro e instalacion escalera metalica en lamina de acero cold rolled 1/4 " , con paso en lamina de acero cal. 12, concreto fundido in situ y piedra royal beta)85 días mar 18/07/17 lun 13/11/17
244 17 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL 232 días jue 02/03/17 vie 19/01/18
245 17.01 Cuarto de Seguridad 30 días lun 11/12/17 vie 19/01/18
246 17.02 Sistema de Incendio 40 días jue 17/08/17 mié 11/10/17
247 17.03 Sistema de Control de Accesos 10 días lun 08/01/18 vie 19/01/18
248 17.04 CCTV 10 días jue 17/08/17 mié 30/08/17
249 17.05 Automatización 45 días jue 15/06/17 mié 16/08/17
250 17.06 Infraestructura 75 días jue 02/03/17 mié 14/06/17
251 18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA315 días mar 18/10/16 lun 01/01/18
252 18.04 UNIDADES ACONDICIONADORAS TIPO ESTACION -ACW100 días mar 15/08/17 lun 01/01/18
253 18.05 UNIDAD TIPO FAN COIL 60 días mar 05/09/17 lun 27/11/17
254 18.12 VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS- VEX (incluye montaje)45 días mar 08/08/17 lun 09/10/17
255 18.14 SISTEMAS DE CONDUCTOS PARA AIRE 120 días mar 18/10/16 lun 03/04/17
256 18.15 AISLAMIENTOS TERMICOS 110 días mar 04/04/17 lun 04/09/17
257 18.16 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40 (Incluye accesorios)120 días mar 18/10/16 lun 03/04/17
258 18.17 CHAQUETAS Y AISLAMIENTO CON POLIURETANO INYECTADO PARA REDES SAF/RAF (Incluye accesorios)120 días mar 31/01/17 lun 17/07/17
259 18.18 VALVULERIA Y ACCESORIOS REDES SAF/RAF90 días mar 04/04/17 lun 07/08/17
260 18.19 CONTROLES DE VOLUMEN, PRESION Y TEMPERATURA30 días mar 05/09/17 lun 16/10/17
261 18.20 REJILLAS Y DIFUSORES CONVENCIONALES (incluye montaje)45 días mar 17/10/17 lun 18/12/17
262 18.21 REJILLAS Y DIFUSORES DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (Incluye montaje)45 días mar 17/10/17 lun 18/12/17
263 18.22 TABLEROS ELÉCTRICOS PARA FUERZA y DE CONTROL60 días mar 27/06/17 lun 18/09/17
264 18.24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO120 días mar 18/07/17 lun 01/01/18
265 18.28 TUBERIAS DE REFRIGERACION y REFRIGERANTE SISTEMAS SRV45 días mar 05/09/17 lun 06/11/17
266 18.29 ACCESORIOS PARA REDES DE REFRIGERACION SISTEMAS SRV45 días mar 05/09/17 lun 06/11/17
267 18.30 CONDUCTOS PARA AIRE 45 días mar 04/04/17 lun 05/06/17
268 18.31 REJILLAS Y DIFUSORES 45 días mar 17/10/17 lun 18/12/17
269 18.32 ACOMETIDAS,TABLEROS Y CANALIZACIONES60 días mar 04/04/17 lun 26/06/17
270 19 CERRAJERIA 44 días mar 17/10/17 vie 15/12/17
271 Suministro e instalacion cerradura 44 días mar 17/10/17 vie 15/12/17
272 20 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA 31 días lun 04/12/17 lun 15/01/18
273 Aseo general y limpieza 31 días lun 04/12/17 lun 15/01/18
274 ZONAS DE INTERVENCION ETAPA C - AUDITORIO 360 días lun 05/09/16 lun 22/01/18
275 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 60 días lun 05/09/16 lun 28/11/16
276 Entrega de Documentacion Solicitada (Planos firmados, curaduria,Record, certificados supervisor estructuras, Informe Interventorías, acta liquidacion)0 días lun 05/09/16 lun 05/09/16
277 Revisión de los estudios técnicos (topografía, estudios de suelo, diseño y calculo estructural)20 días mar 06/09/16 lun 03/10/16
278 Levantamiento Arquitectonico 20 días mar 06/09/16 lun 03/10/16
279 Ajuste y complementacion a Estudio de suelos y/o Diseño Estructural30 días mar 04/10/16 lun 14/11/16
280 Revision Ajustes y Presupuesto 10 días mar 15/11/16 lun 28/11/16
281 Aprobación (Interventoría) 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16
282 INICIO OBRA 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16
283 1 PRELIMINARES 10 días mar 29/11/16 lun 12/12/16
284  1.01 localizacion y replanteo 10 días mar 29/11/16 lun 12/12/16
285 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 80 días lun 05/12/16 vie 24/03/17
286 2.01 excavación a mano 4 días mar 13/12/16 vie 16/12/16
287 2.02 relleno compactado para adecuación de terreno perimetral10 días lun 05/12/16 vie 16/12/16
288 2.03 cargue y retiro material sobrante 65 días lun 26/12/16 vie 24/03/17
289 3 DEMOLICIONES 60 días lun 19/12/16 vie 10/03/17
290 Demolicio de muros, enchapes, pisos, rampa y estructura en concreto, acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)60 días lun 19/12/16 vie 10/03/17
291 4 ESTRUCTURAS DE ACERO 154 días lun 13/03/17 jue 12/10/17
292  4.01 anclajes de 7 " y diametro de 3/4 " incluye perno15 días lun 13/03/17 vie 31/03/17
293  4.02 estructura metalica para cubierta plana 30 días mié 05/07/17 mar 15/08/17
294  4.03 placa en metaldeck para cubierta plana 20 días mié 16/08/17 mar 12/09/17
295  4.04 perfil ipe acero negro a36 45 días mié 31/05/17 mar 01/08/17
296  4.05 perfil negro acero grado 50 diametro 12 " , d= 12 " , h=10.31m42 días lun 24/04/17 mar 20/06/17
297  4.06 malla de temperatura para cubierta-jardin 22 días mié 13/09/17 jue 12/10/17
298  4.07 Estructura metalica para corredor de evacuación45 días mié 19/07/17 mar 19/09/17
299  4.08 suministro e instalacion platina acero a36 50x50cm e=1,5 "15 días lun 03/04/17 vie 21/04/17
300 5 MAMPOSTERIA, PAÑETES, ESTUCO Y PINTURAS 162 días lun 13/03/17 mar 24/10/17
301  5.01, 5.11 y 5.12 Mamposteria 60 días lun 13/03/17 vie 02/06/17
302  5.02, 5.03, 5.04 Pañetes 65 días lun 03/04/17 vie 30/06/17
303  5.05, 5.06, 5.08 Estuco y vinilo 3 manos 65 días lun 05/06/17 vie 01/09/17
304  5.07 pintura sobre pañete vinilo 3 manos sobre 

muro (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos 
30 días lun 03/07/17 vie 11/08/17

305  5.09 pintura anticorrosiva 3 manos sobre elementos metalicos (incluye thinner, filos y dilataciones).20 días mié 30/08/17 mar 26/09/17
306  5.10 pintura acrilica a base solventes, secado rapido. 3 manos - colores: blanco, amarillo o negro según diseño20 días mié 27/09/17 mar 24/10/17
307 6 SISTEMA DE ASCENSORES 180 días lun 10/04/17 vie 15/12/17
308  6.01 Sistema de ascensores 180 días lun 10/04/17 vie 15/12/17
309 7 ACABADOS MUROS Y PISOS 137 días lun 03/07/17 mar 09/01/18
310  7.01 piso en gravilla mona lavada, incluye dilatación flexible40 días mié 15/11/17 mar 09/01/18
311  7.02 enchape en cerámica de 1ra. de 30 x 60 

cm tipo egeo muro baños
45 días lun 03/07/17 vie 01/09/17

312  7.03 piso enchape en cerámica de 45,8 x 45,8 
cm estelar microban blanco antibacterial

30 días mié 22/11/17 mar 02/01/18
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313  7.04 cieloraso en dry wall (bajo placa) 35 días lun 03/07/17 vie 18/08/17
314  7.05 piso en concreto industrial endurecido de 

3000 psi, e=20 cms
45 días lun 03/07/17 vie 01/09/17

315  7.06 cubierta verde extensiva con cobertura 
vegetal en aedonium, 8 plantulas por m2

45 días mié 13/09/17 mar 14/11/17
316  7.07 cieloraso acustico en dry wall (inc. 

estructura metalica, acabados y pintura)
90 días lun 03/07/17 vie 03/11/17

317  7.08 tapete modular trafico alto, alfombra 
argollada para el gran salon

10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17
318  7.09 piso en madera natural laminada, trafico 

pesado, terminado abedul, para auditorio
15 días lun 21/08/17 vie 08/09/17

319  7.10 suministro e instalacion piso en piedra 
royal beta, e= 8 cms

70 días mié 04/10/17 mar 09/01/18
320  7.11 mortero de nivelacion impermeabilizado, 

e= 0,05 mts
45 días mié 13/09/17 mar 14/11/17

321 8 INSTALACIONES ELECTRICAS 260 días mar 10/01/17 lun 08/01/18
322  8.01 SUBESTACION ELECTRICA 1 Y ARRANQUE EN MEDIA TENSION120 días mar 28/02/17 lun 14/08/17
323  8.03 ACOMETIDAS ELECTRICAS AREAS COMUNES Y APTOS.45 días mar 14/03/17 lun 15/05/17
324  8.04 TUBERIAS PVC CONDUIT y GALVANIZADA, BANDEJA PORTACABLE40 días mar 16/05/17 lun 10/07/17
325  8.05 TABLEROS AREAS COMUNES 40 días mar 11/07/17 lun 04/09/17
326  8.06 SALIDA DE LUCES ILUMINACIÓN 60 días mar 11/07/17 lun 02/10/17
327  8.07 SISTEMA DE CONTROL DE IlUMINACION45 días mar 03/10/17 lun 04/12/17
328  8.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES35 días lun 17/07/17 vie 01/09/17
329  8.09 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.60 días mar 28/02/17 lun 22/05/17
330  8.10 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 35 días mar 10/01/17 lun 27/02/17
331  8.11 SISTEMA DE COMUNICACIONES 100 días mar 11/07/17 lun 27/11/17
332  8.12 CERTIFICACION RETIE 25 días mar 05/12/17 lun 08/01/18
333 11 INSTALACIONES SANITARIAS 222 días lun 13/03/17 mar 16/01/18
334 11.01 11.02 11.03 Punto desague PVC  Aparatos sanitarios y desagues35 días lun 15/05/17 vie 30/06/17
335 11.04 11.05 11.06 11.07 Tubería pvc-s  (Red sanitaria)45 días lun 13/03/17 vie 12/05/17
336 11.08 11.09 11.10  Tuberia Aguas Lluvias 60 días lun 13/03/17 vie 02/06/17
337 11.11 Tuberia ventilacion de 3 " (Incluye instalación, accesorios).30 días lun 27/03/17 vie 05/05/17
338 11.12  Rejilla de aluminio de 3 " x 2 " con sosco para sifon de piso20 días mié 20/12/17 mar 16/01/18
339 12 INSTALACIONES HIDRAULICAS 210 días lun 13/03/17 vie 29/12/17
340 12.02 Tanque de Almacenamiento de Agua Contraincendio90 días lun 13/03/17 vie 14/07/17
341 12.04 12.05 Punto hidraulico agua fria pvc 45 días lun 18/09/17 vie 17/11/17
342 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 Tuberia PVC presion45 días lun 17/07/17 vie 15/09/17
343 12.13 Boquilla de riego tipo Jardin 30 días lun 20/11/17 vie 29/12/17
344 13 APARATOS SANITARIOS 11 días mié 03/01/18 mié 17/01/18
345  Aparatos sanitarios 11 días mié 03/01/18 mié 17/01/18
346 15 CARPINTERIA METALICA 120 días lun 03/07/17 vie 15/12/17
347  15.01 suministro e instalacion de puerta metalica65 días lun 03/07/17 vie 29/09/17
348  15.02 suministro e instalacion de ventana metalica (incluye vidrio)55 días lun 03/07/17 vie 15/09/17
349  15.04 suministro e instalacion pasamanos escalera de emergencia tubular cilindrico metalico de 1 1/2 " (inc. escudo de proteccion, varilla y platina de anclaje)30 días lun 06/11/17 vie 15/12/17
350  15.05 suministro e instalacion de vidrio templado de seguridad50 días lun 03/07/17 vie 08/09/17
351  15.06 puerta metalica plegable de persiana cal.18 (norma cts 517-1). incluye riel de desplazamiento, paral de cerramiento, pintura40 días mar 29/08/17 lun 23/10/17
352 15.09 suministro e instalacion baranda escaleras exteriores en lamina de acero cold rolled 1/4 "60 días lun 14/08/17 vie 03/11/17
353 15.10 suministro e instalacion escalera metalica en lamina de acero cold rolled 1/4 " , con paso en lamina de acero cal. 12, concreto fundido in situ y piedra royal beta)60 días lun 03/07/17 vie 22/09/17
354  17 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL 173 días jue 25/05/17 lun 22/01/18
355  17.01 Cuarto de Seguridad 22 días vie 01/12/17 lun 01/01/18
356  17.02 Sistema de Incendio 35 días jue 26/10/17 mié 13/12/17
357  17.03 Sistema de Control de Accesos 15 días mar 02/01/18 lun 22/01/18
358  17.04 CCTV 15 días jue 26/10/17 mié 15/11/17
359  17.05 Automatización 40 días jue 31/08/17 mié 25/10/17
360  17.06 Infraestructura 70 días jue 25/05/17 mié 30/08/17
361  19 CERRAJERIA 44 días lun 02/10/17 jue 30/11/17
362  Suministro e instalacion cerradura 44 días lun 02/10/17 jue 30/11/17
363  20 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA 31 días mar 28/11/17 mar 09/01/18
364  Aseo general y limpieza 31 días mar 28/11/17 mar 09/01/18
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