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Corte: 11feb2019
TURISMO – ANTIOQUIA
INFORME FONTUR

Anorí, Dabeiba
1. FNTP-012-2018 Estructuración de planes de negocio en destinos de posconflicto
Proponente: MinCIT
Valor: $258.330.000 (aproximado $51.666.000 para el departamento)
¿De qué trata?: Mediante este proyecto se busca apoyar el desarrollo empresarial y sostenible de la base comunitaria a través de la estructuración y elaboración de hasta tres planes de negocio por cada destino con opciones productivas en materia turística para los municipios de posconflicto – posacuerdo. 
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 20%
Nota: En diciembre de 2018 se realizaron mesas de trabajo en Montañita, Miravalle e Icononzo, en enero de 2019 se realizaron mesas de trabajo en Dabeiba y Mesetas.

Apartadó
2. FNTP-236-2018 Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado
Proponente: Asociación Colombiana de Transporte Terrestre - Acoltés
Valor: $147.604.625 (Fontur: $118.083.700 contrapartida: $29.520.925)
¿De qué trata?: Con la "Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV-009, se estima certificar hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado", de las 70 empresas que hicieron parte de la Fase1, proyecto FNTP-253-2017: Implementación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 70 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado 
Estado: Pre-viable
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: Se espera el 13 de  febrero de 2019, presentar el proyecto a Comité Interno.

Apartadó, Arboletes, Carepa, Caucasia, Jardín, La Pintada, Rionegro, Santa Fe de Antioquia
3. FNTP-241-2017 Programa capacitación Cotelco 2018-2020 Fase I
Proponente: Cotelco
Valor: $1.291.523.621 (Fontur $1.028.151.621; contrapartida $263.372.000) (aproximado $46.734.165 para el departamento)
¿De qué trata?: Programa de capacitación con hasta 136 cursos de diferentes temáticas (40) a nivel nacional, específicamente en los siguientes departamentos: Antioquia; Atlántico; Bolívar; Caldas; Casanare; Cauca; Cesar; Chocó; Cundinamarca; Huila; Magdalena; Meta; Nariño; Norte de Santander; Quindío; Risaralda; San Andres; Santander; Sucre; Tolima; Valle del Cauca.
Estado: en ejecución 
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 90%
Nota: Se tienen programadas capacitaciones en las siguientes ciudades a principios del 2019: En Buga, Del 11 al 13 de febrero de 2019, En Valledupar, el 12 de febrero de 2019, En Cúcuta, Del 20 al 22 de febrero de 2019. En Medellín, Del 20 al 22 febrero de 2019. En Armenia, Del 6 al 8 de marzo de 2019. En Pereira, Del 7 al 9 de marzo de 2019. En Barrancabermeja, Del 20 al 22 de marzo de 2019. En Yopal, del 21 al 23 de marzo de 2019.



Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo
4. FNTP-267-2017 Diseño de productos turísticos para los destinos de turismo y paz
Proponente: MinCIT
Valor: $1.636.736.000 (aproximado $233.819.429 para el departamento)
¿De qué trata?: Se busca diseñar el producto turístico de los destinos piloto considerados en la estrategia de turismo, paz y convivencia, (camino a Teyuna (ciudad Perdida) de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), La Serranía de La Macarena (Meta), Putumayo y Urabá - El Darién (Antioquia - Chocó)
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 12%
Nota: En enero de 2019, se llevó a cabo el proceso de levantamiento y recopilación de información de fuentes primarias y secundarias. El 28 de febrero de 2019, se estima realizar comité de seguimiento con el fin de conocer los avances relacionados con el diagnóstico y la programación de las actividades de diseño de producto. 

5. FNTP-127-2017 Guiones turísticos en los destinos Turismo paz y convivencia
Proponente: MinCIT
Valor: $330.000.000 (aproximado $66.000.000 para el departamento)
¿De qué trata?: Se busca realizar 1 guion turístico para cada uno de los 5 territorios de turismo, paz y convivencia; a partir de un diagnóstico del estado tanto del sector y sus servicios, como de la actividad de guía turística. Departamentos de impacto: Putumayo, Antioquia, Chocó, Magdalena, Meta. 
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 85%
Nota: En enero de 2019,  el contratista adelantó el ajuste a la totalidad  de los guiones observados por el MinCIT  y se realizó comité de seguimiento a la ejecución en la que se acordaron las fechas de entrega final de los guiones. El 28 de febrero de 2019, se estima culminar el proceso de entrega y ajuste de los cinco guiones.

Arboletes; Necoclí; Turbo
6. FNTP-218-2017 Estudio de ordenamiento para 4 playas turísticas del departamento de Antioquia
Proponente: Gobernación de Antioquia
Valor: $433.398.000 (Fontur $346.718.400, contrapartida $86.679.600) 
¿De qué trata?: Estudio de ordenamiento para cuatro (4) playas del departamento de Antioquia: Arboletes (Playa del casco urbano), Necoclí (Playas El Pescador y El Turista) y Turbo (Playa Dulce).
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 35%
Nota: En diciembre de 2018 se realizó la fase de diagnóstico del proyecto. El 22 de  febrero de 2019, el contratista deberá hacer entrega de los documentos preliminares de ordenamiento.
¿A qué nos podemos comprometer? A hacer la entrega del estudio de ordenamiento de las 4 playas el 01 de marzo de 2019.

Envigado:
7. FNTP-025-2018 Senderos Ancestrales Ecoturísticos de la Zona el Vallano en Envigado, Antioquia
Proponente: Alcaldía de Envigado
Valor: $976.552.500 (Fontur $781.242.000 vigencia 2018; $195.310.500 Municipio)
¿De qué trata?: adecuación y obras complementarias de 1.2 km de los senderos ancestrales, ecoturísticos de la zona el Vallano sector arenales, quebrada la miel y chorro de las campanas en el municipio de Envigado - Antioquia, que comprende la construcción de sendero en piedra: 469 m, construcción de sendero en madera: 29 m, construcción de 5 puentes en madera con longitudes de 20.8 m, 14.6 m, 12.2 m, 10 m y 8.2 m, construcción de mirador en madera: 147 m2, suministro e instalación de bancas en tubería metálica: 10 un y señalización en madera inmunizada: 2 un.
Estado: Pre-contractual
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 0%
Nota: en trámite de estructuración de lineamientos en acompañamiento con el área jurídica para la contratación de la obra y la interventoría. Se estima envío de la solicitud de contratación para la tercera semana de febrero de 2019.
¿A qué nos podemos comprometer? Una vez la Alcaldía remita la versión final del proyecto aprobada y digitalizada, Fontur se compromete a solicitar a la Dirección Jurídica, la contratación del proyecto a más tardar el 15 de marzo de 2019.

Guatapé
8. FNTP-072-2018 Implementación de la Norma técnica NTS -TS-001-1 "destino turístico - área turística, requisitos de sostenibilidad" en un área turística delimitada del municipio de Guatapé
Proponente: Alcaldía de Guatapé
Valor: $184.633.334 (Fontur: $147.706.667 contrapartida $36.926.667)
¿De qué trata?: El proyecto busca la certificación del destino en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino Turístico sostenible”.
Estado: en contratación
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: Aprobado en el Comité Directivo del 18 de septiembre de 2018 y se estima abrir proceso de contratación el 8 de marzo de 2019.
¿A qué nos podemos comprometer?: A implementar la Norma técnica NTS -TS-001-1, Destinos Turísticos Sostenibles 30 de abril de 2020.

Jardín 
9. FNTP-090-2015 Implementación, certificación y mantenimiento de la Certificación bajo La NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos patrimonio de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $1.000.000.000 (Fontur$1.000.000.000; aproximado$200.000.000 para el departamento)
¿De qué trata?: Implementar, certificar y hacer auditorias de seguimiento y recertificación por tres años bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS Requisitos de Sostenibilidad" NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos los cinco Pueblos Patrimonios: Guadalajara de Buga, Jardín Antioquia, Santa Cruz de Mompox, Ciénaga y Villa de Leyva.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 60%
Nota: En enero de 2019 se realizaron visitas de segundo seguimiento en Santa Cruz de Mompox y Villa de Leyva. Para el 26 de febrero de 2019, se espera realizar auditorías de segundo seguimiento en Ciénaga y programar auditoría en marzo de 2019 en Jardín.
¿A qué nos podemos comprometer?: A 30 abril de 2019 se estima dar por terminadas las primeras jornadas de seguimiento a la certificación de los 5 pueblos, incluyendo Jardín

10. FNTP-029-2015 Restauración del Teatro Municipal de El Jardín, Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $7.642.002.241 
· Fontur $2.300.000.000 vigencia 2015 
· Fontur $1.042.002.241 vigencia 2017
· MinCultura $4.300.000.000
¿De qué trata?: el proyecto contempla la ejecución de las obras de restauración total de la infraestructura física existente del teatro, entre las cuales se encuentra la recuperación de la cubierta, arreglos de muros, reforzamiento estructural de la cimentación y de la estructura (vigas) y estructura en madera, instalaciones eléctricas, sistema contra incendios, equipos para aire acondicionado, obras de acabados (de pisos, balcones platea de espectadores, cielo raso y acondicionamiento acústico de paredes). Adicionalmente, se realizarán obras de adecuación física que permita el correcto y seguro funcionamiento del teatro.
Estado: suspendido 
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 95% 
Nota: el 28 de enero de 2019 se firmó Acta de Suspensión No. 4 de los contratos de obra e interventoría hasta el 28 de febrero de 2019, ya que está pendiente la aprobación de EPM (Empresas Públicas de Medellín) para instalación de transformador externo.
Posterior a esto se realizará la ejecución de pruebas, del sistema de bombas contra incendios, aires acondicionados, motorización de la mecánica teatral y sistemas de ventilación y extractores. 
Pendiente firma de la Gerencia General del otrosí No. 4 del contrato de interventoría FNT-129-2016, por prórroga de un mes y adición presupuestal. 
Se estima fecha de entrega de la obra para el 9 de marzo de 2019 (esta fecha depende de que EPM instale el transformador externo, realice la conexión externa a la red eléctrica, ejecute las pruebas de conexión y emita la aprobación final del proyecto eléctrico).

Jardín; Jericó; Santa Fe de Antioquia
11. FNTP-237-2018 Participación de la Red Turística de Pueblos Patrimonio en la Vitrina Anato 2019
Proponente: MinCIT 
Valor: $150.000.020 (Fontur: $150.000.000) (aproximado $26.470.588 para el departamento).
¿De qué trata?: Corresponde Arrendamiento, diseño, montaje y desmontaje de 1 stand en área total de 50,46 metros cuadrados para la participación de los pueblos patrimonio del departamento de Antioquía,  en la vitrina turística de Anato 2018, que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. 
Estado: aprobado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance Físico: 0%
Nota: A través de este proyecto, participaran los pueblos patrimonio del departamento de Antioquia, en la Vitrina Turística de Anato 2019, en un stand de la red de pueblos junto con los demás pueblos patrimonio del país.
¿A que nos podemos comprometer?: Se abrirá un espacio para los empresarios de Jericó, Santa Fe y Jardín, se brindarán las herramientas necesarias para un incremento del 10% de citas de negocios, teniendo en cuenta que en el año 2018 se realizaron 450 citas, con 30 empresarios de toda la Red.

Jericó
12. FNTP-031-2017 Fase II: Certificación, mantenimiento de la certificación de 6 destinos turísticos de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $362.481.204 (Fontur $362.481.204; aproximado $60.413.534 para el departamento)
¿De qué trata?: Certificación y auditoria de seguimiento y recertificación bajo la NTS-001-1 "destino turístico- área turística requisitos de sostenibilidad" en el área turística que se establezca en Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí y Jericó. 
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 30%
Nota: El 12 de marzo de 2019 se estima llevar a cabo  la primera auditoria de seguimiento.

Medellín
13. FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad y turismo accesible; talleres vivenciales y exposición teórica
Proponente: MinCIT 
Valor: $217.984.814 (aproximado $15.570.344 para el departamento)
¿De qué trata?: El proyecto busca mejorar la calidad en la prestación de servicios a personas con discapacidad y demás personas, donde se realizaran 14 jornadas que den como resultado 30 personas capacitadas.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 5%
Nota: Las jornadas se llevarán a cabo hasta el 30 de junio de 2019, fecha en que terminaran los ciclos de capacitación.

14. FNTP-142-2018 Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro del Centro Administrativo e Internacional de Medellín
Proponente: Alcaldía de Medellín
Valor: $ 231.417.000 (Fontur: $ 115.708.500 contrapartida $115.708.500)
¿De qué trata?: Se busca la certificación del destino en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - TS 001-1 "Destino Turístico sostenible”.
Estado: pre-contractual
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: En enero de 2019 se suscribió el convenio con el proponente y se publicó invitación privada para seleccionar contratista para el desarrollo de las actividades.	El 22 de febrero de 2019, se estima seleccionar el contratista. 

15. FNTP-122-2017 Ciclo de formación integral para las agencias de viajes colombianas 2017 – 2018
Proponente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO Nacional
Valor: $230.669.818 (Fontur $175.470.430; contrapartida $55.199.388) (aproximado $17.547043 para el departamento)
¿De qué trata?: Capacitar y sensibilizar 684 agentes de viajes, frente a las temáticas abordadas a partir del intercambio de experiencias, buscando así desarrollar conocimiento que fortalezca el talento humano
Fortalecer el desempeño empresarial, la prestación de servicios turísticos y la profesionalización de los agentes de viajes, implementando un esquema de formación integral.
Estado: en ejecución.
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 40%
Nota: En enero de 2019 se solicitó la modificación del proyecto por parte del proponente en lo que respecta e alcance, por tal razón se realizó reunión para revisar la ejecución presupuestal. Para el 04 de marzo de 2019, se estima tener definidas las ciudades donde realizar los talleres restantes.  

Necoclí
16.  FNTP-010-2017 Enlace al proyecto FNT-179-2015 en los destinos de turismo, paz y convivencia
Proponente: MinCIT
Valor: $587.297.646 (aproximado $$117.459.529 para el departamento)
· Fontur: $356.845.272 vigencia 2017
· Fontur $230.452.374 vigencia 2018 
¿De qué trata?: El proyecto busca realizar el acompañamiento profesional a las regiones piloto de la estrategia de turismo, paz y convivencia, así como de los nuevos destinos (Vichada, Caquetá, Montes de María - Bolívar, Cauca y Sucre) a través de un equipo de trabajo integrado por 7 profesionales.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 89%
Nota: Los contratos terminan su ejecución el 19 de abril de 2019.17. 

17. FNTP-069-2017 Implementación de un modelo de gestión co-creado en las diferentes acciones del programa de Turismo y Paz para nuevos destinos o regiones
Proponente: MinCIT
Valor: $1.354.500.000 (aproximado $270.900.000 para el departamento)
¿De qué trata?: El proyecto busca la implementación del plan de acción y de las estrategias diseñadas en el modelo de gestión co-creadas en los cinco (05) destinos piloto para el desarrollo de la actividad turística en territorios de postconflicto: (Camino Teyuna (Ciudad Perdida) en la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), Putumayo, Urabá ‐ El Darién (Antioquia – Chocó) y La Sierra de la Macarena (Meta).
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 75%
Nota: En enero de 2019 el contratista culminó las actividades programadas y remitió la información a la supervisión del contrato. El 29 de enero de 2019 se realizó comité de seguimiento en la que se acordó realizar propuesta para la entrega del informe final y el producto. En el comité de seguimiento se acordó realizar socializaciones del producto final con las regiones. El 28 de febrero de 2019, se estima concluir la revisión de los productos por parte de la supervisión y culminar las socializaciones de los productos.

18. DVT-1114E-2013 Estudios y diseños para la construcción de una base náutica mixta en Necoclí
Proponente: MinCIT
Valor: $297.575.728 (Fontur vigencia 2013)
¿De qué trata?: estudios y diseños para la ejecución de las siguientes obras: recepción y servicios para visitantes, vestuarios, duchas, aulas, oficinas, taller varadero y una pasarela flotante para 12 embarcaciones.
Estado: terminado
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 100% 
Nota: El 27 de febrero del 2018 se firmó acta de liquidación del contrato de consultoría.  Pendiente liquidación del contrato de interventoría la cual se proyecta para el 15 de abril de 2019. El proyecto no cuenta con convenio.

19. FNTP-132-2017 Construcción de una base náutica mixta en Necoclí
Proponente: MinCIT
Valor: $5.896.941.070
· Fontur $4.696.941.070 vigencia 2017 
· Gobernación de Antioquia $1.000.000.000
· Alcaldía de Necoclí $200.000.000 
¿De qué trata?: construir la base náutica mixta ubicado en el malecón de Las Américas en el municipio de Necoclí- Antioquia. Contará con un módulo en tierra que acogerá las instalaciones de recepción y servicio de visitantes (vestuarios, duchas, aseo, aulas y oficinas) y un espacio polivalente al servicio de las empresas y puntualmente de los tránsitos. En la zona exterior contará con un embarcadero para tránsito de embarcaciones, una zona para motos de agua y atraques para el servicio de guardacostas y policía.
Estado: en ejecución
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 5,22% 
Nota: entre los meses de agosto y diciembre de 2018 se estuvo realizando la prospección arqueológica y la consecución de permisos de inicio de obra ante el Icanh (Instituto Colombiano de Antropología e Historia). A partir del 2 de enero de 2019 el contratista de obra inició actividades de hincado de pilotes el cual continúa a la fecha.

Necoclí, Turbo
20. FNTP-131-2017 Toma de muestreos de calidad del para la implementación del programa Banderas Azules
Proponente: MinCIT
Valor: $377.517.820 (aproximado $62.919.637 para el departamento)
¿De qué trata?: Realizar la toma de veinte muestreos para determinar la calidad del agua del mar, en cada una de las doce playas pre piloto seleccionadas, para la implementación del programa Banderas Azules en Colombia.
Estado: Suspendido
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 50%
Nota: En enero de 2019 se declaró incumplimiento del contrato y se procedió con la terminación anticipada por mutuo acuerdo. El 26 de febrero de 2019 se espera suscribir el acta de  terminación. 

Puerto Triunfo
21. FNTP-218-2014 Construcción del faro mirador turístico sobre el río Magdalena, municipio de Puerto Triunfo – Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $2.834.307.669 (Fontur vigencia 2014)
¿De qué trata?: el proyecto del Faro Mirador es una obra de infraestructura turística que se desarrolló en el municipio de Puerto Triunfo departamento de Antioquia. Este proyecto integra las obras desarrolladas por el municipio en el parque principal con la magia del rio Magdalena. La ejecución del mismo contempló la construcción de una edificación de 36 mts de altura (8 pisos), la cual cuenta con los siguientes espacios:
· Batería de baños en primer piso, espacio libre para muestras artesanales, escaleras metálicas que van desde el primer piso hasta el piso octavo y en el piso octavo se encuentra el mirador. La cubierta de la edificación fue construida en teja termo acústica tipo sándwich y al exterior de la fachada se ubicaron 4 reflectores para iluminación nocturna. Cuenta con una rampa de acceso para discapacitados hasta el segundo nivel y fachada en estructura metálica con diseño perforado en lámina galvanizada y pintura electro estática. En la fachada se aprecian los animales que son atractivos turísticos de la región, tales como: hipopótamos, tortugas y manatíes; animales que se encuentran en la Hacienda Nápoles.
Estado: terminado
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 100% 
Nota: El contrato de interventoría fue liquidado el 13 de julio de 2018.
El 3 de mayo del 2018 se firmó acta de liquidación del contrato de obra.
El 11 de febrero del 2019 se remitió documentación de la Alcaldesa actual del municipio de Puerto Triunfo a la Dirección Jurídica para continuar con el proceso de liquidación del convenio.

San Carlos
 22. FNTP-004-2017 Apoyo a la transformación de territorios afectados por el conflicto a rutas turísticas de paz mediante la cátedra de turismo
Proponente: MinCIT
Valor: $823.033.395 (aproximado $19.140.312 para el departamento)
¿De qué trata?: Mediante este proyecto se busca fortalecer la base empresarial y comunitaria asociada a la actividad turística, impactando aproximadamente 1.500 personas, las cuales serán sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura del turismo en 43 municipios de los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cesar, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 100%
Nota: En enero de 2019 se terminó la producción de la cartilla del ABC de Turismo. Se estima el 28 de febrero de 2019 liquidar el contrato 

Santa Fe de Antioquia
23. FNTP-235-2018	Certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS-TS-001-1 en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $161.517.394
¿De qué trata?: El proyecto busca realizar auditoría de certificación y seguimiento bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino turístico - área turística. Requisito de sostenibilidad" en el área turística establecida en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia: Santa Fe de Antioquia, San Juan Girón, Villa de Guaduas, Santa Cruz de Lorica y El Socorro
Estado: Pre-viable
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Nota: Se espera el 13 de  febrero de 2019, presentar el proyecto a Comité Interno.

24. FNTP-138-2017 Implementación de la norma NTS-TS-001-1 "Destino turístico - Área turística. Requisitos de sostenibilidad", en los centros históricos de cinco Pueblos Patrimonio de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $807.447.700 (Fontur $807.447.700) (aproximado $161.489.540 para el departamento)
¿De qué trata?: Implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino turístico- Área turística. Requisitos de Sostenibilidad" en los centros históricos de cinco pueblos Patrimonio de Colombia.
Estado: suspendido
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 30%
Nota: El contrato está suspendido desde el 17 de diciembre  de 2018 hasta el 4 de febrero de 2019. El día 5 de febrero el contrato reinició su ejecución.

25. FNTP-146-2018 Promoción de Santa Fe de Antioquia como destino turístico
Proponente: Alcaldía de Santa Fe de Antioquia
Valor: $511.344.509 (Fontur: $406.430.426; Contrapartida: $104.914.083)
¿De qué trata?: Contempla el diseño e implementación  de una campaña de los atractivos turísticos del destino, plan de medios de la campaña promocional, llevar a cabo una misión comercial y dos viajes de familiarización con medios de comunicación y agentes de viajes.
Estado: Aprobado 
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance físico: 0%
Nota: las acciones de promoción se desarrollarán a través de la postproducción de piezas audiovisuales y pauta en medios digitales y TV por cable. Se estiman alrededor de 64 millones de impresiones y un alcance del 79%.
¿A que nos podemos comprometer?: La primera semana de marzo de 2019 se iniciará la ejecución del proyecto.

26. FNTP-178-2017 Construcción de los Equipamientos Asociados al Puente de Occidente, Sector Olaya
Proponente: MinCIT
Valor: $2.297.752.994
¿De qué trata?: El proyecto consiste en la recuperación de los equipamientos anexos para la preservación y potenciación del atractivo turístico y cultural del puente de Occidente. En la ejecución del proyecto se intervendrán las siguientes zonas: plazoleta de comidas y zona de locales para artesanías - Área: 412 metros cuadrados, 5 baterías de baños; 2 para hombres y 3 para mujeres, 300 metros cuadrados de parqueaderos con capacidad entre 10 y 12 vehículos y 1 Punto de Información Turística - PIT.
Estado: Aplazado por comité Directivo
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 0%
Nota: El proyecto se presentó ante el Comité Directivo del 17 de agosto de 2017, el cual fue aplazado, solicitándose contrapartida por parte de la entidad territorial. 
El 20 de septiembre de 2017, el Viceministerio de Turismo remitió oficio al Director de Proyectos Especiales de la Gobernación de Antioquia, mediante el cual solicita indicar el monto de los recursos que esa entidad territorial aportará como contrapartida para la construcción del proyecto, a la fecha no han dado respuesta. 

Turbo
27. FNTP-032-2015 Construcción del muelle turístico de Turbo-Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $ 8.389.110.828 
· Fontur $6.900.000.000 vigencia 2015
· Fontur $1.489.110.828 vigencia 2017
¿De qué trata?: construcción de una pasarela y embarcadero turístico de 165 m para embarcaciones menores en el Municipio de Turbo, Golfo de Urabá. Contempló además locales comerciales, sala de espera, restaurante, taquillas, enfermería, maletero, Punto de Información Turística, oficina de autoridades de control, batería de baños hombre y mujer y espacios exteriores como parqueadero, zona de máquina y urbanismo.
Estado: terminado
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance físico: 100% 
Nota: Los contratos de obra e Interventoría se encuentran liquidados. El convenio se encuentra en proceso de liquidación. 

Antioquia: Todos los Municipios
28. FNTP-208-2017 Promoción del departamento de Antioquia como un destino turístico competitivo, sostenible e innovador, por medio de un plan de medios y material promocional 
Proponente: Gobernación de Antioquia
Valor: $294.166.086 (Fontur $146.981.086; contrapartida $147.185.000) 
¿De qué trata?: El proyecto realizara una estrategia de promoción del Departamento de Antioquia que difunda  los destinos, atractivos y servicios turísticos de la región, a través de un plan de medios a nivel nacional. 
Estado: En ejecución
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance físico: 10%
Nota: El Plan de medios consiste en la realización de pauta en medios masivos como: RCN TV, Caracol TV, Teleantioquia, Telemedellín, W radio y  Blu radio. Medios digitales: Facebook – Instagram – Twitter - El Colombiano - El País y YouTube.
¿A que nos podemos comprometer?: Realizar todas las actividades de cofinanciación del proyecto, una vez se reciban las aprobaciones y actividades de contrapartida del proyecto que son pre-requisito para la ejecución de las actividades por parte de FONTUR.

29. FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.194.885.106. (Fontur $1.597.442.553; contrapartida $1.597.442.553) (Aproximado $ 83.396.628 para el departamento) 
¿De qué trata?: Corresponde al arrendamiento de 1 stand en área total de 126 metros cuadrados para la participación del departamento de Antioquía,  en la vitrina turística de Anato 2018, que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. 
Estado: contratado 
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance: 0%
[bookmark: _GoBack]Nota: El departamento contara con un espacio para stand independiente en el pabellón 4 de Corferias y  asumirá el diseño, montaje y desmontaje del stand, para su participación en la Vitrina Turística de Anato 2019. 

30. FNTP-186-2014 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Antioquia -Situr Antioquia- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST
Proponente: MinCIT
Valor: $2.345.239.905 (Fontur $836.600.000 vigencia 2014; $279.789.154 vigencia 2016; $626.267.000 vigencia 2017; $602.583.751 vigencia 2018)
¿De qué trata?: El proyecto contempla: Medición en turismo: Receptor; interno y emisor; oferta; empleo; formalidad e informalidad y el desarrollo de la plataforma web del SITUR Antioquia.
Estado: Terminado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance físico: 100%
Nota: 
· El proyecto se encuentra en proceso de liquidación, se realizaron las mediciones programadas en el proyecto y sus adiciones. Las estadísticas arrojadas se encuentran publicadas en la plataforma web en la siguiente url: www.situr.gov.co.
· No se recibió solicitud de adición presupuestal por parte del Viceministerio de Turismo para darle continuidad al SITUR para el año 2019.
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