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10-jun-2019


Proyectos aprobados Comité Directivo
 7 ago 2018 – 31 may 2019
Antioquia
Nacional



· Valor  total aprobado: $1.307 mlls
11 proyectos aprobados

Competitividad:
· Valor aprobado: $791 mlls 
· 8 proyectos aprobados
Infraestructura: 
· Valor aprobado: $0 mlls
· 0 proyectos aprobados
Promoción:  
· Valor aprobado: $516 mlls
· 3 proyectos aprobados

· Valor aprobado por ciudades:
· Anorí $7 mlls – 1proyecto
· Apartadó $54 mlls – 3proyectos
· Arboletes $7 mlls – 1proyecto
· Armenia $12 mlls – 1proyecto
· Bello $111 mlls – 1proyecto
· Carepa $7 mlls – 1proyecto
· Chigorodó $7 mlls – 1proyecto
· Dabeiba $7 mlls – 1proyecto
· Guatapé $187 mlls – 2proyectos
· Jardín $48 mlls – 2proyectos
· Jericó $48 mlls – 2proyectos
· Medellín $171 mlls – 4proyectos
· Necoclí $7 mlls – 1proyecto
· San Jerónimo $40 mlls – 1proyecto
· San Juan de Urabá $7 mlls – 1proyecto
· San Pedro de Urabá $7 mlls – 1proyecto
· Santa Fe de Antioquia $487 mlls – 4proyectos
· Turbo $7 mlls – 1proyecto
· Todos los municipios $82 mlls – 1proyecto
· Valor total aprobado: $63.194 mlls
103 proyectos y 4 adiciones aprobados

Competitividad: 
· Valor aprobado: $14.667 mlls 
· 50 proyectos y 2 adiciones aprobados 
Infraestructura: 
· Valor aprobado: $4.132 mlls
· 5 proyectos y 2 adiciones aprobados
Promoción:  
· Valor aprobado: $44.395 mlls
· 48 proyectos aprobados
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· 26 proyectos en curso que impactan 49 municpios 
Competitividad: 18 proyectos 
Infraestructura: 4 proyectos
Promoción: 1 proyectos y 3 impacta todos los municipios
[image: ]










Anorí

1. Estructuración de planes de negocio en destinos de posconflicto. FNTP-012-2018

	Estado: en ejecución
	
	Proponente:  MinCIT

	Avance: 70%
	
	Valor: $258.330.000

	Fecha de inicio. 06/09/2018
	
	Fontur:  $258.330.000

	Fecha de terminación: 06/06/2019
	
	Contrapartida: N/A

	
	
	Para el municipio: $51.666.000



Objetivo del proyecto: Apoyar el desarrollo empresarial y sostenible de diez destinos de posconflicto - posacuerdo, a través de la definición, estructuración y elaboración de planes de negocio con perfil turístico.

Nota: El 13 de mayo de 2019 se realizaron las mesas de socialización de los planes de negocio. Se estima a 30 de junio de 2019 terminar las actividades del proyecto y solicitar la liquidación del contrato

Anorí, Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Carepa, Dabeiba, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo

2. Cogestores Territoriales para la Dinamización de 10 Nuevos Territorios del Turismo

	Estado:  precontractual
	
	Proponente: MinCIT

	Avance: 0%
	
	Valor:  $ 339.300.000

	Fecha de inicio: Por definir
	
	Fontur:  $ 339.300.000

	Fecha de terminación: Por definir
	
	Para los municipios:  $28.275.000



Objetivo del proyecto: Conformar un equipo de trabajo para implementar, gestionar, coordinar y articular la ejecución de las estrategias de turismo para los 10 territorios, consolidando su proceso de desarrollo turístico 

Nota: El proyecto fue aprobado por el Comité Directivo del 8 de mayo de 2019. Se estima a 15 de junio de 2019 iniciar el proceso de contratación.

3. Diseño de productos turísticos para los destinos de turismo y paz FNTP-267-2017

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En ejecución
35%
01/11/2018
01/11/2020
	Proponente: MinCIT
Valor: $1.636.736.000
Fontur: $1.636.736.000
Contrapartida: $0



Objetivo del proyecto: Diseñar producto en los territorios de turismo, paz y convivencia (camino a Teyuna (ciudad Perdida) de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), La Serranía de La Macarena (Meta), Putumayo y Urabá - El Darién (Antioquia - Chocó).

Nota:
El 22 de mayo de 2019 se realizó comité de seguimiento  en donde se verifico un avance normal de las obligaciones contractuales y el contratista entregó el producto N°1 relacionado con el diagnóstico para cada uno de los 7 destinos de turismo y Paz. A 30 de junio de 2019 se estima iniciar las actividades de diseño de producto de cada uno de los 7 destinos de Turismo y Paz.

4. Implementación de un modelo de gestión co-creado en las diferentes acciones del programa de Turismo y Paz para nuevos destinos o regiones FNTP-069-2017

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
100%
05/04/2017
05/04/2019
	Proponente: MinCIT
Valor: $1.354.500.000
Fontur: $1.354.500.000
Para los municipios: $270.900.000



Objetivo del proyecto: Implementar las diferentes acciones resultado de las estrategias co-credas en el modelo de gestión estratégica en los territorios del programas de Turismo y Paz en los siguientes componentes: estructurar y acompañar ya sea en el direccionamiento de la política pública en materia de turismo y paz, acompañar la consolidación e instrumentación del esquema de gobernanza, lograr mayor innovación en los diseños de procesos a través de un trabajo colaborativo y que dé como resultado medición para la toma de decisiones teniendo como fundamento el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Nota: 
Durante el mes de mayo de 2019 la supervisión del contrato adelanto la revisión de los segundos ajustes realizados por el contratista al producto final entregado en el mes de abril de 2019. A 15 de junio de 2019 se estima iniciar proceso de liquidación del contrato.

5. Guiones turísticos en los destinos Turismo paz y convivencia FNTP-127-2017

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
100%
31/01/2018
13/04/2019
	Proponente: MinCIT
Valor: $330.000.000
Fontur: $330.000.000
Para los municipios: $66.000.000



Objetivo del proyecto: Diseñar un guion metodológico para la excursión turística en cada uno de los destinos de turismo paz y convivencia donde se incluyan las técnicas de guía e interpretación como herramienta que facilite cada recorrido.


Nota:
En el mes de mayo  de 2019 el contratista entregó los documentos finales de los 5 guiones de Turismo y Paz para ser aprobados por las partes. La supervisión presentó observaciones a dichos documentos y el día 28 de mayo de 2019, el contratista entregó los documentos finales teniendo en cuenta las observaciones remitidas desde supervisión y se está a la espera del concepto por parte del MinCIT. A 15 de junio 2019, se estima iniciar proceso de liquidación del contrato.

Apartado, Jardín, Guatapé, Medellín, Jericó, Santa fe de Antioquia, San Jerónimo.
6. Plan de Capacitación 2018 -2020 (Fase II) COTELCO
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación: pendiente 
	Aprobado
0%
Pendiente
	Proponente: Cotelco Nacional
Valor: $2.180.264.089,00
Fontur: $1.742.491.589,00
Contrapartida: $437.772.500,00
Para los municipios:277.214.571



Objetivo del proyecto: Fortalecer la competitividad Turística a través del desarrollo del Plan de Capacitación y Formación para el Sector Hotelero a nivel nacional en la segunda fase II

Nota: 
· El proyecto se determinó viable en el comité interno del 22 mes de mayo de 2019.
· Aprobado en comité directivo del 31 de mayo de 2019. 

Apartadó, Arboletes, Caucasia, Carepa, Jardín,  La Pintada, La Unión, Rionegro, Santa Fe de Antioquia

7. Plan de capacitación 2018-2020 Fase I FNTP-241-2017

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
100%
10/07/2018
30/03/2019
	Proponente: Cotelco Nacional
Valor: $1.291.523.621
Fontur: $1.028.151.621
Contrapartida: $263.372.000
Para los municipios: $203.924.782



Objetivo del proyecto: Desarrollar el Plan de Capacitación 2018-2020 que incluye 407 cursos y talleres que serán impartidos a nivel nacional con el fin de incrementar la competitividad del capital humano vinculado con la cadena turística colombiana.

Nota: El proyecto finalizó cumpliendo con la totalidad de las actividades el pasado 23 de marzo de 2019. Se solicitó informe de ejecución del proyecto al proponente y a la supervisión, el cual se estima recibir a 30 de junio de 2019.


Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Carepa, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo

8. Enlace al proyecto FNT-179-2015 en los destinos de turismo, paz y convivencia FNTP-010-2017
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
100%
11/07/2017
 05/03/2019
	Proponente: MinCIT
Valor: $587.297.646
Fontur: $587.297.646
Contrapartida: N/A
Para los municipios:$117.459.529



Objetivo del proyecto: Conformar un equipo de trabajo integrado por 7 profesionales de dedicación exclusiva, para recopilar la información en territorio desde el punto de vista turístico en los destinos de turismo, paz y convivencia (Vichada, Caquetá, Montes de María - Bolívar, Cauca y Sucre).

Nota:
1. Los contratos derivados del proyecto, se encuentran terminados y en proceso de liquidación, el cual se terminará a 30 de junio de 2019.

Apartadó, Medellín

9. Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Contratado
0%
02/05/2019
01/10/2019
	Proponente: Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial Acoltés
Valor: $147.604.625 
Fontur: $118.083.700 
Contrapartida: $29.520.925 
Para los municipios: $17.365.250



Objetivo del proyecto: Realizar auditoría de certificación bajo la Norma Técnica Sectorial NTS – AV 009 Calidad en la prestación del servicio de transporte turístico terrestre automotor, hasta a 35 empresas, beneficiarias del proyecto FNTP-253-2017.

Nota: El 14 de mayo de 2019 se firmó contrato con BVQI COLOMBIA, el contratista remitió pólizas, las cuales fueron aprobadas por la dirección jurídica el 28 de mayo de 2019.	A 15 de junio de 2019, se espera dar inicio a la ejecución.



Envigado

10. Senderos Ancestrales Ecoturísticos de la Zona el Vallano en Envigado, Antioquia

	Estado:    contratación
	
	Proponente: Alcaldía de Envigado

	Avance: 0%
	
	Valor: $976.552.500 

	Fecha de inicio:  pendiente
	
	Fontur: $781.242.000 (Fontur vigencia 2018) 

	Fecha de terminación:  pendiente
	



	Contrapartida: $195.310.500
Para el municipio: $781.242.000 



Objetivo del proyecto: adecuación y obras complementarias de los senderos ancestrales, construcción de sendero en piedra, de sendero en madera, 5 puentes en madera, mirador en madera, suministro e instalación de bancas en tubería metálica y señalización en madera inmunizada

Nota:
· 5 junio de 2019, se publicó el proceso de contratación de obra. 
· Los lineamientos para contratar la interventoría se encuentran en revisión por parte de la dirección jurídica.

Jardín
NTP-072-2018
11. Restauración del Teatro Municipal de Jardín, Antioquia

	Estado: terminado
	
	Proponente: MinCIT

	Avance: 100%
	
	Valor: $7.642.002.241 

	Fecha de inicio: 26/08/2016
	
	Fontur: $2.300.000.000 vigencia 2015, $1.042.002.241 vigencia 2017

	Fecha de terminación: 12/04/2019
	

	Contrapartida: $4.300.000.000


Objetivo del proyecto: recuperación de la cubierta, arreglos de muros, reforzamiento estructural de la cimentación y de la estructura (vigas) y estructura en madera, instalaciones eléctricas, sistema contra incendios, equipos para aire acondicionado, obras de acabados.

Nota:
· Obra terminada el 12 de abril de 2019 y entregada al municipio el 26 de abril de 2019.
· Una vez se reciban los informes finales, se solicitará la liquidación de los contratos.

12. Implementación, certificación y mantenimiento de la Certificación bajo La NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos patrimonio de Colombia FNTP-090-2015

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En ejecución
60%
02/03/2016
01/04/2020
	Proponente: MinCIT 
Valor: $1.000.000.000 
Fontur: $1.000.000.000
Contrapartida: N/A
Para el Municipio: $ 200.000.000



Objetivo del proyecto: Implementar, certificar y hacer auditorias de seguimiento y recertificación por tres años bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS "Destino Turístico-Área Turística Requisitos de Sostenibilidad" NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos patrimonio de Colombia.

Nota:
· En abril de 2019, finalizaron auditorías de 2do seguimiento en los cinco destinos, el ente certificador, ICONTEC, concluyó que Santa Cruz de Mompox, Ciénaga y Guadalajara de Buga mantienen la certificación. 
· Villa de Leyva: Realizó la entrega del plan de acción el 28 de mayo de 2019, la cual aún se encuentra en revisión por parte del equipo certificador. Jardín: Requiere auditoría complementaria, la cual se realizó el 04 de junio de 2019. En el mes de junio de 2019 se espera contar con la revisión del Plan de Acción de Villa de Leyva, además de recibir informe de auditorías de todos los destinos, para revisión y aprobación de la supervisión.


Jericó

13. Fase 2: Certificación, mantenimiento de la certificación de seis destinos turísticos de Colombia FNTP-031-2017
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En ejecución
35%
01/10/2017
01/10/2020
	Proponente: MinCIT
Valor: $362.481.204
Fontur: $362.481.204
Contrapartida: $0
Para el municipio: $60.413.534



Objetivo del proyecto: Certificar y hacer las auditorias de seguimiento y recertificación bajo la NTS-001-1 "destino turístico- área turística requisitos de sostenibilidad" en el área turística que se establezca en Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí y Jericó.

Nota: El 30 de mayo de 2019 finalizó la primera auditoria de seguimiento para los destinos de Santa Rosa de Cabal y Monguí.	A 15 de junio de 2019 se estima llevar a cabo la primera auditoria de seguimiento en los demás destinos según cronograma.  


Medellín 

14. V LAAE & XI Encuentro Acolap. "Factor Humano: Multiplicador de Emociones”2-2019

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
0%
22/05/2019
23/05/2019
	Proponente: Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones - ACOLAP
Valor: $ 542.095.736
Fontur: $ 309.778.706
Contrapartida: $ 232.317.030
Para el municipio: $ 12.907.446


2019
Objetivo del proyecto: Capacitar hasta 450 profesionales de los parques de diversiones y el turismo en temas de alto impacto relacionados con la importancia del factor humano en la industria de entretenimiento

Nota: El evento se llevó a cabo del 22 al 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Medellin en el centro de convenciones de plaza mayor donde se contó con la participación de hasta 350 participantes 	 Se estima que el próximo mes de junio de 2019, se haga entrega del respectivo informe de cierre por parte del proponente.

15. Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad y turismo accesible; talleres vivenciales y exposición teórica. FNTP-256-2017
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	en ejecución
90%
14/12/2018
14/06/2019
	Proponente: MinCIT
Valor: $217.984.814
Fontur: $217.984.814 
Para el municipio: $15.570.344



Objetivo del proyecto: Capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos acerca de la discapacidad y la importancia de la accesibilidad en el turismo con el fin de aportar el conocimiento necesario para interiorizar los parámetros generales de un destino accesible y la forma adecuada de atender a los turistas con discapacidad.

Nota:
Durante mayo de 2019, se realizaron las jornadas en las ciudades de: Pasto y san Andrés. Adicionalmente, ya se han realizado estas jornadas en las ciudades de: Santa Marta, Cartagena y Riohacha, Paipa, Bogotá, Villavicencio, Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Bucaramanga y Neiva. Se estima a 30 de junio de 2019, revisar el informe final y entregable del proyecto.

16. Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro del Centro Administrativo e Internacional de Medellín. FNTP-142-2018

	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En ejecución
0%
21/05/2019	 20/05/2020
	Proponente: Alcaldía de Medellín
Valor: $231.417.000
Fontur: $115.708.500
Contrapartida: $115.708.500 
Para el municipio: 115.708.500 



Objetivo del proyecto: Realizar la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisitos De Sostenibilidad” en un área turística delimitada que se establezca dentro del Centro Administrativo e Internacional de Medellín, en aras de obtener la certificación.

Nota:
El 21 de mayo de 2019, se inició ejecución del contrato que contempla la implementación de la norma en el destino.  El 15 de junio de 2019 se estima socializar el proyecto y la norma con los actores involucrados en el destino e iniciar el levantamiento de información para el diagnóstico inicial.

17. Ciclo de formación integral para las agencias de viajes colombianas 2017 – 2018 FNTP
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En ejecución 
60%
01/06/2018
01/06/2019


	Proponente: Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo Anato
Valor: $230.669.818
Fontur: $175.470.430
Contrapartida: $55.199.388
Para el municipio: $17.547043



Objetivo del proyecto: Fortalecer el desempeño empresarial, la prestación de servicios turísticos y la profesionalización de los agentes de viajes, implementando un esquema de formación integral.

Nota:
Durante mayo de 2019, se realizó el taller de Neuroventa: el arte de vender sin vender, en Cartagena. Durante junio de 2019, se estima continuar con la ejecución de los talleres.

Necoclí

18.  Construcción de una base náutica mixta en Necoclí
	
Estado:     En ejecución
Avance:    47,45%
Fecha de inicio:  19/07/2018
Fecha de terminación:  26/08/2019
	
	
Proponente: MinCIT
Valor: $5.896.941.070
Fontur: $4.696.941.070 vigencia 2017 
Contrapartida: $1.200.000.000
Para el municipio: $4.696.941.070 



Objetivo del proyecto: construcción de un módulo en tierra que contará con vestuarios, duchas, aseo, aulas y oficinas. En la zona exterior contará con un embarcadero para tránsito de embarcaciones, una zona para motos de agua y atraques para el servicio de guardacostas y policía.

Nota:
· Se han presentado dificultades en el hincado de pilotes del pantalán flotante debido a que el estrato está muy compactado.
· Se solicitó al contratista entregar un informe  en donde asegure que la excentricidad de las vigas que van apoyadas en los pilotes del pantalán fijo no afectan la integridad de la estructura.
· Se han presentado casos de extorsión al contratista de obra por parte de autodefensas gaitanistas de Colombia, por lo cual FONTUR solicitó apoyo al ejército Nacional.

19. Estudios y diseños para la construcción de una base náutica mixta en Necoclí
	
Estado:    terminado
Avance:   100%
Fecha de inicio:  14/01/2015
Fecha de terminación:  18/07/2017
	
	
Proponente: MinCIT
Valor: $297.575.728 
Fontur: $297.575.728 (Fontur vigencia 2013)
Contrapartida: $0
Para el municipio: $297.575.728



Objetivo del proyecto: estudios y diseños para la ejecución de las siguientes obras: recepción y servicios para visitantes, vestuarios, duchas, aulas, oficinas, taller varadero y una pasarela flotante para 12 embarcaciones.

Nota:
· El contrato de consultoría se encuentra liquidado. 
· Pendiente liquidación de la interventoría.

Necoclí, Turbo

20. Toma de muestreos de calidad del para la implementación del programa Banderas Azules FNTP-131-2017
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado 
50%
22/01/2018
11/12/2018
	Proponente: MinCIT
Valor: $377.517.820
Fontur: $377.517.820
Contrapartida: $0
Para los municipios: $62.919.637



Objetivo del proyecto: Realizar la toma de veinte muestreos para determinar la calidad del agua del mar, en cada una de las doce playas pre piloto seleccionadas, para la implementación del programa Banderas Azules en Colombia.

Nota:
En febrero de 2019 se procedió con la terminación anticipada por mutuo acuerdo dado a situaciones de logística de transporte de las muestras, desde playas pre-piloto que no cuentan con medios expeditos que permitieran cumplir con los tiempos de la cadena de custodia.

Santa Fe de Antioquia 

21. Certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS-TS-001-1 en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia FNTP-2358
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	En contratación
0%
Por definir
Por definir
	Proponente: MinCIT
Valor: $161.517.394 
Fontur: $161.517.394
Para el municipio: $32.303.478



Objetivo del proyecto: Realizar auditoría de certificación y seguimiento bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1 "Destino turístico - área turística. Requisito de sostenibilidad" en el área turística establecida en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia: Santa Fe de Antioquia, San Juan de Girón, Villa de Guaduas, Santa Cruz de Lorica y El Socorro.

Nota: 
El 14 de mayo de 2019, se publicó la invitación privada FNTIP-013-2019, el 28 de mayo se recibieron 3 propuestas para evaluar, de ICONTEC, ACERT y GLOBAL COLOMBIA.	 El 17 de junio de 2019, se espera publicar el informe final de evaluación, seleccionando contratista, de acuerdo al cronograma de la invitación.

22. Promoción de Santa Fe de Antioquia como destino turístico.

	Estado:    aprobado
Avance:   0%
Fecha de inicio:  pendiente
Fecha de terminación:  pendiente
	
	Proponente: Alcaldía de Santa Fe de Antioquia    
Valor: $511.344.509
Fontur: $406.430.426 
Contrapartida: $104.914.083
Para el municipio: $406.430.426



Objetivo del proyecto: Realizar una campaña de promoción a nivel nacional para Santa Fe de Antioquia.

Nota: el 30 de mayo se solicitó modificación de ficha, con el fin de hacer adaptación de piezas.  Dichos ajustes se esperan implementar a partir del 01 de julio de 2019.
 
23. Implementación de la norma NTS-TS-001-1 "Destino turístico - Área turística. Requisitos de sostenibilidad", en los centros históricos de cinco Pueblos Patrimonio de Colombia.7-2017
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
	Terminado
100%
17/01/2018
5/03/2019
	Proponente: MinCIT
Valor: $807.447.700
Fontur: $807.447.700
Para el municipio: $161.489.540



Objetivo del proyecto: Implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino turístico- Área turística. Requisitos de Sostenibilidad" en los centros históricos de cinco pueblos Patrimonio de Colombia.

Nota:
En el mes de mayo de 2019,  se recibió informe final de supervisión, proyección de acta de liquidación y entregables finales para ser enviados al proponente del proyecto MinCIT. A 15 de junio de 2019, se espera enviar entregables finales del contrato al proponente del proyecto MinCIT, liquidar el contrato y realizar el último pago al contratista, para iniciar el cierre del proyecto.

Proyectos para todos los municipios 

24. Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Antioquia -Situr Antioquia- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST

	Estado:    terminado
Avance:   100%
Fecha de inicio:  01/06/2015         Fecha de terminación:  25/12/2018
	
	Proponente: MinCIT
Valor total: $2.345.239.905
Fontur 
$836.600.000 vigencia 2014 
$279.789.154 vigencia 2016
$626.267.000 vigencia 2017
$602.583.751 vigencia 2018
Contrapartida: N/A
Para los municipios: $2.345.239.905



 
Objetivo del proyecto: Realización- Situr Antioquia con el propósito de integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia (Citur) en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo (PEST)
 
Nota: El contrato se encuentra liquidado y el proyecto está en proceso de cierre, como fecha máxima el 27 de agosto de 2019.  
25. Promoción del departamento Antioquia como un destino turístico.

	Estado:    suspendido
Avance:   10%
Fecha de inicio:  01/2018	
Fecha de terminación:  pendiente
	
	Proponente: Gobernación de Antioquia 
Valor: $294.166.086
Fontur: $146.981.086
Contrapartida $147.185.000
Para todos los municipios: $ 146.981.086



Objetivo del proyecto: Realizar acciones de promoción de los destinos, atractivos y servicios turísticos del departamento de Antioquia

Nota: 
El proponente no ha realizado las actividades correspondientes a la contrapartida, por lo tanto, el 28 de mayo del 2019 se envió por correo físico comunicación a la Gobernación de Antioquia donde se informa las consecuencias jurídicas que trae la decisión de desistir de la ejecución del proyecto, las cuales fueron proyectadas por la Dirección Jurídica de Fontur. 
26. Tercera versión Colombia Travel Expo 2019
	Estado:    En formulación 
Avance:   0%
Fecha de inicio:  Pendiente
Fecha de terminación: Pendiente 
	
	Proponente: Asociación hotelera de Colombia – Cotelco Capítulo Antioquia - Chocó 
Valor:  $1.391.939.877
Fontur: $1.110.209.217
Contrapartida $281.730.660,
Para todos los municipios: $ 1.110.209.217




Objetivo del proyecto: Posicionar a Colombia Travel Expo como el mayor escenario de relacionamiento, promoción y comercialización para los destinos y productos turísticos colombianos, en mercados nacionales e internacionales; convirtiéndose en una plataforma que dinamiza el progreso socioeconómico del país a través de la industria turística.

Nota: 
Las actividades del proyecto se encuentran en proceso de estudio de precios de mercado, el cual se estima finalizar a 15 de junio de 2019. 

[bookmark: _GoBack]

Contribución Parafiscal


[image: ][image: ]Recaudo Antioquia
Año 2018
$4,145 mlls
5,43% Participación/nacional
Recaudo nacional
Año 2018
 $76.418 mlls
Recaudo Antioquia
Ene - May 2019
$2,607 mlls
5,49% Participación/nacional
Recaudo nacional
Ene - May 2019
 $47.474 mlls






















Programas Fontur
1. Red Nacional de Puntos de Información Turística 

[image: ]Red Nacional de PIT: 111 puntos instalados a nivel nacional
ANTIOQUIA
Total PIT: 12
Medellín (6)
Ubicación: PIT local Aeropuerto José María Córdoba
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Integración: Junio 2016 (El Mobiliario no pertenece a Fontur)
Valor Inversión: $ 3.000.000
 
Ubicación: PIT local Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Integración: Junio 2016 (El Mobiliario no pertenece a Fontur)
Valor Inversión: $ 3.000.000
 
Ubicación: PIT local Cerro Nutibara - Pueblito Paisa
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Instalación: 2009
Valor Inversión: $ 12.651.737
 
Ubicación: PIT local Centro de Convenciones Plaza Mayor - Plazoleta Interamericana
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Integración: Junio 2016 (El Mobiliario no pertenece a Fontur)
Valor Inversión: $ 3.000.000
 
Ubicación: PIT exterior en el Parque Arví
Estado del PIT: En Funcionamiento 
Fecha de instalación: Octubre 2013
Valor inversión: $ 46.831.737
 
Ubicación: PIT interior Terminal de Transportes del Norte
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de instalación: octubre de 2013
Valor inversión: $ 44.701.737 
 
Santa Fe de Antioquia (1)
 
Ubicación: PIT local Parque Principal
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Instalación: Diciembre 2012
Valor Inversión: $ 23.831.737 
 
Arboletes (1)
 
Ubicación: PIT exterior Alcaldía Municipal
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Instalación: Junio 2015
Valor Inversión: $30.000.000
 
El Jardín (1)
 
Ubicación: PIT local Centro Histórico
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de instalación: diciembre 2013
Valor inversión: $ 23.831.737
 
Envigado (1)
 
Ubicación: PIT local Caballo de Troya 
Estado del pit: en funcionamiento
Fecha de instalación: Septiembre 2016
Valor inversión: $ 18.700.000
 
Guatapé (1)
 
Ubicación: PIT Local Oficina de Turismo Municipal
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de instalación: noviembre 2016
Valor inversión: $ 49.321.737 
 
Jericó (1)
 
Ubicación: PIT Local Plaza Principal
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de instalación: noviembre 2013
Valor inversión: $ 23.831.737 

2. Tarjeta Joven 
· [image: ]Aliados, empresas aliadas que ofrecen beneficios
     	Nacional: 986
     	Antioquia: 80
· Jóvenes inscritos beneficiarios del programa Tarjeta Joven
           		Nacional: 272.158
           		Antioquia: 21.322


3. Red turística de Pueblos Patrimonio 
[image: Red turistica de Pueblos Patrimonio]
· Jardín: 
· Competitividad: $371 mlls  
· Infraestructura:  $3.398 mlls
· Promoción $550 mlls
· Total Inversión: $4.320 mlls
· Jericó
· Competitividad: $320 mlls
· Infraestructura: $386 mlls
· Promoción $411 mlls
· Total inversión: $1.117 mlls
· Santa Fe de Antioquia
· Competitividad: $361 mlls
· Infraestructura: $251 mlls
· Promoción $1.040 mlls
· Total inversión: $1.652 mlls









Políticas de Turismo
I. Plan sectorial de turismo 2018-2022 “Por un Turismo que construye País”
	Antioquia

	Pilar Plan Sectorial
	Iniciativa
	Municipio

	Generación de condiciones institucional para impulso al sector turismo
	N/A
	Departamento

	Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística
	Adelantar el diseño de productos turísticos
Especializados para el departamento
	Departamento

	Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo
	Apoyar 6 proyectos de infraestructura turística. Proyectos para la creación de Parques Temáticos
	Departamento

	Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo
	Fortalecimiento del Sistema de Indicadores Turísticos de Antioquia – SITUR
	Departamento

	Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo
	Procesos de capacitación en formación turística pertinentes en las subregiones, dirigidos a los prestadores de servicios turísticos
	Departamento

	Impulso al turismo interior
	Campañas de promoción turística nacional e internacional a nivel nacional
	Departamento



II. Corredores Turísticos - Estrategia Nacional de Corredor Antioquia - Chocó
0. Diseño de productos turísticos para los destinos de turismo y paz. 
0. Estructuración de planes de negocio en destinos de posconflicto.
0. Certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS-TS-001-1 en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia. 
0. Construcción de una base náutica mixta en Necoclí. 
0. Construcción del muelle turístico de Turbo-Antioquia.
0. Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Antioquia -Situr Antioquia- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST. 

III. Política Local: Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 Piensa en grande









IV. Matriz de compromisos del MinCit:  Taller Construyendo país: 8 de septiembre de  2018 
	Departamento
	Compromiso
	Responsable
	Observación

	Antioquia
	Realizar un innovatorio con mentores que acompañen a los emprendedores en Antioquia.
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	El innovatorio de Santafé de Antioquia está programado para el 7 de noviembre y se espera la participación de 80 miembros de startups, empresas públicas y privadas. El evento se realizará en las instalaciones del Hotel Mariscal Robledo.

	Antioquia
	Construcción de una política pública de economía naranja.
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	Se participó en la primera versión del Consejo Nacional de Economía Naranja el 19 de octubre del 2018 en Barranquilla. En el evento, el Presidente lidero la discusión de las líneas de política, segmentos, gobernanza y subsectores, temáticas que fueron aprobadas por la totalidad de los miembros. Quedaron pendientes tareas para Bancoldex e iNNpulsa para potenciar los instrumentos que presentaron.

	Antioquia
	Se trabajará con la Gobernación de Antioquia para impulsar proyectos de innovación. La Gobernación se compromete a aportar 50mil millones a través de su proyecto Banco de la Gente, para garantías con el FNG.
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	A la fecha el Banco se encuentra a la espera de que se pueda coordinar la reunión con el Señor Gobernador ya que esto no ha sido posible por problemas de agenda en el despacho de la gobernación.  El objetivo de esta reunión es avanzar en el objetivo de firmar un convenio para la creación de una línea especial en Bancóldex con recursos de la Gobernación de Antioquia.





Gestión: reuniones y proyectos

Dirección de Promoción y Mercadeo
El 21 de mayo del 2019 se realizó en las instalaciones de Fontur mesa técnica con Cotelco Capitulo Antioquia, donde se revisó y se estructuró la propuesta de la Tercera Versión de Colombia Travel Expo
Estrategias
Dirección de Competitividad

A través de la Línea Estratégica 1, Mejoramiento de la Competitividad Turística, se pueden desarrollar las siguientes estrategias para el fortalecimiento del Antioquia como destino turístico de talla mundial:

· Estructurar instrumentos para incentivar la innovación empresarial en los proyectos estratégicos (economía naranja, crecimiento verde, entre otros), mediante la implementación de un programa de capacitación turística con énfasis en economía naranja.
· Fortalecimiento de la capacidad humana a través del aprovechamiento del programa de “Becas a la excelencia en turismo para estudiantes de Colegios Amigos del Turismo”, en el departamento.
· Programa de capacitación en un segundo idioma a prestadores de servicios turísticos y policía de turismo.

Es importante mencionar que Fontur apoya la gestión de proyectos, los cuales deberán ser radicados en el MinCIT, quien a su vez genera la pertinencia y posteriormente los radica en Fontur. Fontur no pude ser proponente de proyectos.
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