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Proyectos aprobados Comité Directivo
 7 ago 2018 – 31 may 2019


Quindío
Nacional



· Valor  total aprobado: $420 mlls
6 proyectos aprobados

Competitividad:
· Valor aprobado: $301 mlls 
· 5 proyectos aprobados
Infraestructura: 
· Valor aprobado: $0 mlls
· 0 proyectos aprobados
Promoción:  
· Valor aprobado: $119 mlls
· 1 proyectos aprobados

· Valor aprobado por ciudades:
· Armenia $98 mlls – 4proyectos
· Buenavista $1 mlls – 1proyecto
· Calarcá $1 mlls – 1proyecto
· Circasia $1 mlls – 1proyecto
· Córdoba $1 mlls – 1proyecto
· Filandia $45 mlls – 2proyectos
· Génova $1 mlls – 1proyecto
· La Tebaida $45 mlls – 2proyectos
· Montenegro $14 mlls – 2proyectos
· Pijao $1 mlls – 1proyecto
· Quimbaya $45 mlls – 2proyectos
· Salento $45 mlls – 2proyectos
· Todos los municipios $119 mlls – 1proyecto
· Valor total aprobado: $63.194 mlls
103 proyectos y 4 adiciones aprobados

Competitividad: 
· Valor aprobado: $14.667 mlls 
· 50 proyectos y 2 adiciones aprobados 
Infraestructura: 
· Valor aprobado: $4.132 mlls
· 5 proyectos y 2 adiciones aprobados
Promoción:  
· Valor aprobado: $44.395 mlls
· 48 proyectos aprobados
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16 proyectos en curso que impactan 12 municipios
Competitividad: 10 proyectos
Infraestructura: 4 proyecto
Promoción: 2 proyectos que impactan todos los municipios
[image: ]


Armenia

1. Plan de Capacitación 2018-2020 (Fase I) FNTP-241-2017

	Estado
	Terminado
	Proponente: Cotelco Nacional

	Avance físico
	100%
	Valor: $1.291.523.621

	Fecha de inicio
	10/07/2018
	Fontur: $1.028.151.621

	Fecha de terminación
	30/03/2019
	Contrapartida: $263.372.000

	
	
	Para el municipio: $ 46.734.164



Objetivo del proyecto: Desarrollar el Plan de Capacitación 2018-2020 que incluye 407 cursos y talleres que serán impartidos a nivel nacional con el fin de incrementar la competitividad del capital humano vinculado con la cadena turística colombiana.

Nota: 
El proyecto finalizó cumpliendo con la totalidad de las actividades el pasado 23 de marzo de 2019. Se solicitó informe de ejecución del proyecto al proponente y a la supervisión. A 30 de junio de 2019, se espera finiquitar el proceso de cierre del proyecto.

2. Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad y turismo accesible; talleres vivenciales y exposición teórica FNTP-256-2017

	Estado
	En ejecución
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	60%
	Valor: $217.984.814

	Fecha de inicio
	14/12/2018
	Fontur: $217.984.814 

	Fecha de terminación
	14/06/2019
	Contrapartida: $0

	
	
	Para el municipio: $15.570.344



Objetivo del proyecto: Capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos acerca de la discapacidad y la importancia de la accesibilidad en el turismo con el fin de aportar el conocimiento necesario para interiorizar los parámetros generales de un destino accesible y la forma adecuada de atender a los turistas con discapacidad.

Nota: 
En el mes de mayo de 2019, se realizaron las jornadas en las ciudades de: Pasto y San Andrés. Adicionalmente, ya se han realizado estas jornadas en las ciudades de: Santa Marta, Cartagena y Riohacha,  Paipa, Bogotá, Villavicencio, Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Bucaramanga y Neiva. Se estima a 30 de junio de 2019, revisar el informe final y entregable del proyecto.

3. Ciclo de formación integral para las agencias de viajes colombianas 2017 – 2018 FNTP-122-2017

	Estado
	En ejecución
	Proponente: Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo Anato

	Avance físico
	42%
	Valor: $230.669.818

	Fecha de inicio
	01/06/2018
	Fontur: $175.470.430

	Fecha de terminación
	01/06/2019
	Contrapartida: $55.199.388

	
	
	Para el municipio: $17.547.043



Objetivo del proyecto: Fortalecer el desempeño empresarial, la prestación de servicios turísticos y la profesionalización de los agentes de viajes, implementando un esquema de formación integral.

Nota: 
Durante mayo de 2019, se realizó el taller de Neuroventa: el arte de vender sin vender, en Cartagena. Durante junio de 2019, se estima continuar con la ejecución de los talleres.

4. Plan de Capacitación 2018 -2020 (Fase II) COTELCO
	Estado:
Avance físico:
Fecha de inicio:
Fecha de terminación: pendiente 
	Aprobado
0%
Pendiente
	Proponente: Cotelco Nacional
Valor: $2.180.264.089,00
Fontur: $1.742.491.589,00
Contrapartida: $437.772.500,00
Para los municipios:$ 39.602.082



Objetivo del proyecto: Fortalecer la competitividad Turística a través del desarrollo del Plan de Capacitación y Formación para el Sector Hotelero a nivel nacional en la segunda fase II

Nota: 
· El proyecto se determinó viable en el comité interno del 22 mes de mayo de 2019.
· Aprobado en comité directivo del 31 de mayo de 2019. 

Armenia; Buenavista; Calarcá; Circasia; Córdoba; Filandia; Génova; La Tebaida; Montenegro; Pijao; Quimbaya; Salento

5. Seminario Taller en Diseño de Paquetes Turísticos para operadores del departamento de Quindío 	FNTP-213-2018
	Estado
	En ejecución
	Proponente: Gobernación del Quindío

	Avance físico
	25%
	Valor: $41.442.596 

	Fecha de inicio
	09/04/2019
	Fontur: $17.292.300

	Fecha de terminación
	09/08/2019
	Contrapartida: $24.150.296
Para el municipio: $17.292.300



Objetivo del proyecto: El proyecto busca capacitar hasta a 45 operadores de turismo a través del “I Seminario Taller en Diseño de Paquetes Turísticos para Operadores del Departamento del Quindío”

Nota: 
El 15 de mayo de 2019 iniciaron las sesiones académicas, las cuales se realizan los días miércoles de cada semana.  La logística, como cofinanciación de Fontur, está a cargo del contratista Miguel Vallejo, y las clases, como contrapartida, están a cargo de la Universidad de Manizales. El 12 de junio de 2019 finalizan las 5 sesiones académicas, que completan la totalidad de 40 horas del Seminario Taller.



Armenia; Buenavista; Calarcá; Circasia; Córdoba; Filandia; Génova; Montenegro; Pijao; Quimbaya; Salento

6. Implementación, fabricación, suministro e instalación de la señalización turística de Paisaje Cultural Cafetero – PCC FNTP-013-2016

	Estado
	Terminado
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	100%
	Valor: $2.901.396.919

	Fecha de inicio
	01/03/2017
	Fontur: $2.901.396.919 vigencia 2016

	Fecha de terminación
	31/07/2018
	Contrapartida: $0

	
	
	Para los municipios: $625.791.492



Objetivo del proyecto: Suministro, producción / fabricación e instalación de 119 señales; 74 señales viales y 45 peatonales para 11 municipios de Quindío. Para las señales peatonales se usaron mogadores medianos, pequeños, placas históricas, banderas peatonales y paneles horizontales, mientras que para las señales viales se utilizaron señales tipo bandera, bandera con lama, tipo H.

Nota: 
· Contratos liquidados. 
· El 14 de mayo de 2019 jurídica remitió la minuta de liquidación a las 4 gobernaciones, la cual se encuentra en proceso de firmas.

7. I Curso de Inglés dirigido a guías de turismo en el corredor turístico del PCC FNTP-046-2018

	Estado
	En contratación
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	0%
	Valor: $150.200.807 

	Fecha de inicio
	01/10/2018
	Fontur: $150.200.807

	Fecha de terminación
	30/08/2019
	Contrapartida: $0

	
	
	Para los municipios: $37.550.202 



Objetivo del proyecto: El proyecta busca beneficiar a 45 guías turísticos del PCC capacitados en el idioma ingles hasta el nivel B2. Departamentos de impacto: Caldas; Quindío; Risaralda; Valle del Cauca

Nota:
El dio 26 de abril de 2019, se publicó la invitación privada en la página de Fontur, a la cual se presentó la Universidad de Caldas. Durante mayo de 2019, se realizó la evaluación de la propuesta. Se estima a 30 de junio de 2019, seleccionar el contratista

Filandia

8. Construcción Etapa III, Mirador Colina Iluminada, Municipio de Filandia, Quindío FNTP-200-2017

	Estado
	Terminado
	Proponente: Municipio de Filandia

	Avance físico
	100%
	Valor: $1.051.029.554

	Fecha de inicio
	27/07/2018
	Fontur: $737.029.554 vigencia 2017

	Fecha de terminación
	24/12/2018
	Contrapartida: $314.000.000 municipio de Filandia

	
	
	Para el municipio: $737.029.554



Objetivo del proyecto: Construir la tercera etapa del Ecoparque Mirador Colina Iluminada, en el municipio de Filandia - Quindío, la cual consta de una plazoleta de 755 m2 como zona de urbanismo, donde se implantarán 6 Bohíos (construcción rústica de troncos o ramas de árbol) de 65 m2 c/u y una batería de baños, un sendero en adoquín de 410 m2 y suministro, fabricación e instalación de 35 señales interpretativas.

Nota: 
· Contrato de obra liquidado.  
· El 15 de mayo se radicó la solicitud de liquidación del contrato de interventoría en jurídica. Pendiente remisión de la minuta por parte del área jurídica.
· Una vez sean liquidados y realizados los pagos finales de los contratos se solicitará la liquidación del convenio. 


Filandia; La Tebaida; Quimbaya; Salento

9. Estudios de medición de carga turística, para cuatro municipios del departamento del Quindío, Filandia, Quimbaya y La Tebaida FNTP-227-2018

	Estado
	En contratación
	Proponente: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío

	Avance físico
	0%
	Valor: $221.565.610 

	Fecha de inicio
	05/07/2019
	Fontur: $174.875.914

	Fecha de terminación
	05/01/2020
	Contrapartida: $46.689.697
Para el municipio: $174.875.914



Objetivo del proyecto: Con este proyecto se pretende desarrollar estudios de medición de carga turística, en los municipios de Salento, Filandia, Quimbaya y La Tebaida, del departamento de Quindío.

Nota: El 27 de mayo de 2019 se recibió la devolución de solicitud de contratación radicada en la Dirección Jurídica, toda vez que el 27 de marzo de 2019 se publicó la invitación privada FNTIP 007 2019, se recibió una sola propuesta el 22 de abril de 2019, posterior a la solicitud de subsanables y la misma no cumplió con los requisitos para habilitar, por lo tanto, se publicó Informe Final, dando como resultado el proceso Desierto. A 15 de junio de 2019, se espera publicar una segunda invitación privada, a fin de seleccionar contratista.

Montenegro 

10. V LAAE & XI Encuentro Acolap "Factor Humano: Multiplicador de Emociones" FNTP-002-2019

	Estado
	Terminado
	Proponente: Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones - Acolap

	Avance físico
	100%
	Valor: $542.095.736

	Fecha de inicio
	20/05/2019
	Fontur: $309.778.706

	Fecha de terminación
	23/05/2019
	Contrapartida: $232.317.030

	
	
	Para el municipio: $12.907.446



Objetivo del proyecto: Capacitar hasta 450 profesionales de los parques de diversiones y el turismo en temas de alto impacto relacionados con la importancia del factor humano en la industria de entretenimiento.

Nota: 
El evento se llevó a cabo del 22 al 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Medellín en el centro de convenciones de plaza mayor donde se contó con la participación de hasta 350 participantes. Se estima que a 30 de junio de 2019, el gremio remita el informe de contrapartida para proceder a realizar su respectivo cierre del proyecto.

Quimbaya

11. Apoyo a la implementación, certificación, seguimiento y recertificación en NTS-TS-002 en el PNN Otún Quimbaya FNTP-085-2015

	Estado
	En ejecución
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	47%
	Valor: $14.774.600

	Fecha de inicio
	06/12/2016	
	Fontur: $14.774.600

	Fecha de terminación
	06/04/2020
	Contrapartida: $0
Para el municipio: $ 14.774.600 

	 
	
	


 Objetivo del proyecto: El proyecto busca adelantar el proceso de implementación y certificación de un sistema de gestión de acuerdo a la norma NTS-TS-002 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH) Requisitos de Sostenibilidad; a 1 establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

Nota: 
Durante mayo de 2019, el contratista presentó el resultado de la auditoría, la entidad certificadora ICONTEC concluye mantener certificado, posterior a auditoría de 2do seguimiento. A 30 de junio de 2019, se espera recibir informe de auditoría de 2do seguimiento, para revisión y aprobación de la supervisión.

Salento, Filandia

12. Fase 2: Certificación, mantenimiento de la certificación de seis destinos turísticos de Colombia FNTP-031-2017
	Estado
	En ejecución
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	30%
	Valor: $362.481.204

	Fecha de inicio
	01/10/2017
	Fontur: $362.481.204

	Fecha de terminación
	01/10/2020
	Contrapartida: $0

	
	
	Para el municipio: $60.413.534



Objetivo del proyecto: Certificar y hacer las auditorias de seguimiento y recertificación bajo la NTS-001-1 "destino turístico- área turística requisitos de sostenibilidad" en el área turística que se establezca en Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí y Jericó.

Nota: 
En mayo de 2019 finalizó la primera auditoria de seguimiento para los destinos de Santa Rosa de Cabal y Monguí.  Durante junio de 2019, se estima llevar a cabo la primera auditoria de seguimiento en los destinos según cronograma.

13.  Construcción del Recinto Gastronómico y Artesanal Villa de Nueva Salento FNTP-170-2017

	Estado
	En ejecución
	Proponente: Municipio de Salento

	Avance físico
	6.04%
	Valor: $2.516.831.291

	Fecha de inicio
	22/04/2019
	Fontur: $736.831.291 vigencia 2017

	Fecha de terminación
	22/12/2019
	$1.780.000.000 (Contrapartida: $1.500.000.000, Municipio de Salento; $280.000.000, Gobernación del Quindío)

	
	
	Para el municipio: $736.831.291



Objetivo del proyecto: Construcción en tres niveles del recinto gastronómico que contrata con 1.262 m2 de construcción, En el nivel de sótano se construirán 19 cocinas, batería sanitaria, cuarto de servicios, planta eléctrica; en primer nivel se construirán 55 locales para artesanos; 4 locales para venta de fruta y 2 locales para dulcerías; en segundo nivel se construirá un salón abierto para eventos. La construcción predominante será en madera con muros de bahareque.  

Nota: 
· En ejecución de actividades de cimentación de la estructura y del muro de contención.

14. Fase 1: diseño e implementación de una ruta de aviturismo para los Andes Centrales FNTP-094-2016
	Estado
	Terminado
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	100%
	Valor: $1.067.225.896

	Fecha de inicio
	22/02/2017
	Fontur: $1.067.225.896

	Fecha de terminación
	28/12/2018
	Contrapartida: $0

	
	
	Para el municipio: $355.741.965



Objetivo del proyecto: Diseñar e implementar una Ruta de Aviturismo para los Andes Centrales, en las siguientes áreas: Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, área de influencia del Parque Nacional Natural Tatamá en Risaralda, Reserva Río Blanco y alrededores de Manizales, algunos municipios del oriente de Caldas, y Reserva Barbas Bremen.

Nota: 
· En mayo de 2019 la supervisión remitió al contratista la minuta de cesión de derechos. Se estima a 15 de junio de 2019 liquidar el contrato

Proyectos para todos los municipios 


15. Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia – Citur – mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional del Paisaje Cultural Cafetero – Situr PCC – en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST FNTP-234-2014
P-234-2014
	Estado
	Terminado
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	100%
	Valor: $2.756.638.015

	Fecha de inicio
	03/11/2015
	Fontur: $2.756.638.015

	Fecha de terminación
	26/05/2019
	Contrapartida: $0

	
	
	Para los municipios: $689.159.503



Objetivo del proyecto: Estructurar e implementar el Situr PCC con el propósito de integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia – Citur en línea con el Plan Estratégico Sectorial de Turismo – PEST
Nota: El contrato terminó, el proceso de liquidación, pendiente recibir informe  pro parte de SCAIN.
16. Promoción del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de Colombia FNTP-075-2015

	Estado
	En ejecución
	Proponente: MinCIT

	Avance físico
	87%
	Valor total: $1.493.146.750

	Fecha de inicio
	26/02/2016
	Fontur: $1.493.146.750

	Fecha de terminación
	30/07/2019
	Contrapartida: $0

	
	
	Para los municipios: $373.286.687



Objetivo del proyecto Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y comercialización de los productos turísticos del Paisaje Cultural Cafetero para su posicionamiento a nivel nacional como destino turístico.

Nota: Se está ejecutando la administración de la APP, ésta va hasta el 30 de julio de 2019.  



Contribución Parafiscal
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Programas Fontur 
	1. Red Nacional de Puntos de Información Turística - PIT

	

	
Red Nacional de PIT: 111 puntos instalados a nivel nacional
Quindío: 05 PIT


	
Armenia (3)
Ubicación: PIT interior Centro Comercial Portal del Quindío
Estado del PIT: En funcionamiento
Fecha de instalación: Diciembre 2013
Valor inversión: $42 mlls 

Ubicación: PIT interior Terminal de Transporte
Estado del PIT: En funcionamiento
Fecha de instalación: 2008
Valor inversión: $13 mlls 

Ubicación: PIT exterior Plaza de Bolívar
Estado del PIT: En Funcionamiento
Fecha de Instalación: Enero 2017
Valor inversión: $30 mlls
 
Filandia (1)
Ubicación: PIT local Alcaldía Municipal
Estado del PIT: En funcionamiento
Fecha de instalación: Enero 2016
Valor inversión: $19 mlls

Salento (1)
Ubicación: PIT local Alcaldía Municipal
Estado del PIT: En funcionamiento
Fecha de instalación: Enero 2017
Valor inversión: $19 mlls

	


	2. Tarjeta Joven 


	

[image: ]
	· Aliados, empresas aliadas que ofrecen beneficios
Nacional: 986
Quindío: 47
· Jóvenes inscritos beneficiarios del programa Tarjeta Joven
Nacional: 272.158
Quindío: 2.348






Bienes 

Hotel Las Heliconias (Quimbaya) - Concesión
· Concesionario: Decameron Cinco Herraduras 
· Plazo: 20 años, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
· Inversiones: $2.710 mlls
· Aporte Inicial: $2.500 mlls (atender acreencias laborales)
· Contraprestación: 2 % más IVA de las ventas trimestrales.
                $60 mlls más IVA trimestrales.
· Cuenta de Inversión y Gastos: 3% de las ventas netas trimestrales.
· Estado: En operación – A partir del 1 de octubre de 2016.
· Notas:
· Plan de Inversiones: Se encuentra en ejecución y finaliza en octubre de 2019. 
· Obligaciones Laborales: Se le solicitó al Representante Legal de la Sociedad información acerca de las acciones adelantadas y el estado de la liquidación de los empleados quien indico que de 39 empleados quedan 17 activos.
· El Concesionario remitió el informe de las inversiones ejecutadas, las cuales ascienden a $1.351.875.580 millones con corte a diciembre de 2018. 
· Aun cuando la ejecución del plan de inversiones se ha desarrollado con normalidad según lo programado en el Otrosí No. 1, en noviembre del presente año la Secretaria de Planeación del Municipio de Quimbaya informó al Concesionario sobre la suspensión de todos los trámites de obtención de la licencia de construcción en las modalidades de modificación, ampliación y reforzamiento estructural. Esta situación afecta el cronograma de ejecución de las actividades necesarias para el reforzamiento estructural de las edificaciones del bloque U, doble U, y las cabañas 111,112 y 114.
· La Secretaria de Planeación de Quimbaya, mediante comunicado hizo devolución de la solicitud de licencias de construcción modalidad modificación, ampliación y reforzamiento estructural presentada por el Concesionario, sin haber realizado ninguna revisión técnica de los documentos presentados, hasta no contar con el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Quimbaya.
· Fontur, solicitó al concesionario activar los mecanismos necesarios para la expedición de las licencias y poder continuar con el desarrollo del Plan de Inversión.
· El Concesionario solicito a Fontur, la baja de activos que ya cumplieron con su vida útil o por su obsolescencia, Fontur se encuentra consolidando con el depositario las bajas presentadas para proceder a su destino final.


Políticas de Turismo
I. Plan sectorial de turismo 2018-2022 “Por un Turismo que construye País”
	Quindío

	Pilar Plan Sectorial
	Iniciativa
	Municipio

	Generación de condiciones institucional para impulso al sector turismo
	N/A
	Departamento

	Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística
	Diseñar, crear y/o fortalecer 15 productos turísticos para ser ofertados 
Elaborar e implementar un Plan de Calidad Turística del Destino 
Apoyar la implementación y certificación de prestadores de servicios turísticos del departamento en normas sectoriales de calidad turística Alojamientos–Agencias operadoras–operadores de actividades
	Departamento

	Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo
	mejorar la señalización turística del departamento
	Departamento

	Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo
	fortalecer el Sistema de Información Turística (SUIT),
	Departamento

	Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo
	gestionar programas de formación para el mejoramiento de las competencias gerenciales, administrativas y operativas de las empresas del sector turístico
	Departamento

	Impulso al turismo interior
	Construcción del Plan de Mercadeo Turístico 

	Departamento



II. Corredores Turísticos - Estrategia Nacional de Corredor PCC

1. Fase II: Certificación, mantenimiento de la certificación de 6 destinos turísticos de Colombia. 
2. Implementación, fabricación, suministro e instalación de la señalización turística de Paisaje Cultural Cafetero – PCC. 
3. Construcción Etapa III, Mirador Colina Iluminada, Municipio de Filandia, Quindío. 
4. I Curso de Inglés dirigido a guías de turismo en el corredor turístico del PCC. 
5. Programa de formación integral para el fortalecimiento empresarial y la prestación de servicios. turísticos con enfoque diferencial, de comunidades negras, afrocolombianos, raizales y Palenqueras. 
6. Fase 1: diseño e implementación de una ruta de aviturismo para los Andes Centrales. 
7. Apoyo a la implementación, certificación, seguimiento y recertificación en NTS-TS-002 en el PNN Otún Quimbaya. 
8. Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia – Citur – mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional del Paisaje Cultural Cafetero – Situr PCC – en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST. 
9. Promoción del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de Colombia. 

III. Política Local: Plan departamental de Desarrollo Quindío 2016 – 2019 “En defensa del bien común”

IV. Matriz de compromisos del MinCIT:  Taller Construyendo país: 15 de septiembre 2018 
	Departamento
	Compromiso
	Responsable
	Observación

	Quindío
	Destinar 163 millones en clúster de turismo en salud y bienestar arrancando en septiembre  
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	Se realizó la inauguración de los proyectos: 1. Construcción Sendero Ecoturístico entre Capurganá, Sapzurro frontera con Panamá y 2. Sistema de atención y protección del riesgo al turista - SOS - de la región Atrato Gran Darién – Acandí los días 15 y 16 de noviembre de 2018. 

	Quindío
	Destinar recursos para fortalecer el turismo comunitario en Calarca “Proyecto Huertas Ancestrales” del orden cercano a 30 millones de pesos 
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	Se programará para el primer trimestre del 2019

	Quindío
	Crear el aplicativo móvil de turismo para promoción del Paisaje Cultural Cafetero 
	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	El aplicativo móvil ya se encuentra en  las tiendas Play Store y App Store con el nombre de "Paisaje Cultural Cafetero", donde se mencionan las 6 rutas de la región. El contenido que se va a manejar en la aplicación estará disponible desde el día 12 de octubre con un cargue inicial del 10%, éste comprende imágenes, fotografías y vídeos relacionados con las experiencias del PCC.



Estrategias
Dirección de Competitividad:

A través de la Línea Estratégica 1, Mejoramiento de la Competitividad Turística, se pueden desarrollar las siguientes estrategias para el fortalecimiento del departamento como destino turístico de talla mundial:

· Estructurar instrumentos para incentivar la innovación empresarial en los proyectos estratégicos (economía naranja, crecimiento verde, entre otros), mediante la implementación de un programa de capacitación turística con énfasis en economía naranja.
· Fortalecimiento de la capacidad humana a través del aprovechamiento del programa de “Becas a la excelencia en turismo para estudiantes de Colegios Amigos del Turismo”, en el departamento.
· Programa de capacitación en un segundo idioma a prestadores de servicios turísticos y policía de turismo.

Es importante mencionar que Fontur apoya la gestión de proyectos, los cuales deberán ser radicados en el MinCIT, quien a su vez genera la pertinencia y posteriormente los radica en Fontur. Fontur no pude ser proponente de proyectos.
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