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Corte: 31ene19
TURISMO – NARIÑO
INFORME FONTUR

Competitividad Turística

Aprobados 2018
1. FNTP-064-2018	Implementación de la Norma NTS TS 001-1 "Destino turístico - área turística. Requisito de Sostenibilidad" en el área delimitada de tres destinos turísticos de Colombia"
Proponente: MinCIT
Valor: $ 650.043.000 aproximado $216.681.000 para el departamento
Objetivo: Realizar la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisitos De Sostenibilidad” en un área turística delimitada que se establezca dentro de tres destinos turísticos de Colombia Lago de Tota, Sandoná y Cuenca Alta del Río Otún en aras de obtener la certificación.
Inicio: Pendiente
Terminación: pendiente
Estado: pre-contractual
Avance Físico: 0%
Informe:
· Radicado el 25 de mayo de 2018
· Aprobado en Comité Directivo el 11 de julio de 2018
· En enero de 2019 se inició ejecución del contrato.
· En febrero de 2019 se espera realizar reunión entre MinCIT, Fontur, supervisión, contratista y representante de cada destino para socializar el contrato y socializar compromisos para el cumplimiento del mismo. 
· El proyecto busca beneficiar a 3 destinos turísticos implementados en aras de obtener la certificación bajo la norma técnica sectorial NTS TS 001-1: Lago de Tota, Sandoná y Cuenca Alta del Río Otún 
· Departamentos de impacto: Boyacá, Nariño y Risaralda
2. FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad y turismo accesible; talleres vivenciales y exposición teórica
Proponente: MinCIT 
Valor de $217.984.814 (valor aproximado $15.570.343 por departamento)
Objetivo: “Capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos acerca de la discapacidad y la importancia de la accesibilidad en el turismo con el fin de aportar el conocimiento necesario para interiorizar los parámetros generales de un destino accesible y la forma adecuada de atender a los turistas con discapacidad.”
Inicio: Diciembre 2018
Terminación: junio 2019
Estado: en ejecución
Avance Físico: 5%
Informe:
· Radicado el 07 de noviembre de 2017 
· Aprobado el 19 de abril de 2018 
· En diciembre de 2018 se gestionó el otrosí del contrato 096-2018.
· Las jornadas se llevarán a cabo hasta junio de 2019, fecha en que terminaran los ciclos de capacitación
· El proyecto busca mejorar la calidad en la prestación de servicios a personas con discapacidad y demás personas, donde se realizaran 14 jornadas que den como resultado 30 personas capacitadas

No aprobados 2018
1. FNTP-140-2018	Encuentro Pasto Capital Gastrodiversa 2018
Proponente: ALCALDÍA DE PASTO
Valor: $ 202.053.995 (Fontur: $ 136.343.242 contrapartida: $ 65.710.753)
Objetivo: Fortalecer la oferta gastronómica y turística del municipio de Pasto a través del encuentro a través del encuentro Pasto Capital Gastrodiversa que permita diversificar la oferta de productos turísticos de la ciudad.
Estado: Devuelto
Informe: 
· El proyecto fue radicado el 27 de julio de 2018
· En octubre se hizo al proponente la devolución del proyecto.
2. FNTP-214-2018. Programa de capacitación en inglés para corredores turísticos
Proponente: MinCIT
Valor: $1.176.616.800 (Aproximado departamento: $ 61.927.200)
Objetivo: Capacitar al personal vinculado al sector del turismo en idioma inglés de modo presencial
Estado: retirado
Avance físico: 0%
Informe:
· Radicado el 02 de octubre de 2018. 
· El proyecto fue retirado por el proponente, en atención a la priorización de iniciativas desde Ministerio


Aprobados 2017
1. FNTP-004-2017 Apoyo a la transformación de territorios afectados por el conflicto a rutas turísticas de paz mediante la cátedra de turismo
Proponente: MinCIT
Valor: $823.033.395 (aproximado $38.280.623 para el departamento)
Objetivo: Fortalecer la competitividad de los destinos de posconflicto que integran los corredores turísticos, a través de la puesta en marcha de procesos de formación y capacitación, orientados al desarrollo turístico y al fortalecimiento de la base empresarial y comunitaria de los territorios.
Inicio: enero de 2018
Terminación: diciembre 2018
Estado: terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 3 de enero de 2017.
· Aprobado el 25 de mayo de 2017.
· En enero de 2019 se terminó la producción de la cartilla del ABC de Turismo
· Se estima en febrero de 2019 liquidar el contrato 
· Mediante este proyecto se busca fortalecer la base empresarial y comunitaria asociada a la actividad turística, impactando aproximadamente 1.500 personas, las cuales serán sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura del turismo en 43 municipios de los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cesar, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.
2. FNTP-070-2017 Diseño de las rutas de aviturismo de los Andes Orientales y del Sur Occidente Colombiano 
Proponente: MinCIT
Valor: $2.992.749.300 (aproximado $427.535.614 para el departamento)
Objetivo: Diseñar las rutas de aviturismo para los Andes Orientales y del Sur Occidente Colombiano
Inicio: 14 de febrero de 2018
Terminación 14 de febrero de 2020
Estado: en ejecución
Avance Físico: 30%
Informe:
· Radicado el 27 de marzo de 2017.
· Aprobado el 25 de mayo de 2017.
· Durante enero de 2019 se adelantó la elaboración de un documento con la propuesta de ruta de Aviturismo de los andes orientales. Asimismo se está diseñando un mecanismo para el monitorio de las estadísticas e indicadores para evaluar el impacto del proyecto. Se realizaran talleres para los informadores de Aviturismo.	
· Se estima en febrero de 2019 concertar con los actores pertinentes los elementos para implementar la ruta de Aviturismo y socializarla; así como continuar en la construcción del mecanismo de monitoreo de estadísticas. Se elaborara y socializara un documento diagnóstico del estado de conservación de la avifauna.
· La ruta abarca andes orientales (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) y el suroccidente (Cauca, Valle del Cauca y Nariño).
· Departamentos de impacto: Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca
3. FNTP-154-2016 Foros regionales de transporte y turismo - ADITT "construyamos transporte y turismo en el posconflicto"
Proponente: Aditt
Valor: $103.190.550 (Fontur $81.267.815, contrapartida $21.922.735) (aproximado $16.253.563 para el departamento).
Objetivo: Capacitar empresarios que hagan parte de la cadena de valor del transporte y el turismo realizando cinco foros regionales de transporte y turismo - Aditt "construyamos transporte y turismo en el pos-conflicto" en la ciudad de armenia, Cartagena, Bucaramanga, Florencia y pasto
Inicio 23 de marzo de 2017
Terminación 4 de mayo de 2017
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 15 de noviembre de 2016.
· Aprobado el 7 de febrero de 2017.
· Departamentos de impacto: Bolívar; Caquetá; Nariño; Santander; Valle del Cauca
· Los foros se llevaron a cabo los días, 10, 15, 24 y 31 de marzo y el 6 de abril de 2017, se contó con la participación de 250 empresarios.
4. FNTP-172-2016 IX Encuentro Acolap & IV LAAE – Latin American Amusement Expo “Seguridad, servicio & comunicaciones”: cómo enfrentar los desafíos de la cambiante industria del entretenimiento
Proponente: Acolap
Valor: $388.259.540 (Fontur $246.766.681; contrapartida $141.492.859) (aproximado $14.515.687 para el departamento). 
Objetivo: Realizar el IX Encuentro Acolap, bajo el lema: “Seguridad, Servicio & Comunicaciones: Como enfrentar los desafíos de la cambiante industria del entretenimiento”, el cual se desarrolló del 24 al 26 de mayo de 2017, en el Centro de Convecciones Cartagena de Indias y que de forma paralela se realizó la IV Versión de LAAE - Latin American Amussement Expo-. 
Inicio 25 de abril de 2017
Terminación 16 de agosto de 2017
Estado: terminado
Avance 100%
Informe:
· Radicado el 27 de diciembre de 2016.
· Aprobado el 7 de febrero de 2017.
· Se desarrolló en mayo de 2017, en el Centro de Convecciones Cartagena de Indias y que de forma paralela se realizó la IV Versión de LAAE - Latin American. Participaron 150 personas de la industria de los parques de diversiones y del sector del turismo.
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolivar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle Del Cauca
5. FNTP-241-2017 Programa capacitación Cotelco 2018-2020 Fase I
Proponente: Cotelco
Valor: $1.291.253.621 (Fontur $1.028.151.621; contrapartida $263.372.000) (aproximado $$46.734.165 para el departamento)
Objetivo: Desarrollar el Plan de Capacitación 2018-2021 que incluye 407 cursos y talleres que serán impartidos a nivel nacional con el fin de incrementar la competitividad del capital humano vinculado con la cadena turística colombiana.
Inicio: 12 de junio de 2018
Terminación: 06 de marzo de 2019
Estado: en ejecución 
Avance Físico: 90%
Informe:
· Radicado el 19 de octubre de 2017.
· Aprobado en comité directivo del 13 de marzo de 2018
· Se tiene programadas capacitaciones en las siguientes ciudades a principios del año 2019: En Buga, Del 11 al 13 de febrero de 2019, En Valledupar, el 12 de febrero de 2019, En Cúcuta, Del 20 al 22 de febrero de  2019.
· En Medellín, Del 20 al 22 febrero de 2019. En Armenia, Del 6 al 8 de marzo de 2019. En Pereira, Del 7 al 9 de marzo de 2019. En Barrancabermeja, Del 20 al 22 de marzo de 2019. En Yopal, del 21 al 23 de marzo de 2019
· Se impactarán prestadores turísticos con hasta 136 cursos de diferentes temáticas(40) a nivel nacional, específicamente en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Casanare, Bolívar, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca

No aprobados 2017 
1. FNTP-255-2017 Fomento a la inclusión laboral de personas con discapacidad (PCD) en el sector turismo. FNTP-241-2017
Proponente: MinCIT
Valor: $182.238.978 (aproximado $ 13.017.070para el departamento)
Objetivo: fortalecer el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector turístico a través de talleres de capacitación y formación en discapacidad, normas y características de la inclusión laboral y el proceso de vinculación laboral.
Estado: Devuelto
Informe:
· Radicado el 7 de noviembre de 2017.
· Departamentos de impacto: Antioquia; Bolívar; Boyacá; Córdoba; Cundinamarca; Huila; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Valle del Cauca.
· Se volvieron a solicitar cotizaciones a los proveedores. 
· Se realizó la devolución del proyecto porque se unificó todos los contenidos al FNTP-256- 2017.

Aprobados 2016
1. FNTP-002-2016 VIII Encuentro Acolap "El futuro de los parques de diversiones y del entretenimiento en Colombia: retos para hacer de ésta una industria que genera valor"
Proponente: Acolap
Valor: $186.533.319 (Fontur $148.942.981; contrapartida $37.590.338) (aproximado $8.761.352 para el departamento).
Objetivo: Realizar el VIII encuentro Acolap, bajo el lema "el futuro de los parques de diversiones y el entretenimiento en Colombia: retos para hacer de ésta una industria que genera valor”.
Inicio: 18 de mayo de 2016
Terminación: 20 de mayo de 2016
Estado: finalizado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 13 de enero de 2016.
· Aprobado 18 de febrero de 2016.
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Cauca; Chocó; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle del Cauca.
· El proyecto ya se encuentra finalizado 
· 150 personas de la industria de los Parques de Diversiones y del sector del Turismo fueron capacitados, actualizados y sensibilizados mediante el desarrollo del Encuentro.

Aprobados 2015
1. FNTP-238-2014 Diseño de producto turístico para el municipio de Ipiales corredor turístico hacia el Santuario de Las Lajas 
Proponente: Alcaldía Municipal de Ipiales
Valor: $173.990.000 (Fontur $129.650.000; contrapartida $44.340.000)
Objetivo: Diseñar y estructurar un producto turístico para el municipio de Ipiales corredor turístico al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas
Inicio 21 de julio de 2015
Terminación 22 de marzo de 2016
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 2 de octubre de 2014
· Aprobado 20 de febrero de 2015.
· Departamento de impacto: Nariño, Ipiales- Santuario de nuestra Señora del Rosario de las Lajas.


No aprobados 2015
1. FNTP-054-2015 Diseño del sistema de gestión para la sostenibilidad de playa del Morro-Tumaco y apoyo a su implementación
Proponente: MinCIT
Valor: $100.084.800.
Objetivo: Continuar el proceso de implementación y certificación de la playa el Morro-Tumaco en la norma técnica sectorial de turismo sostenible 001-2 "destinos turísticos de playa, requisitos de sostenibilidad" para lograr atributos diferenciadores tanto a nivel nacional como internacional en el destino.
Estado: devuelto
Informe:
· Radicado el 31 de marzo de 2015
·  Devuelto al proponente, debido a que las solicitudes de ajustes no fueron atendida por el proponente.

Aprobados 2014
1. FNTP-034-2014 Certificaciones en normas técnicas sectoriales a los prestadores de servicios turísticos de 5 ciudades intermedias 
Proponente: Fontur
Valor: $767.017.250 (aproximado $153.403.450 para el departamento).
Objetivo: Asesorar y certificar a 50 prestadores de servicios turísticos en normas técnicas sectoriales de sostenibilidad de 5 ciudades intermedias 
Inicio 7 de noviembre de 2014
Terminación 6 de julio de 2016
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 19 de febrero de 2014
· Aprobado 7 de abril de 2014.
· Departamentos de impacto: Amazonas; La Guajira; Nariño; Norte De Santander; Tolima
· 50 prestadores de servicios turístico capacitados.
2. FNTP-200-2014 Estudio de factibilidad del turismo de deportes náuticos en Colombia (Stand Up Paddling; Surf y Kitesurf)
Proponente: MinCIT
Valor: $149.890.000(Fontur $149.890.000) (aproximado $16.654.444 el departamento)
Objetivo: Realizar un estudio para determinar el potencial de mercado del turismo de deportes náuticos: Stand Up Paddling - Sup; Surf y Kitesurf
Inicio 7 de febrero de 2015
Terminación 16 de junio de 2015
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 23 de julio de 2014
· Aprobado 14 de octubre de 2014
· Departamentos de impacto: Atlántico; Bolívar; Boyacá; Choco; La Guajira; Magdalena; Nariño; San Andrés; Valle del Cauca
· Como resultado final se obtuvo: un (1) documento con el análisis comparativo del comportamiento del turismo deportivo asociado al SUP, el Surf y el Kitesurf entre países como Brasil, Ecuador, Perú y la isla caribeña de Bonaire, y las fortalezas que tienen los mismos frente a Colombia y un (1) documento con las estrategias para el desarrollo del turismo deportivo en Colombia basado en el SUP, el Surf y el Kitesurf. 
3. FNTP-245-2014 VII Encuentro Acolap & III LAAE "Hacia un modelo de servicio sostenible para la industria de los parques de diversiones:
Proponente: Acolap
Valor: $231.766.638 (Fontur $134.470.374; contrapartida $97.296.264) (aproximado $7.910.022 para el departamento)
Objetivo: Realizar el VII Encuentro Acolap & III LAAE, bajo el lema "Hacia un modelo de servicio sostenible para la industria de los parques de diversiones
Inicio: 6 de mayo de 2015
Terminación: 5 septiembre de 2015
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 29 de octubre de 2014
· Aprobado 19 de diciembre de 2014
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle Del Cauca 
· Se desarrolló los días 6, 7 y 8 de mayo del 2015 en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y contó con 400 participantes del sector turístico y hotelero.

No aprobados 2014
1. FNTP-030-2014 Construcción de un centro turístico y recreacional La Laguna municipio de Cumbal - departamento de Nariño 
Proponente: Alcaldía de Cumbal
Valor: $997.511.126 (Fontur: $897.511.126; proponente: $100.000.000)
Objetivo: Construcción del centro turístico y recreativo de La Laguna Cumbal
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 13 de febrero de 2014
· El proyecto no era financiable por esta línea estratégica.
2. FNTP-070-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero: 
Proponente: Cotelco
Valor: $1.543.572.531 (Fontur: $1.234.676.616; contrapartida: $308.895.915)
Objetivo: Desarrollar un programa de formación en temas operativos y gerenciales para el sector hotelero
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 28 de marzo de 2014
· Se encuentra no viable, porque el proyecto no tenía coherencia.
3. FNTP-112-2014 Consultoría para asistencia técnica a 60 instituciones educativas para que sean parte de la red colegios amigos del turismo y se adelante el inventario de instituciones de educación media relacionadas con el turismo: 
Proponente: MinCIT 
Valor: $1.800.000.000
Objetivo: Prestar los servicios para la asistencia técnica y acompañamiento a las sesenta (60) instituciones educativas del país que manifestaron interés de pertenecer al programa, de tal forma que permita involucrarlas en el programa colegios amigos del turismo CAT que busca integrar a sus planes de estudio, en los niveles de preescolar, educación básica y media, acciones educativas con contenidos orientados hacia el turismo y el uso creativo del tiempo libre, como eje articulador de su propuesta curricular, atendiendo las particularidades de cada institución educativa y del entorno en el cual se desarrollan y realizar el inventario de las instituciones de educación media con articulación para la enseñanza del turismo o con modalidad técnica en turismo. 
Estado: no viable 
Informe:
· Radicado el 28 de abril de 2014.
· Se encuentra no viable, porque el proyecto no tenía coherencia.
4. FNTP-140-2014 Diseño e implementación de un producto turístico gastronómico para San Andrés de Tumaco
Proponente: MinCIT
Valor: $305.857.200
Objetivo: Diseñar e implementar un producto gastronómico donde se tenga en cuenta los elementos culturales y naturales autóctonos de la región (San Andrés de Tumaco -Nariño) de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 20 de mayo de 2014
· La justificación y pertinencia no es clara, no se identifica la articulación con otros proyectos y la propuesta tiene actividades y alcances diferentes.
5. FNTP-201-2014 Diseño de producto turístico para el municipio de Ipiales corredor turístico hacia el Santuario de Las Lajas
Proponente: Alcaldía Municipal de Ipiales
Valor: $194.890.000 (Fontur: $150.550.000; contrapartida: $44.340.000)	
Objetivo: Diseñar y estructurar un producto turístico para el municipio de Ipiales corredor turístico al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas
Estado: negado
Informe:
· Radicado el 23 de julio de 2014
· Fue declarado no viable porque a pesar de que se solicitaron ajustes al presupuesto, persisten rubros que no son aceptados en cofinanciación ni contrapartida dentro del proyecto (impresiones y video), no es clara la función que desempeñarían los diferentes tipos de consultores dentro del proyecto, ni del asistente operativo.
6. FNTP-210-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero: 
Proponente: Cotelco
Valor: $1.692.586.131 (Fontur $1.298.543.339, contrapartida $394.042.792)
Objetivo: Desarrollar un programa de fortalecimiento en habilidades operativas, administrativas y gerenciales para empleados del sector hotelero.
Estado: no viable 
Informe:
· Radicado el 5 de agosto de 2014.
· Fue declarado no viable porque la información presupuestal incluye aclaraciones del proponente sobre la contrapartida, costo reducido de materiales y necesidad de transporte terrestre, pero aun así no resulta aceptable los recursos de cofinanciación.
7. FNTP-153-2014 Infraestructura ecoturística del Santuario de Flora Isla La Corota departamento de Nariño, municipio de Pasto, cgto El Encanto 
Proponente: Alcaldía de Pasto
Valor: $435.716.108 (Fontur: $367.979.639; contrapartida: $67.736.469)
Objetivo: Mejorar la infraestructura ecoturística y proyección del ecosistema del lago Guamuez en el Santuario de Flora Isla de La Corota en el departamento de Nariño, municipio de Pasto, corregimiento El Encanto
Estado: retirado 
Informe:
· Radicado el 28 de mayo de 2014
· Se encuentra retirado por el proponente.

Aprobados 2013
1. FNTP-055-2013 V encuentro Acolap "La gerencia integral del entretenimiento; hacia un modelo de competitividad turística"
Proponente: Acolap
Valor: $115.932.080 (Fontur$92.090.080; contrapartida $23.842.000) (aproximado $5.417.064 para el departamento)
Objetivo: Realizar el V Encuentro Acolap, bajo el lema "La gerencia integral del entretenimiento, hacia un modelo de competitividad turística”.
Inicio 15 de mayo de 2013
Terminación 14 de junio de 2013
Estado: Liberado 
Avance 100%
Informe:
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle del Cauca 
· Radicado 4 de marzo de 2013
· Aprobado 16 de abril de 2013
· Se desarrolló durante los días 29, 30 y 31 de mayo del 2013 en el salón protocolo del recinto ferial de Conferías de la ciudad de Bogotá, participaron 400 empresarios del sector turístico capacitados.
1. FNTP-142-2013 Estructuración del producto turístico para el municipio de Pasto: 
Proponente: Alcaldía de Pasto
Valor: $286.205.000 (Fontur $209.645.000; contrapartida $76.560.000)
Objetivo: Diseñar e implementar y promocionar un producto turístico sostenible y sustentable para el municipio de Pasto
Inicio 16 de abril de 2014
Terminación 15 de noviembre de 2014
Estado: liquidado
Avance 100%
Informe:
· Radicado  24 de abril de 2013
· Aprobado 19 de septiembre de 2013
· Se entregó un (1) documento con el diseño conceptual, promesa de valor e imagen del producto turístico donde se establecerá un capitulo para demostrar la sostenibilidad, ambiental, sociocultural y económica de la región.
1. PFPT-327-2011 Primer programa de capacitación 2012
Proponente: Cotelco
Valor: $431.316.000 (Fontur $342.080.000; contrapartida $89.236.000) (aproximado $18.004.211 para el departamento).
Objetivo: capacitar a empleados del sector hotelero en temas que incrementen su productividad y desempeño laboral
Inicio 15 de febrero de 2013
Terminación 24 de septiembre de 2013
Estado: Liberado 
Avance 100%
Informe:
· Radicó el 16 de noviembre de 2011.
· Aprobó el 24 de enero de 2013.
· Departamentos de impacto: Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Cauca; Cesar; Cundinamarca; Huila; Magdalena; Meta; Nariño; Norte De Santander; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Tolima; Valle del Cauca
· 918 empleados capacitados en 24 temas

No aprobados 2013
1. FNTP-051-2013 Programa para el desarrollo de la hospitalidad: 
Proponente: Cotelco
Valor: $518.481.500 (Fontur: $400.978.000; contrapartida: $117.503.500)
Objetivo Desarrollar un programa de formación y capacitación que permita mejorar el nivel de competencia técnica y desempeño de los empleados vinculados a las empresas participantes del proyecto.
Estado: retirado 
Informe:
· Radicado el 25 de febrero de 2013.
· El proyecto fue retirado por solicitud del proponente para realizar ajustes
2. FNTP-171-2013 Programa para el desarrollo de la hospitalidad
Proponente: Cotelco
Valor: $885.025.000 (Fontur: $708.020.000; contrapartida: $177.005.000)
Objetivo: Desarrollar un programa de formación y capacitación que permita mejorar el nivel de competencia técnica y desempeño de los empleados vinculados a las empresas participantes del proyecto
Estado: retirado 
Informe:
· Radicado el 31 de mayo de 2013
· El proyecto fue retirado porque ya se había realizado un proyecto similar.

No aprobados 2012
1. FPTP-330-2012 Programa integral de formación técnica y empresarial para los hoteles colombianos
Proponente: Cotelco
Valor: $568.298.600 (Fontur $452.458.000, contrapartida $115.840.600)
Objetivo: Mejorar el nivel de competencia técnica y desempeño de los empleados vinculados a las empresas participantes del proyecto.
Estado: no viable 
Informe:	
· Radicado el 28 de diciembre de 2012
· El proyecto fue calificado como no viable por la entidad evaluadora.

Aprobados 2011
1. FPTP-241-2011 Ordenamiento turístico de tres playas del caribe y pacifico colombiano (El Rodadero - Santa Marta Marbella - Cartagena y El Morro -Tumaco) con miras a fortalecer su competitividad
Proponente: MinCIT
Valor: $1.158.479.225(Fontur $1.158.479.225) (aproximado por departamento: $386.159.742)
Objetivo: Realizar el ordenamiento turístico de cuatro playas, del caribe y pacifico colombiano (El Rodadero-Santa Marta, Playa Del Muerto - Santa Marta, Marbella - Cartagena y El Morro - Tumaco), con miras a fortalecer su competitividad
Inicio 23 de marzo de 2013
Terminación 8 de enero de 2014
Estado: finalizado
Avance 100%
Informe:
· Radicado el 27 de julio de 2011.
· Aprobado el 9 de noviembre de 2011.
· Departamentos de impacto: Bolívar; Magdalena; Nariño
· El Rodadero-Santa Marta, Playa del Muerto - Santa Marta, Marbella - Cartagena y El Morro - Tumaco
2. FNTP-274-2011 Diseño del sistema de gestión para la sostenibilidad de playa del morro-Tumaco y apoyo a su implementación
Proponente: MinCIT
Valor: $156.650.000 (Fontur $156.650.000)
Objetivo: Diseñar el sistema de gestión para la sostenibilidad turística de Tumaco bajo los criterios de la norma NTS TS 001-2 "destinos turísticos de playa. Requisitos de sostenibilidad. I actualización" y apoyar la implementación de la norma.
Inicio 19 de abril de 2012
Terminación 23 de agosto de 2013
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 5 de septiembre de 2011
· Aprobado 21 de diciembre de 2011
· El resultado fue un sistema de gestión para la sostenibilidad turística de Tumaco bajo los criterios de la norma NTS TS 001-2

No aprobados 2011
1. FPTP-115-2011 Propuesta para incluir el centro sagrado del cerro el morro dentro de los sitios de etnoturismo medicinal del país
Proponente: cabildo indígena del resguardo de Túquerres
Valor: $362.000.000
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 31 de enero de 2011.
· El proyecto fue calificado como no viable por la entidad evaluadora.
2. FPTP-130-2011 Ecoparque La Granja
Proponente: Alcaldía de Samaniego
Valor: $757.451.130 (Fontur $454.960.470, contrapartida $302.490.660) 
Objetivo: Adelantar acciones de recuperación y aprovechamiento de los espacios públicos municipales mediante la construcción y conservación de zonas ideales para la recreación de los habitantes de la región y sus visitantes
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 22 de marzo de 2011
· No se realizaron los ajustes solicitados
3. PFPT-146-2011 Propuesta para incluir al volcán Chaitan (azufral) dentro de los sitios de etnoturismo ecológico en el país
Proponente: Cabildo Indígena del Resguardo de Tuquerres
Valor: $320.000.000 (Fontur $230.000.000, contrapartida $90.000.000).
Objetivo: Propuesta para incluir al Volcán Chaitan (azufral) dentro de los sitios de etnoturismo ecológico en el país
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 12 de abril de 2011
· El proyecto fue calificado como no viable por la entidad evaluadora.

Infraestructura Turística

No aprobados 2017
1. FNTP-167-2017 Fortalecimiento del Ecoturismo en la Laguna de la Bolsa en el Resguardo Indígena de Cumbal
Municipio: Cumbal
Valor: $740.925.194,60 (Fontur $592.740.155,68 recursos sin aprobar, $148.185.038,92, alcaldía de Cumbal)
Objeto: fortalecer el ecoturismo en la laguna de la bolsa, municipio de Cumbal a través de la construcción de una infraestructura que promocione el atractivo natural y cultural
Estado: Devuelto
Impacto: mejoramiento de las condiciones del atractivo para proveer un mejor servicio y de calidad al visitante.
Informe:
· Proyecto radicado con pertinencia de MinCIT el 25 de julio de 2017.
· Proyecto devuelto al municipio mediante oficio GI-4327-2017 del 4 de septiembre de 2017, debido a que la entidad territorial no presentó la documentación faltante, la cual fue solicitada por Fontur mediante correos electrónicos de fechas 9, 22 y 29 de agosto de 2017.

Aprobados 2015
6. FNTP-068-2015 Infraestructura ecoturística del Santuario de Flora Isla de La Corota departamento de Nariño, municipio de Pasto, corregimiento El Encano
Proponente: Alcaldía de Pasto
Municipio: Pasto
Valor: $506.085.045 (Fontur $438.008.930 vigencia 2015; Municipio $68.076.115)
Objeto: 	construir un embarcadero que cubra el área de Totora y el santuario de flora isla de La Corota, una rampa de acceso que permita el ingreso y libre movilidad de turistas y una taquilla y recepción para la información de los turistas.
Inicio: 21 de enero de 2019
Terminación: 20 de mayo de 2019
Estado: en ejecución	
Avance físico: 0% vs prog 0%
Obra: Logia 3 Asociados S.A.S
Interventoría: Unión Temporal Isla Corota 2018
Impacto: fortalecer la identidad y la valoración del medio ambiente, además de preservar la flora y fauna y fortalecer el turismo, el cual debe ser desarrollado de manera responsable y respetuosa con el ecosistema.
Informe: 
· 20 de octubre de 2015, se aprobó proyecto en Comité Directivo.
· 11 de diciembre de 2015, se firmó convenio entre Fontur y el Municipio. 
· 30 de septiembre de 2016, se solicitó a la Dirección Jurídica realizar la liquidación del convenio, posterior a esto se procedió a solicitar un nuevo convenio con el CDP vigente por parte del Municipio. El nuevo convenio se firmó el 12 de diciembre de 2016. 
· El 9 y 10 de febrero de 2017, se realizó visita técnica a Pasto y posterior reunión con Alcaldía para revisar los lineamientos.
· 11 de abril de 2017, se enviaron los lineamientos al área jurídica.
· Proceso de obra abierto el 24 de abril de 2017. Proceso de contratación suspendido el 4 de mayo de 2017, debido a que fue necesario revisar las consideraciones técnicas, lo que posiblemente puede ocasionar la modificación del alcance del proyecto y su estructura de costos. 
· El proceso de contratación de obra fue cancelado, debido a que en el encuentro de autoridades de turismo que tuvo lugar en Bogotá, los días 26 y 27 de mayo de 2017, en el marco de reunión con el Asesor de la Viceministra de Turismo, Alcaldía de Pasto, Parques Nacionales Naturales y Fontur, se acordó que era necesario que la Alcaldía complementara los estudios y realizara los ajustes a los diseños. 
· El municipio debe realizar la entrega de los estudios y diseños ajustados a Fontur para continuar con los procesos de contratación.
· Estudios y diseños recibidos en Fontur el 24 de agosto de 2017, los cuales fueron revisados por el profesional encargado.
· Fontur realizó observaciones al proyecto el 15 de septiembre de 2017.
· En reunión del 5 de octubre de 2017, en compañía de Parques Nacionales Naturales, municipio y Fontur, se evidenció el avance de los documentos técnicos solicitados. 
· Las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y ajuste final del presupuesto se recibieron el 7 de noviembre de 2017, lo cual fue revisado por el equipo técnico. En esta revisión se evidenció que el municipio cambió las especificaciones de la madera a utilizar, lo anterior, debe ser evaluado por parques nacionales. De no ser aceptado por esta entidad, se debe utilizar otro material.
· Una vez definido el material, se deberá recalcular precio y especificaciones técnicas y ser enviado a Fontur para revisión. Esta información fue recibida y revisada por Fontur, por lo anterior se realizó reunión con la alcaldía, el 5 y 6 de febrero de 2018.
· El 19 de febrero de 2018, se enviaron a la alcaldía las observaciones finales del proyecto, una vez surtido este proceso, se realizará la estructuración de los lineamientos para adelantar los procesos de contratación de obra e interventoría.
· El 2 de mayo de 2018, parques nacionales dio respuesta a las observaciones finales del cálculo y plano estructural, en reunión realizada en Fontur. 
· Parques Nacionales debe enviar los cálculos y planos estructurales finales al municipio para que esta entidad realice el ajuste de presupuesto y especificaciones técnicas. 
· El 2 de mayo de 2018, Fontur lideró comité para revisión del proyecto arquitectónico y estructural del muelle presentado por parques, sin embargo, en esa reunión se evidenció que el diseño presentado difiere del que se venía trabajando, situación que fue informada por el Municipio para el ajuste de presupuesto y especificaciones técnicas.
· El municipio finalizó el ajuste de las observaciones técnicas el 24 de mayo de 2018.
· El 9 de julio de 2018, se enviaron los lineamientos al municipio para visto bueno, con el fin de proceder con la publicación de los mismos para la contratación derivada.
· El proceso de obra fue publicado el 3 de agosto de 2018 y adjudicado el 12 de septiembre de 2018 a Logia 3 Asociados S.A.S. 
• La interventoría del proyecto fue adjudicada el 31 de octubre de 2018 a Unión Temporal Isla Corota 2018, conformada por Miyer Manuel Moreno Torres y Vianey del Rosario Bustos Muñoz. 
· Desde la supervisión se está solicitado a Parques Nacionales el permiso ambiental, el cual debe obtenerse antes del inicio de la ejecución, para ello el día 23 de noviembre de 2018, la supervisión envió al grupo de trámites y evaluación ambiental de Parques Nacionales, coordenadas, especificaciones técnicas y planos del proyecto. 
· El 29 de noviembre de 2018, la supervisión citó para el 5 de diciembre de 2018 a contratista e interventoría del proyecto para entrega de información técnica y establecer parámetros para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a esta reunión están invitados la supervisión de Parques Nacionales y Alcaldía de Pasto y se resolvió realizar visita en sitio del proyecto con el fin de establecer cronograma de inicio, socializar el proyecto con la comunidad y revisar aspectos técnicos que pueden influir en la ejecución del proyecto. 
· Se realizó reunión y mesa técnica de proyecto FNT 232-2016 el día 13 de diciembre de 2018 donde asistieron delegados de la alcaldía de Pasto, Fontur representado por la gestora departamental, Parques Nacionales y contratistas de obra e interventoría. 
· Se firmó acta de inicio del contrato de obra e interventoría el 21 de enero de 2019. A la fecha el contratista se encuentra realizando actividades preliminares para la ejecución de las obras. 
· El 29 de enero se llevó a cabo reunión en parques Nacionales con contratista de obra, interventoría y FONTUR, donde se aclararon aspecto técnico de detalles en bancas, escalera, barandas y otros, quedando pendiente definir la profundidad del hincado de pilotes, para lo cual se solicitará al Municipio de Pasto acompañamiento del profesional responsable del estudio de suelos.


Aprobados 2014
6. DVT-1227-2011 Obras complementarias del teleférico en el Santuario de Las Lajas – Fase II
Municipio: Ipiales
Valor: $750.000.000 (Fontur vigencia 2014)
Objeto: Fase II: En la estación superior se realizaron acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias e instalación de las cubiertas, en la estación intermedia se instaló el piso, en la estación inferior se realizaron obras de mampostería, construcción de muros en super board, cubierta. Así mismo, se ejecutaron obras de redes de acueducto y alcantarillado en todo el proyecto.
Inicio: 16 de febrero de 2015
Terminación: 16 de agosto de 2015
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Unión Temporal Fontur Ipiales
Interventoría: Álvaro Vergara
Impacto: mejorar la competitividad turística del atractivo como centro religioso del departamento con proyección internacional.
Informe: 
· Proyecto aprobado mediante DVT-1227-2011.
· Obras complementarias terminadas y entregadas a Corporación de Las Lajas por Fontur el 16 de agosto de 2015.
· Contrato de obra liquidado el 17 de febrero de 2016 y contrato de interventoría liquidado el 4 de marzo de 2016. El proyecto no cuenta con convenio.

Aprobados 2013 
1. DVT-771-2013 Construcción de la segunda etapa del Parque Cañón del Juanambú municipio de Buesaco
Municipio: Buesaco
Valor: $3.000.000.000 (Convenio Fontur – Municipio vigencia 2013)
Objeto: construcción de espacio cívico artesanal que consta de un sistema de recorridos con caminos y plazoletas, plaza de las trincheras y aula de intercambio cultural. Espacio de atención turística con unidades sanitarias y tambos en guadua para sombra, hidratación y contemplación. Centro ecoturístico y ambiental con área de acceso, exposiciones, plazoletas, orquideario y vivero. 
Inicio:	19 de agosto de 2014
Terminación: 19 de julio de 2015
Estado: finalizado
Avance físico: 77,94% vs prog 100%
Obra: Unión Temporal Juanambú 
Interventoría: Ingeniería y Proyectos Arca S.A.S.
Impacto: dinamizar la economía del municipio a partir del Parque como eje estructural de desarrollo turístico.
Informe: 
· 8 de noviembre de 2013 se firmó el convenio Fontur - Municipio de Buesaco para el traslado de los recursos de obra. 
· El proceso de interventoría fue contratado por Fontur y se adjudicó el 21 de mayo de 2014, el proceso de obra fue contratado por el municipio de Buesaco.
· Acta de inicio firmada el 19 de agosto de 2014.
· El contratista de obra, ejecutó un menor valor del contrato, logrando una ejecución del 77,94% de las actividades dentro del plazo contractual, las cuales fueron aprobadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las actividades restantes no serán ejecutadas en estos contratos y será obligación de Alcaldía su ejecución.
· 5 de septiembre de 2016, se solicitó la liquidación del contrato de interventoría por el valor correspondiente al 77,94%, conforme a las obras ejecutadas hasta el 19 de julio de 2015. 
· En reunión del 31 de marzo de 2017, con el Alcalde se acordó programar una reunión con los abogados dado que los temas a tratar no son técnicos si no jurídicos para el recibido final de las obras. Se realizó reunión el 02 de junio de 2017, donde se generó carta dirigida al municipio reiterando las condiciones de agilizar los trámites de liquidación del convenio, así como el cuidado de las obras ya ejecutadas.
· El 4 de julio de 2017, se envió comunicación GG-3091-2017, con el propósito de reiterar las comunicaciones 2594 y 2302 en las cuales se plantea propuesta para la liquidación del convenio.
· El municipio solicitó la conciliación ante la contraloría departamental. Fontur solicitó al municipio el oficio enviado a la contraloría departamental. El 11 de julio de 2017 y el 30 de agosto de 2017, Fontur envió comunicación digitalizada solicitando reporte de avances respecto a la conciliación con el contratista.
· La conciliación del municipio con el contratista de obra se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2017, dado que éste ejecutó el 98% de las actividades restantes, por fuera del plazo contractual. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contratista de obra llegó 2 horas tarde a la conciliación, el juez va a revisar la causa del retraso y si es bien justificado, continúa la conciliación, si no, se declara fallido y se procede a la liquidación del convenio por parte de Fontur-municipio.
· La conciliación fue declarada fallida dado que el contratista no sustentó su retraso a la misma. Se realizó reunión con la Dirección Jurídica en la que se definió que Fontur va a pagar el porcentaje aprobado por la interventoría, es decir 77,94%. El saldo por pagar al contratista es de $100 millones aproximadamente.
· Se recibió información del área jurídica en la que indica que Fontur, fue demandado por el contratista de obra Unión Temporal Juanambú, con el propósito de que se le pague la totalidad de la obra ejecutada. 
· El 30 de enero de 2018, se remitió el oficio GG-6704, en el que se solicita reintegro de los rendimientos generados por los recursos girados por Fontur y se acompaña el documento con el acta de liquidación para firma por parte del contratista de obra.
· Contrato de interventoría liquidado el 12 de septiembre de 2016, Se firmó acta de liquidación de convenio el 28 de mayo de 2018. Obras a cargo del municipio.
1. DVT-859F-2013 Estudios y diseños para el malecón en la playa de El Morro y reubicación de restaurantes y kioscos en la zona de El Morro
Municipio: Tumaco
Valor: $150.000.000 (Fontur vigencia 2013)
Objeto: estudios y diseños para la construcción de camellón a lo largo de la playa desde la zona de la tarima cultural hasta el arco de El Morro, así como la reubicación de las casetas y kioscos ubicados en la zona cercana al arco de El Morro.
Inicio: 5 de mayo de 2014
Terminación: 27 de noviembre de 2016
Estado: Terminado-incumplido
Avance físico: 69% vs prog 100%
Consultoría: Consorcio Consultores Tumaco
Interventoría: María Alejandra Valenzuela Ossa
Impacto: incrementar la calidad del servicio ofrecido en la playa y contribuir a la organización de los vendedores de la zona.
Informe: 
· 19 de septiembre de 2013, se aprobó proyecto en Comité Directivo.
· 5 de mayo de 2014, se firmó acta de inicio de los contratos.
· La Fase I de la consultoría se encuentra terminada, la Fase II tiene un 85% de avance. 
· 5 de octubre de 2016, se llevó a cabo la socialización del proyecto en Tumaco en presencia de las autoridades municipales y la comunidad. En esta fecha, la comunidad aprobó la propuesta arquitectónica del proyecto.
· El proyecto tenía como fecha de terminación el 27 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo informado por el interventor, el consultor no cumplió con la entrega de los productos en las fechas pactadas, por lo anterior, la supervisión solicitó informe para declarar el respectivo incumplimiento. 
· Dicho informe se remitió al área jurídica el 22 de diciembre de 2016, para la realización del trámite de incumplimiento ante la aseguradora. 
· 27 de diciembre de 2016, el área jurídica solicitó a la interventoría la tasación de los perjuicios causados por el incumplimiento del consultor, para proceder con la solicitud ante la aseguradora.
· El 24 de enero de 2017, la interventoría remitió informe de la tasación al área jurídica. 
· En cumplimiento del debido proceso, jurídica solicitó al consorcio los descargos acerca del incumplimiento, los cuales llegaron el 8 de febrero de 2017. 
· En el mes de mayo de 2017, teniendo en cuenta la duración que llevaría a cabo el proceso de incumplimiento con la aseguradora, los avances significativos que se lograron durante las tres socializaciones del proyecto llevadas a cabo con la comunidad y la importancia de cumplir el objeto contractual del proyecto dado a la relevancia que representa su ejecución para el sector  y para la región; la Gerencia de Infraestructura de Fontur, decidió solicitar a la interventoría que realice la revisión de los productos entregados extemporáneamente por parte del Consorcio Consultores Tumaco, con el fin de conocer la calidad de los mismos y avanzar en la culminación del objeto contractual, de manera que los diseños puedan ser recibidos a cabalidad y a satisfacción por las partes involucradas.
· De acuerdo a lo solicitado, la interventoría informó a la Gerencia de Infraestructura, que tenía la disposición de colaborar con la revisión del proyecto, sin embargo, manifestó requerir tiempo para llevarla a cabo, lo anterior debido a que los especialistas que participaron en el desarrollo de la consultoría se encontraban a la fecha de la solicitud desvinculados del proyecto y ejerciendo otras ocupaciones, en consecuencia, la interventoría informó que sólo hasta comienzos del mes noviembre de 2017, podría comprometerse a reiniciar su contrato.
· Teniendo en cuenta la aceptación por parte de la interventoría en realizar la revisión de los productos entregados por la consultoría de manera extemporánea, el 13 de julio de 2017, se suscribió acta de prórroga No. 2 a la suspensión No. 3, por lo cual, el proyecto estaría reiniciando el 3 de noviembre de 2017.
· El 03 de noviembre de 2017, se reinició el contrato de interventoría, la cual procedió con la revisión de los productos técnicos entregados por la consultoría.
· El 8 de noviembre de 2017, se recibió por parte de la interventoría comunicado por medio del cual informa que otorga viabilidad técnica a los productos entregados por el diseñador.
· El 29 de noviembre de 2017, se envió oficio a la Dirección Jurídica, en el cual se solicita levantar el incumplimiento al contrato FNT-080 de 2014, ejecutado por el contratista Consorcio Consultores Tumaco, teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por parte de la interventoría. Lo anterior, justificado en el aval técnico recibido una vez realizada la revisión por parte de la Interventoría a los productos entregados por el diseñador.
· Mediante memorando de fecha 25 de enero de 2018, la Directora Jurídica de Negocios Especiales de Fiducoldex, devuelve la solicitud realizada por la Gerencia de Infraestructura, referente al levantamiento del incumplimiento del Contrato FNT-080-2014 y la liquidación del mismo, debido a que el supuesto fáctico no ha sido probado, por lo que persiste el hecho generador del incumplimiento. Así mismo, la Dirección Jurídica manifiesta que en dicha solicitud no se evidencia prueba donde se demuestre el allanamiento del contratista al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato mencionado, es decir el Informe Final de Interventoría y el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción suscrita por el interventor, que permitan continuar con el proceso de levantamiento del incumplimiento.
· Queda pendiente la obtención de los permisos y licencias del proyecto, trámites que el contratista debe estar pendiente de su gestión y debe realizar los ajustes y complementación a que haya lugar, no siendo responsable del tiempo que se gaste cada entidad en expedir los permisos solicitados. 
· A continuación se indican las licencias y permisos que requiere el proyecto para su ejecución:
· Licencia de construcción que debe ser tramitada con la Alcaldía de Tumaco.
· Permiso ambiental (Vertimientos) que debe ser tramitada ante Corponariño.
· Concesión de playa, trámite que debe ser adelantado con la Dimar.
· El consultor envió los productos aprobados por la interventoría la primera semana de abril de 2018, semana en la cual se reactivaran los trámites de licencia de construcción y permiso de vertimientos.
· Se realizó reunión con el contratista de diseños el 20 de abril de 2018, en la que se indicó que se debe obtener el visto bueno de la interventoría para aceptar el proyecto y liquidar parcialmente los contratos, así mismo se dejó claro que para liquidar totalmente el contrato se deberán entregar todos los permisos y licencias que se requieren para la obra.
· El 26 de junio de 2018 se recibió oficio por parte de la interventoría, en el que se indica que aún los estudios y diseños no se encuentran a satisfacción.
· El 26 de julio de 2018, se realizó reunión con el asesor del Viceministerio de Turismo y los contratistas, en  la cual se informó lo siguiente: El 10 de agosto de 2018, el contratista debía entregar al interventor los ajustes. El 17 de agosto de 2018, la interventoría debía entregar a Fontur la conclusión de la revisión. Solo hasta el 27 de agosto de 2018, la interventoría recibió la información técnica por parte del contratista y se tendrá respuesta por parte de la interventoría a más tardar el 12 de septiembre de 2018.
· Desde el 20 de junio de 2018, fue radicada la información para el trámite de la licencia de construcción del proyecto en la Alcaldía de Tumaco. 
· El 20 de septiembre de 2018, la interventoría informó que el proyecto eléctrico presentado por el contratista se encontraba con visto bueno del especialista eléctrico, sin embargo, solicitó el presupuesto para validar la incorporación de los ajustes realizados por el diseñador. 
· El 8 de octubre de 2018, se recibió correo de parte de la interventoría en la cual remitió 5 observaciones sobre el presupuesto eléctrico, las cuales fueron subsanadas por el contratista consultor. 
· El 12 de octubre de 2018, se radicó por parte de la interventoría los siguientes productos técnicos aprobados, (levantamiento topográfico, estudio de suelos y geotecnia, diseño arquitectónico, memorias y cálculo estructural, diseño hidrosanitario detallado, cálculo y memorias, diseños paisajísticos, diseño detallado cálculo y memorias eléctrico, pendiente permisos y licencias). 
· El 22 de octubre de 2018, fue aprobado por parte de la Interventoría el presupuesto final del proyecto, razón por la cual se realizó reunión el 22 de noviembre de 2018, con el Arq. Rodolfo del Viceministerio de Turismo, el director de Infraestructura de FONTUR y el contratista diseñador, en la cual expuso el proyecto y presentó la planimetría final. Finalmente se realizaron algunas observaciones de detalle por parte del Viceministerio al proyecto, sin embargo, dio su visto bueno hacia el proyecto pese a las observaciones realizadas, y manifestó estar de acuerdo en avanzar con el trámite de levantamiento del incumplimiento y liquidación parcial del proyecto. 
· Los ajustes solicitados por el viceministerio fueron entregados el 12 de diciembre de 2018. Pendiente elaboración de informe técnico para solicitar a Jurídica la liquidación parcial de los contratos. 
· El 24 de diciembre de 2018, se solicitó a la Gobernación de Nariño apoyo con la Alcaldía para la pronta expedición de la licencia de construcción.
· El 28 de enero de 2019 se recibió por correo electrónico la licencia de construcción del malecón bajo resolución 11 del 25 de enero de 2019 en la que se otorga permiso para la construcción de un malecón en la playa isla del morro, -y la reubicación de los restaurantes v kioskos en la zona del morro en Tumaco - Nariño. 
· Se debe iniciar los trámites con Corponariño y Dimar. para finalizar el proyecto. 
· El 30 de enero de 2019, se informó a jurídica el allanamiento del contratista de consultoría al incumplimiento declarado y se solicitó instrucción para avanzar con la liquidación parcial de los contratos. Por lo anterior, se necesita los informes finales de interventoría.

Aprobados 2011
1. DVT-1134-2011 Construcción de un Muelle Turístico en la Laguna de la Cocha, ubicada en la Vereda El Puerto, Corregimiento de El Encano, en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño
Municipio: Pasto
Valor: $225.347.977 (Fontur vigencia 2011)
Objeto: Construcción de un muelle turístico, en el que se ejecutaron las obras de aproximadamente 100 m2, compuesto por cimentación en concreto, estructuras en madera, cubierta en policarbonato y gradas de embarque y desembarque.
Inicio: 17 de marzo de 2012
Terminación: 31 de agosto de 2012
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Mauricio Melo Mosquera
Interventoría: Consorcio Internar
Impacto: dinamizar la economía del municipio a partir del Parque como eje estructural de desarrollo turístico.
Informe:
· Proyecto aprobado mediante DVT-1134-2011.
· 17 de marzo de 2012, se firmó acta de inicio del proyecto.
· El contrato terminó el 31 de agosto de 2012 y en noviembre de 2012 se realizó la entrega a la Alcaldía de Pasto.
· Contrato de obra liquidado el 4 de marzo de 2013 y contrato de interventoría liquidado el 18 de febrero de 2013. El proyecto no cuenta con convenio.
1. [bookmark: _GoBack]DVT-1227-2011 Construcción del teleférico en el Santuario de Las Lajas – Fase I
Municipio: Ipiales 
Objeto: Fase I: construcción de la estación superior, estación inferior, la red eléctrica, la infraestructura básica: red de acueducto y alcantarillado, cimentación de torres y cimentación de equipos en las estaciones superior e inferior para el funcionamiento del sistema teleférico, ubicado en el Santuario de Las Lajas, corregimiento de Las Lajas, en el municipio de Ipiales. 
Valor: $7.099.055.000 (Fontur $1.752.000.000 vigencia 2011; Corpolajas $5.347.055.000)
Inicio:	20 de mayo de 2013
Terminación: 15 de mayo de 2014
Estado: terminado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra:	Consorcio Gamba Ingeniería
Interventoría: Unión Temporal M&M
Impacto: mejorar la competitividad turística del atractivo como centro religioso del departamento con proyección internacional.
Informe: 
· Proyecto aprobado mediante DVT-1227-2011.
· 16 de junio de 2014 la Corporación de Las Lajas, operador del proyecto, recibió la obra a satisfacción. 
· Proyecto en funcionamiento.
· Contrato de obra liquidado el 3 de abril de 2017, pendiente liquidación de interventoría. El proyecto no cuenta con convenio.

Aprobados 2010
1. FPTP-146-2009 Construcción Parque Recreacional Termales de Tajumbina
Municipio: La Cruz
Valor: $500.000.000 (Fontur vigencia 2010)
Objeto: Construcción de un parque que comprende un muro de gaviones construido que proteja la orilla del rio evitando deslizamiento y erosión en las instalaciones del parque, construcción y adecuación de los servicios de red de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica para las instalaciones del Parque Termales de Tajumbina.
Inicio:	26 de noviembre de 2010
Terminación: 3 de abril de 2012
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Consorcio Alianza
Interventoría: MinCIT
Impacto: mejoramiento de las condiciones del atractivo para proveer un mejor servicio y de calidad al visitante.
Informe:
· Radicado el 2 de abril de 2009.
· Aprobado el 19 de mayo de 2010.
· Acta de inicio firmada el 26 de noviembre de 2010.
· Fecha de terminación y entrega al municipio 3 de abril de 2012.
· Contrato de obra liquidado el 3 de abril de 2012, interventoría a cargo del municipio. El proyecto no cuenta con convenio.

Aprobados 2009 
1. FPTP-099-2009 Construcción de la primera etapa del Parque Cañón del Juanambú municipio de Buesaco
Municipio: Buesaco
Valor: $496.401.524 (Fontur vigencia 2009)
Objeto: Construir la infraestructura mínima del Parque Cañón Juanambú ubicado frente al Parque Histórico del Rio Juanambú, se construyeron senderos peatonales en piedra, piscinas naturales, zona de restaurante, baño, kiosco, vestidores, bocatoma de agua potable, pozo séptico con filtro anaeróbico y adecuación de vía de acceso. 
Inicio:	3 de noviembre de 2010
Terminación: 16 de julio de 2012
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Consorcio 2R-10
Interventoría: MinCIT
Impacto: Dinamizar la economía del municipio a partir del Parque como eje estructural de desarrollo turístico.
Informe: 
· Radicado el 25 de febrero de 2009.
· Aprobado el 28 de septiembre de 2009.
· Acta de inicio firmada el 3 de noviembre de 2010.
· Proyecto terminado y entregado al Municipio el 16 de julio de 2012.
· Contrato de obra liquidado el 16 de julio de 2012, interventoría a cargo del municipio. El proyecto no cuenta con convenio.


Promoción y Mercadeo Turístico

Aprobados 2018
1. FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.194.885.106. (Fontur $1.597.442.553; contrapartida $1.597.442.553) (Aproximado $ 35.741.412 para el departamento) 
Objetivo: promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2019.
Inicio: 21 Octubre 2018
Terminación: 20 de marzo de 2019
Estado: contratado
Avance: 0%
Informe:
· Radicado el 26 de julio de 2018.
· Comité interno el 8 de agosto de 2018
· Aprobado el 18 de septiembre de 2018 por el Comité Directivo.
· El evento se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 
1. Se remitió solicitud de contratación a jurídica al inicio de octubre de 2018.
1. Se realizó contrato con Corferias para arrendamiento de área de 54,00 metros cuadrados para stand del departamento en la Vitrina Turística de Anato; se está en espera de firma por parte del contratista.
1. FNTP-075-2018 Promoción nacional de Nariño como destino turístico bajo el eslogan de “Nariño Donde Puedes Soñar”.
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $477.104.696 (Fontur: $238.503.400; contrapartida: $238.601.296)
Objetivo: Posicionar al departamento de Nariño como destino turístico de Cultura, Naturaleza y Sol y Playa bajo el eslogan “Nariño Donde Puedes Soñar”, generando recordación e incrementando el número de visitantes y promedio de estadía en el destino.
Inicio: 	6 de septiembre de 2018
Terminación: 	6 de abril de 2019
Estado: En ejecución 
Avance: 15%
Informe: 
· El proyecto fue radicado en el ministerio el 18 de junio de 2018 y fue radicado con todos los documentos requeridos, así como en la ficha de presentación de proyectos, por lo tanto no fue necesario surtir el proceso de solicitud de dudas, ajustes y aclaraciones.
· El 8 de agosto de 2018 el proyecto recibe concepto previable técnica, jurídica y financieramente y el 8 de agosto de 2018 tiene concepto viable con comité interno.
· El proyecto es aprobado en comité directivo virtual realizado del 27 al 29 de agosto de 2018
· La primera actividad contemplada en el proyecto es la participación de Nariño en la feria Colombia Travel Expo del 6 al 8 de septiembre de 2018. Del 12 al 16 de octubre de 2018 se realizó el viaje de familiarización con periodistas en el marco de la travesía Nariño en bici.
1. FNTP-144-2018 Promoción nacional de Tumaco como destino turístico bajo el eslogan de "Tumaco tres tesoros por descubrir"
Proponente: 	Alcaldía de Tumaco
Valor: $320.818.750 (Fontur: $320.818.750)
Objetivo: Posicionar a Tumaco como destino turístico bajo el eslogan "Tumaco tres tesoros por descubrir", que permita incrementar el número de visitantes de estadía en el destino.
Inicio: Pendiente
Terminación: Pendiente
Estado: Aprobado 
Avance: 0%
Informe: 
· El proyecto fue radicado el 30 de junio de 2018 
· Luego de definir proyectos priorizados por el viceministerio de turismo, se asignó 120.000.000 para el proyecto y se envió solicitud de cotización de las misiones comerciales el 13 de septiembre de 2018. El proceso de formulación termina el 10 de octubre de 2018.
· El proyecto es aprobado en comité directivo del 29 de octubre de 2018.
· Mediante correo electrónico el proponente solicita que el inicio de actividades del proyecto sea en Febrero de 2019.
1. FNTP-113-2018 Promoción del Departamento de Nariño en el marco de la festividad del Carnaval de Negros y Blancos.
Proponente: Alcaldía de pasto
Valor: $294.000.000 (Fontur $147.000.000; contrapartida $147.000.000)
Objetivo: Promoción del Departamento de Nariño en el marco de la festividad del Carnaval de Negros y Blancos.
Inicio: 	4 de diciembre de 2018
Terminación: 3 de febrero de 2018
Estado: Terminado 
Avance: 100%
Informe: 
· Proyecto radicado 19 de julio 2018
· Se envió solicitud de ajustes y aclaraciones el 27 de julio de 2018. se debía recibir respuesta del proponente el 10 de agosto de 2018, el 28 de agosto el proponente se comunica vía correo electrónico solicitando una semana más de plazo a fin de remitir los ajustes y aclaraciones solicitados.
Se remite segunda solicitud de ajustes y aclaraciones el 17 de septiembre  de 2018 de la cual se recibe respuesta el 24 de agosto, sin embarco el proponente solicita prórroga para el envío del Certificado de disponibilidad presupuestal
· Se realizó la evaluación técnica el día 08 de noviembre de 2018.
· El proyecto es aprobado en comité directivo del 26 de noviembre de 2018
· Se elabora solicitud de contratación directa con Planet IFE y Publicaciones Semana ya que cuentan con la comercialización exclusiva de las pantallas de Avianca y revista Avianca respectivamente.

Aprobados 2017
1. FNTP-186-2017 Participación en la XXXVII Vitrina Turística de Anato 2018 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.073.840.857 (Fontur $1.536.920.428 contrapartida $1.536.920.428) (aproximado $35.741.412 para el departamento)
Objetivo: promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2018.
Inicio: 21 de diciembre de 2017
Terminación: 20 de marzo de 2018
Estado: Terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 2 de agosto de 2017.
· Aprobado 25 de octubre de 2017 
· Se remitió solicitud de contratación a jurídica a inicios de diciembre de 2017.
· Se suscribió contrato con Corferias para arrendamiento de área de 54 metros cuadrados para stand del departamento en la Vitrina Turística de Anato, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero de 2018.
•	El evento se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero de 2018 con normalidad.
1. FNTP-149-2017 Promoción del Carnaval De Negros y Blancos:
Proponente: Alcaldía de Pasto - secretaría de turismo municipal – corpocarnaval
Valor: $245.322.470,00 (Fontur $122.661.235; contrapartida $122.661.235).
Objetivo: Promoción de Nariño en el marco de la festividad del carnaval de negros y blancos.
Inicio: 27 de octubre de 2017
Terminación: 9 de enero de 2018
Estado: Finalizado.
Avance: 100% 
Informe:
· El proyecto se e radicó 18 de julio del 2017
· Terminó su formulación 29 de agosto de 2017
· Terminó su evaluación 12 de septiembre de 2017
· El Comité Directivo lo aprobó 18 de septiembre de 2017. Se presentaran los ajustes en Comité Directivo del 25 de octubre de 2017 y fueron aprobados. 
· Se ejecutó plan de medios nacional en tv cable, revista y prensa, así como convenio con PROCOLOMBIA para el plan de medios en ecuador.
· Se remitió solicitud de informe final el 17 de enero de 2018, la misma se recibió vía correo electrónico el 9 de mayo de 2018
· El 3 de septiembre de 2018 se elabora informe de cierre del proyecto.
1. FNTP-065-2017 Promoción Nacional de Nariño como destino turístico:
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $397.850.066 (Fontur $198.832.002; contrapartida $199.018.064).
Objetivo: Posicionar a Nariño como destino turístico cultural y de naturaleza al interior del país, incrementando el número de visitantes promedio de estadía.
Inicio: 18 de septiembre de 2017
Terminación: 03 de julio de 2018
Estado: Terminado 
Avance: 100%
Informe:
· El proyecto se radicó el 24 de marzo de 2017
· Terminó su formulación 10 de mayo de 2017
· Terminó su evaluación 15 de junio de 2017 
· El Comité Directivo lo aprobó 22 de junio de 2017
· La última actividad ejecutada fue la reimpresión de las guías y la región confirma el recibido el 4 de julio de 2018.
· Se solicitó informe final de ejecución, el mismo debió ser remitido el 3 de octubre de 2018, a la fecha nos e ha remitido.
· El proyecto contempló la actualización y traducción a inglés de la guía turística del departamento, impresión de 7.000 brochures, plan de medios en radio, pantallas de aviones, aeropuertos, un viaje de familiarización con 6 periodistas y un viaje de familiarización con agencias mayoristas, así como 3 misiones comerciales a Bogotá, Medellín y barranquilla.
1. FNTP-059-2017 Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia-Citur mediante la creación e integración del Sistema de Información Turística Regional de Nariño – Situr Nariño
Proponente: MinCIT
Valor: $731.275.000 (Fontur $597.535.000; contrapartida $133.740.000).
Objetivo: Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un alto componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del departamento de Nariño - Situr Nariño con el propósito integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia - Citur en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo -PEST-
Inicio: 20 de diciembre de 2017
Terminación: 20 de junio de 2019
Estado: En ejecución 
Avance: 0% 
Informe:
· Radicado 23 de marzo de 2017
· Terminó su formulación 25 de abril de 2017
· Terminó su evaluación 4 de mayo de 2017
· Aprobado 25 de mayo de 2017
· La etapa pre-contractual demoró más de lo previsto debido a la larga espera de los CDPs de los 4 aportantes al proyecto.
· El convenio se suscribió el 10 de noviembre de 2017.
· Se firmó acta de inicio el 20 de diciembre de 2017.
· El contratista tendrá 3 meses de preparación y conformación de equipo de trabajo para que pasado los 3 meses iniciales, se comience la fase de mediciones en campo. El plazo para la fase de alistamiento termina el 3 de abril de 2018.
· A mediados de abril de 2018, el contratista solicitó suspensión del convenio, para poder realzar su contratación después de la ley de garantías. La supervisión está realizando un concepto jurídico para determinar la continuidad del proyecto teniendo en cuenta el plazo para ejecución de 6 meses que establece el manual de proyectos, dicho concepto se recibirá en la primera semana de mayo de 2018.
· El proyecto se suspendió a finales de mayo de 2018, para dar reinicio después de finalizada ley de garantías, teniendo en cuenta que el operador es un ente territorial y no pudieron contratar su equipo de trabajo.
· Iniciando mes de julio de 2018 se realizó reunión con la Gobernación de Nariño, supervisión, jurídica de Fontur y MINCIT para revisar la contratación adelantada por el contratista. Se acordó la presentación de un plan de mejoramiento por parte de la Gobernación de Nariño que se recibió ajustado a mediados de agosto de 2018.
· En reunión llevada a cabo a mediados de septiembre de 2018, el Viceministerio decidió llevar a cabo las capacitaciones al equipo del SITUR Nariño durante la primera semana de octubre de 2018, con esto se podrá dar inicio a la ejecución del convenio; no obstante, las capacitaciones solo se pudieron llevar a cabo por el viceministerio el 5 y 6 de diciembre de 2018 en Bogotá.
· Se recibió informe de supervisión de posible incumplimiento por parte de Fontur por no ofrecer la capacitación al contratista, para iniciar mediciones. El informe se hizo extensivo el 29 de octubre de 2018 al Viceministerio de Turismo quien es el agente técnico y quien no ha definido fecha de capacitación.

Aprobados 2016 
1. FNTP-128-2016 Participación de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Bogotá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en la Vitrina Turística de Anato 2017
Proponente: MinCIT
Valor: $2.726.152.308 (Fontur $1.363.076.154; contrapartida $1.363.076.154)  (aproximado $33.404.181 para el departamento).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2017, de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Inicio: 25 de octubre de 2016 
Terminación: 6 de junio de 2017
Estado: terminado
Avance: 100% 
Informe:
· Radicado el 6 de septiembre de 2016.
· Aprobado el 25 de octubre de 2016.
· Se apoyó al departamento de Nariño con el arriendo de un área de 54 metros cuadrados en la Vitrina Turística de Anato 2017, realizada del 1 al 3 de marzo de 2017.
1. FNTP-079-2016 Ruedas de negocios "Turismo Negocia" en 12 destinos de Colombia
Proponente: MinCIT 
Valor: $3.480.200.403 (Fontur $3.480.200.403) (aproximado $290.016.700 para el departamento)
Objetivo: Generar oportunidades de negocios para los empresarios del sector turismo nacionales a través de la realización de la Rueda de Negocios "Turismo negocia" en 12 ciudades del país.
Inicio: 01 de diciembre de 2016
Terminación: 30 de noviembre de 2017
Estado: Terminado 
Avance: 100% 
Informe: 
1. Radicado el 20 de junio de 2016.
1. Aprobado el 15 de julio de 2016.
1. Se suscribió acta de inicio el 28 de octubre de 2016 y se encuentra en ejecución, la rueda en Pasto se desarrolló el 20 de abril de 2017, con la participación de 40 compradores, 101 vendedores y 899 citas.

Aprobados 2015
1. FNTP-194-2015 Participación de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en la Vitrina Turística de Anato 2016:
Proponente: Entidades Territoriales 
Valor: $2.232.489.600 (Fontur: $1.116.244.800; contrapartida $1.116.244.800) (aproximado $47.516.914 para el departamento)
Objetivo: Promocionar la oferta turística de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2016.
Inicio: 27 de noviembre de 2015 
Terminación: 01 de abril de 2016
Estado: terminado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 23 de octubre de 2015.
· Aprobado el 27 de noviembre de 2015 con una adición del 2 de febrero de 2016.
· Se apoyó al departamento de Nariño con el arriendo de un área de 54 metros cuadrados en la Vitrina Turística de Anato 2016

Aprobados 2013
1. FNTP-238-2013 Promoción y divulgación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2014.
Proponente: Fenalco Nariño
Valor: $417.106.779 (Fontur $328.280.779; contrapartida $88.826.000).
Objetivo: Fortalecer la participación de un amplio sector poblacional a nivel nacional e internacional, motivando a revitalizar esta importante expresión que tiene lugar en Pasto del 2 al 7 de enero de 2014 y así poder ayudar a los procesos y acciones de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto de promocionar este magno evento consolidando una perspectiva turística - cultural como ser vivo y dinámico, como escenario fundamental del desarrollo cultural, social y económico de la región.
Inicio: 19 de noviembre de 2013
Terminación: 02 de julio de 2013
Estado: Liberado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 1 de octubre de 2013.
· Aprobado el 19 de noviembre de 2013.
· El apoyo consistió en plan de medios en prensa impresa, radio y Tv para promocionar el destino en el marco del evento.

No aprobados 2013
1. FNTP-239-2013 Más nariñenses viajando por Nariño. Estandarización de una cultura turística
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $89.000.000.
Objetivo: La estandarización de una cultura turística, para crear las condiciones socioculturales, organizacionales, empresariales, técnicas y ambientales en los atractivos turísticos que tienen los municipios de Nariño, para lograr niveles de sostenibilidad y competitividad que hagan de Nariño un destino turístico de alcance nacional e internacional.
Estado: No elegible
Informe: 
· Radicado el 2 de octubre de 2013.
· Fue calificado como no elegible debido a que el proyecto presenta varias inconsistencias en su formulación, adicionalmente el proponente no respondió a la solicitud de ajustes.
1. FNTP-240-2013 Promoción y posicionamiento del destino Nariño en el marco del IV Encuentro Internacional de Culturas Andinas
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $238.000.000
Objetivo: Diseñar y desarrollar un plan estratégico de promoción turística y de posicionamiento del destino Nariño, en el marco del IV Encuentro Internacional de Culturas Andinas”.
Estado: No elegible
Informe: 
· Radicado el 2 de octubre de 2013.
· Fue calificado como no elegible debido a que dentro del programa de Banco de Proyectos, se pueden presentar actividades para la promoción turística nacional o internacional, pero no se podrán presentar simultáneamente, los resultados y/o productos esperados no están descritos con exactitud y de manera medible, adicionalmente el proyecto tiene varias inconsistencias en su formulación.
1. FNTP-246-2013 Promoción Cerro de Colimba
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $15.000.000
Objetivo: Masificar y promocionar el sendero ecológico en el Cerro de Colimba, municipio de Guachucal –Nariño.
Estado: No elegible 
Informe: 
· Radicado el 02 de octubre de 2013.
· Fue calificado como no elegible debido a que según lo establecido en el Manual, las campañas, pautas publicitarias y material promocional, se podrán cofinanciar siempre y cuando estén enfocadas a la promoción de destinos o productos turísticos más no de atractivos, el proyecto señala más de un programa simultáneamente, adicionalmente el proyecto tiene varias inconsistencias adicionales en su formulación.


Aprobados 2012
1. FPTP-235-2012 Promoción y divulgación del Carnaval de Negros y Blancos Pasto 2013
Proponente: Cotelco
Valor: $394.668.357 (Fontur $208.140.737; contrapartida $186.527.620).
Objetivo: La Promoción y divulgación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2013 en radio, TV, prensa, flayers, afiches, orientadores turísticos, programaciones y vallas. 
Inicio: 10 de noviembre de 2012
Terminación: 29 de enero de 2013
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 1 de octubre de 2012.
· Aprobado el 10 de noviembre de 2012.
· El apoyo consistió en plan de medios en prensa impresa, radio y Tv para promocionar el destino en el marco del evento.
1. FPTP-240-2012 Promoción del departamento de Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2013
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $15.732.000 (Fontur $7.866.000; contrapartida $7.866.000). 
Objetivo: Promover la oferta turística de Nariño en la Vitrina Turística Anato 2013.
Inicio: 27 de noviembre de 2012
Terminación: 05 de abril de 2013
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 09 de octubre de 2012.
· Aprobado el 27 de noviembre de 2012.
· Se apoyó al departamento con el arrendamiento del espacio y el montaje del stand en la participación de la Vitrina Turística.
1. FPTP-254-2012 Participación Cotelco Capítulo Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2013
Proponente: Cotelco Capítulo Nariño
Valor: $83.846.000 (Fontur $52.980.000; contrapartida $30.866.000).
Objetivo: Promocionar la oferta turística del departamento de Nariño en la XXXII Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo con el diseño, producción, montaje, mantenimiento, desmontaje del stand y la contratación de tres artistas del Carnaval para la activación del stand.
Inicio: 27 de noviembre de 2012
Terminación: 02 de abril de 2013
Estado: Liberado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 25 de octubre de 2012.
· Aprobado el 27 de noviembre de 2012.
· Se apoyó a Cotelco Capitulo Nariño con el arrendamiento del espacio y el montaje del stand en la participación de la Vitrina Turística.

Aprobados 2011
1. FPTP-364-2010 Promoción y posicionamiento del destino Nariño en el marco del III Encuentro Internacional de Culturas Andinas
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $613.800.000 (Fontur $300.500.000; contrapartida $313.300.000).
Objetivo: Desarrollar y ejecutar una estrategia para promocionar y posicionar el destino Nariño a través de un plan promocional y de comunicación dentro del marco del III Encuentro Internacional de Culturas Andinas.
Inicio: 23 de marzo de 2011
Terminación: 01 de febrero de 2012
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 13 de octubre de 2010.
· Aprobado el 23 de marzo de 2011.
· Se ejecutó un plan de estrategia promocional a través de la campaña de promoción del destino con un plan de medios a nivel nacional y la impresión y difusión de un libro del Encuentro Internacional de Culturas Andinas.
1. FPTP-369-2010 Promoción del departamento de Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2011
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $83.507.892 (Fontur $32.907.898; contrapartida $50.599.994).
Objetivo: Promover la oferta turística de Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2011, con propuestas comerciales organizadas por los operadores del destino.
Inicio: 08 de febrero de 2011 
Terminación: 16 de mayo de 2011
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 22 de octubre de 2010.
· Aprobado el 8 de febrero de 2011.
· Se apoyó al departamento con el arrendamiento del espacio y el montaje del stand en la participación de la Vitrina Turística.
1.  FPTP-283-2011 Promoción y divulgación del Carnaval de Negros y Blancos Pasto 2012
Proponente: Cotelco Capítulo Nariño
Valor: $469.014.201 (Fontur $267.191.708; contrapartida $201.822.493).
Objetivo: Promoción y divulgación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2012.
Inicio: 23 de noviembre de 2011 
Terminación: 07 de marzo de 2012
Estado: Liberado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 21de septiembre de 2011.
· Aprobado el 23 de agosto de 2011con adición del 23 de noviembre de 2011.
· El apoyo consistió en plan de medios en prensa impresa, radio y Tv para promocionar el destino en el marco del evento.
1. FPTP-330-2011 Participación Cotelco Capítulo Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2012
Proponente: Cotelco Capítulo Nariño
Valor: $87.506.000 (Fontur $52.952.000; contrapartida $34.554.000).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de Nariño y los servicios de Cotelco Capítulo Nariño en la XXXI Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato 2012”.
Inicio: 21 de noviembre de 2011 
Terminación: 21 de marzo de 2012
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 16 de noviembre de 2011.
· Aprobado el 27 de diciembre de 2011.
· Se apoyó a COTELCO Capitulo Nariño con el arrendamiento del espacio y el montaje del stand en la participación de la Vitrina Turística.

No aprobados 2011
1. FPTP-001-2011 Libro de Oro del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto
Proponente: COOTRANAR LTDA  
Valor: 89.900.000
Objetivo: Se pretende elaborar un libro de lujo, que hemos denominado el Libro de Oro del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, en el cual se pueda mostrar a Colombia y el mundo, la grandeza de nuestra fiesta popular a partir de imágenes y textos seleccionados, todo presentado en un libro de 210 páginas, con pasta dura y editado e impreso con los mejores materiales, que permitan la mejor calidad de impresión posible. El libro se obsequiará a hoteles y agencias de viaje en Colombia y se entregará otros ejemplares a la Cancillería para ser repartido a las embajadas y consulados de Colombia en el mundo
Estado: No elegible
· Radicado el 6 de enero de 2011.
· Fue calificado como no elegible debido a que el proyecto presenta varias inconsistencias en su formulación y no es presentado bajo los lineamientos del Manual y el proponente no puede acceder al programa al cual aplica.
1. FPTP-044-2011 Promoción, posicionamiento y comercialización del turismo rural sostenible… con identidad en treinta (30) municipios del departamento de Nariño (participantes en el proceso "más nariñenses viajando por Nariño - cimentación de una cultura turística")
Proponente: Gobernación de Nariño
Valor: $326.930.000.
Objetivo: Promocionar, posicionar y comercializar el turismo rural sostenible…con identidad, en 30 municipios del departamento de Nariño, participantes en el proceso "más nariñenses viajando por Nariño....cimentación de una cultura turística, fortaleciendo y dinamizando el desarrollo económico de la región (Ancuya, Arboleda, Buesaco, Chachagui, Consacá, Cumbal, El Tambo, Funes, Guachucal, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Llanada, La Unión, Mallama, Pasto, Puerres, Pupiales, Ricaurte, San Bernardo, San Pablo, Sandoná, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tumaco, Túquerres y Yacuanquer).
Estado: No aprobado 
Informe: 
· Fue calificado como no elegible debido a que el proyecto presenta varias inconsistencias en su formulación y no es presentado bajo los lineamientos del Manual y el proponente no puede acceder al programa al cual aplica.
1. FPTP-193-2011 Promoción y desarrollo sostenible para la región de la Fosa del Patía: 
Proponente: Asociación Supra departamental de Municipios de la Región del Alto Patía - Asopatia
Valor: total$ 149.950.000 valor Fontur $74.725.000, $ 74.625.000
Objetivo: Potencializar y promocionar la región de la fosa del Patía "tierra donde vive el sol", como un destino turístico único nacional y la población de remolino como centro de servicios turísticos.
Estado: No aprobado 
Informe: 
· Radicado el 1 de junio de 2011.
· Quedo como no elegible debido a que la contrapartida no puede acceder a los recursos del Fondo, adicionalmente el proyecto presenta varias inconsistencias en su formulación.

Programas Fontur

· Tarjeta Joven:
El programa Tarjeta Joven Cuenta con 8.160 jóvenes inscritos en el departamento, de los cuales 6.661 se encuentran en Nariño, así mismo existen 19 empresas aliadas en el departamento distribuidos en las siguientes categorías: 11 en Hospedaje (Hoteles Hostales), 6 Amo viajar (Agencias), 1 en experiencias y 1 en parques.
	Departamento / Municipio
	Jóvenes
	Aliados
	Categorías

	Nariño
	8.160
	19
	11 Hospedaje, 1 Experiencias, 1 Parques y 6 Amo Viajar.

	Pasto
	6.661
	
	



· Red Nacional de Puntos de Información Turística (PIT):
TOTAL PIT: 03

Ipiales (2)
UBICACIÓN: PIT exterior puente internacional de Rumichaca
ESTADO DEL PIT: En funcionamiento
FECHA DE INSTALACIÓN: Julio 2015
VALOR INVERSIÓN: $45.000.000

UBICACIÓN: PIT exterior pendiente de su instalación
ESTADO DEL PIT: Cerrado. El aliado está en proceso de búsqueda de ubicación del PIT.
FECHA DE INSTALACIÓN: Julio 2017
VALOR INVERSIÓN: $30.000.000

Pasto (1)
UBICACIÓN: PIT local Plaza Principal 
ESTADO DEL PIT: En funcionamiento
FECHA DE INSTALACIÓN: Mayo 2014
VALOR INVERSIÓN: $20.000.000

· Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: N/A.


Recaudo Contribución Parafiscal
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Nariño 146,822,100 $           194,367,280 $                  32.4%

Pasto 112,422,100 $           149,496,280 $                  33.0%
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