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Corte: 31ene2019
TURISMO – QUINDÍO
INFORME FONTUR

Competitividad Turística

Aprobados 2018
1. FNTP-227-2018	Estudios de medición de carga turística, para cuatro municipios del departamento del Quindío, Filandia, Quimbaya y La Tebaida
Proponente: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y EL QUINDÍO
Valor: $ 221.565.610 (Fontur: $ 174.875914; contrapartida: $ 46.689.697)
El objetivo: Desarrollar estudios de medición de carga turística, para cuatro municipios del departamento del Quindío, Salento, Filandia, Quimbaya y La Tebaida
Inicio: pendiente
Terminación: pendiente
Estado: Aprobado
Avance Físico: 
Informe:
· Radicado el 19 de noviembre de 2018
· Aprobado el 19 de noviembre de 2018
· En el mes de febrero de 2019, se espera radicar lineamientos de contratación a la Dirección Jurídica. 
· Con este proyecto se pretende desarrollar estudios de medición de carga turística, en los municipios de Salento, Filandia, Quimbaya y La Tebaida, del departamento de Quindío.

Aprobados 2019
1. FNTP-206-2018. V Seminario de Formación Turística celebrado con el apoyo de la OMT 2018
Proponente: ANATO
Valor: $ 167.846.407 (Fontur: $ 134.426.797; contrapartida: $33.419.610) (aproximado $44.808.932,33 para el departamento)
El objetivo: Fortalecer la competitividad turística a través del desarrollo de seminarios en tendencias turísticas por expertos nacionales e internacionales dirigidos a las agencias de viaje
Inicio: pendiente
Terminación: pendiente
Estado: Terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 14 de septiembre de 2018 y 
· Aprobado el 05 de octubre de 2018
· Se llevó a cabo la ejecución del V Seminario de Formación Turística en  las ciudades de  Montería, Armenia, y Cali 
* Fecha Seminario en Montería: 19 de noviembre (Hotel GHL)
* Fecha Seminario en Armenia: 21 de noviembre (Hotel Mocawa)
* Fecha Seminario en Cali: 23 de noviembre (Hotel Spiwak)
· Hasta 180 participantes de Agencias de Viajes y el sector turístico capacitados en e-commerce; geolocalización online, turismo y estrategias de social media, comportamiento del consumidor turístico, innovación y anticipación de tendencias “coolhunting”; Human 2 human “H2H”; Dirección intergeneracional; startups; Turismo Naranja.
2. FNTP-046-2018 I curso de inglés dirigido a guías de turismo, en el Corredor Turístico del PCC
Proponente: MinCIT
Valor: $ 150.200.807 (aproximado $37.550.202 para el departamento)
Objetivo: competencias empresariales de 45 guías turísticos del paisaje cultural cafetero, por medio del I curso de fortalecimiento empresarial para el sector turismo en las competencias en el idioma inglés, en el corredor de turístico del PCC, como fase de internacionalización del destino.
Estado: En contratación
Avance Físico: 0%
Informe:
· Radicado 20 abril de 2018 
· Aprobado en comité directivo el 21 de junio de 2018
· El proceso de invitación privada, se cerró el 30 de noviembre de 2018, se recibió solo una propuesta por parte de la Universidad de Caldas, se realizó la respectiva revisión y evaluación, donde La Universidad no cumplió con el puntaje mínimo requerido, razón por la cual la invitación se declaró desierta.
·  Se estima el próximo mes de febrero de 2019, revisar los lineamientos de la invitación y publicarla nuevamente. 
· El proyecta busca beneficiar a 45 guías turísticos del PCC capacitados en el idioma ingles hasta el nivel B2.
· Departamentos de impacto: Caldas; Quindío; Risaralda; Valle Del Cauca
3. FNTP-241-2017 Plan de Capacitación 2018-2020 (Fase I)
Proponente: Cotelco
Valor: $1.291.253.621 (Fontur $1.028.151.621; contrapartida $263.372.000) (aproximado $46.734.165 para el departamento)
Objetivo: Desarrollar el Plan de Capacitación 2018-2021 que incluye 407 cursos y talleres que serán impartidos a nivel nacional con el fin de incrementar la competitividad del capital humano vinculado con la cadena turística colombiana. 
Inicio: 12 de junio de 2018 
Terminación: 06 de marzo de 2019 
Estado: en ejecución 
Avance Físico: 90%
Informe:
· Radicado el 19 de octubre de 2017.
· Aprobado en comité directivo del 13 de marzo de 2018
· Se tiene programadas capacitaciones en las siguientes ciudades a principios del año 2019: En Buga, Del 11 al 13 de febrero de 2019, En Valledupar, el 12 de febrero de 2019, En Cúcuta, Del 20 al 22 de febrero de  2019.
· En Medellín, Del 20 al 22 febrero de 2019. En Armenia, Del 6 al 8 de marzo de 2019. En Pereira, Del 7 al 9 de marzo de 2019. En Barrancabermeja, Del 20 al 22 de marzo de 2019. En Yopal, del 21 al 23 de marzo de 2019
· Se impactarán prestadores turísticos con hasta 136 cursos de diferentes temáticas(40) a nivel nacional, específicamente en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Casanare, Bolívar, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca
4. FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad; accesibilidad; inclusión laboral; turismo accesible y talleres vivenciales para prestadores de servicios turísticos
Proponente: MinCIT 
Valor: $217.984.814 (aproximado $ 15.570.344 para el departamento)
Objetivo: “Capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos acerca de la discapacidad y la importancia de la accesibilidad en el turismo con el fin de aportar el conocimiento necesario para interiorizar los parámetros generales de un destino accesible y la forma adecuada de atender a los turistas con discapacidad.”
Inicio: Diciembre de 2018
Terminación: junio de 2019
Estado: en ejecución
Avance Físico: 5%
Informe:
· Radicado el 07 de noviembre de 2017 
· Aprobado el 19 de abril de 2018 
· En diciembre de 2018 se gestionó el otrosí del contrato 096-2018.
· Las jornadas se llevarán a cabo hasta junio de 2019, fecha en que terminaran los ciclos de capacitación
· El proyecto busca mejorar la calidad en la prestación de servicios a personas con discapacidad y demás personas, donde se realizaran 14 jornadas que den como resultado 30 personas capacitadas
· Antioquia; Bolívar; Boyacá; Córdoba; Cundinamarca; Huila; Magdalena; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Valle del Cauca
5. FNTP-213-2018. I Seminario Taller en Diseño de Paquetes Turísticos para operadores del departamento de Quindío
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $ 41.442.596 (Fontur: $ 17.292.300; contrapartida: $ 24.150.296)
El objetivo: Preparar a los participantes (Operadores Turísticos) para adelantar procesos de formulación y negociación de paquetes turísticos bajo criterios de calidad, aplicando conceptos técnicos relacionados con la gestión integral de los mismos, con la realización del primer seminario taller.
Inicio: pendiente
Terminación: pendiente
Estado: en contratación 
Avance Físico: 
Informe:
· Radicado el 1 de octubre de 2018
· Aprobado el 26 de noviembre de 2018
· En el mes de enero de 2019, se seleccionó la OPC Logística y Eventos M&V, mediante proceso de comparación de cotizaciones y se recibió listado definitivo de participantes por parte del proponente del proyecto Gobernación del Quindío.	
· En el mes de febrero de 2019, se espera firmar contrato con la OPC seleccionada y que el proponente del proyecto Gobernación del Quindío informe la Institución Educativa seleccionada para ejecutar el Seminario Taller, así como las fechas de las sesiones académicas.
· El proyecto busca capacitar hasta a 45 Operadores de Turismo a través del “I Seminario Taller en Diseño de Paquetes Turísticos para Operadores del Departamento del Quindío”


Aprobados 2017
1. FNTP-019-2017 Fase 1: Implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1 destino turístico - área turística requisitos de sostenibilidad en el área turística que se establezca en el Centro de la ciudad de Armenia, Quindío
Proponente: Alcaldía de Armenia
Valor: $173.000.000 (Fontur: $138.400.000; contrapartida: $34.600.000). 
Objetivo: Fase 1: Implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1 destino turístico - área turística requisitos de sostenibilidad en el área turística que se establezca en el Centro de la ciudad de Armenia, Quindío. 
Inicio: 27 de octubre de 2017
Terminación: 27 de septiembre de 2018
Estado: terminado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 25 de enero de 2017
· Aprobado el 30 de marzo de 2017
· Se evidenciará impacto directo sobre el área turística más importante de la ciudad, el centro de Armenia, buscando ser certificada bajo la  NTS-TS001-1, además; se verán beneficiados los empresarios que hacen presencia en el sector y prestadores de servicios turísticos de la zona.
2. FNTP-122-2017 Ciclo de formación integral para las agencias de viajes colombianas 2017 – 2018
Proponente: Anato
Valor: $230.669.818 (Fontur $175.470.430; contrapartida $55.199.388). (Aproximado $17.547.043 para el departamento) 
Objetivo: “Fortalecer el desempeño empresarial, la prestación de servicios turísticos y la profesionalización de los agentes de viajes, implementando un esquema de formación integral”. 
Inicio: junio de 2018
Terminación: Junio 2019
Estado: en ejecución.
Avance físico: 40%
Informe:
· Radicado el 12 de junio de 2017 y aprobado el 22 de noviembre de 2017. 
· Durante el mes de enero de 2019, el proponente solicitó modificación del proyecto, por tal razón se realizó reunión para revisar cuanto presupuesto falta por ejecutar, para así establecer bien las actividades.	 
· Para el próximo mes de febrero de 2019, se estima tener definidas las ciudades donde se realizar los talleres restantes.  
•	Se contará con la participación de por lo menos 684 agentes de viajes, capacitados y sensibilizados frente a las temáticas abordadas a partir del intercambio de experiencias, buscando así desarrollar conocimiento que fortalezca el talento humano.
· Departamentos de impacto: Antioquia; Atlántico; Bolívar; Cundinamarca; Magdalena; Norte De Santander; Quindío; Risaralda; Santander; Valle Del Cauca
3. FNTP-031-2017 Fase II: Certificación, mantenimiento de la certificación de 6 destinos turísticos de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $362.481.204 (Fontur $362.481.204; aproximado $181.240.602 para el departamento) 
Objetivo: Certificar y hacer las auditorias de seguimiento y recertificación bajo la NTS-001-1 "destino turístico- área turística requisitos de sostenibilidad" en el área turística que se establezca en Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí y Jericó.
Inicio: octubre de 2017
Terminación: octubre de 2020
Estado: en ejecución
Avance físico: 30%
Informe:
· Radicado el 24 de febrero de 2017.
· Aprobado el 24 de abril de 2017.
· En febrero se estima llevar a cabo  la primera auditoria de seguimiento. Pendiente de que la entidad certificadora programe las fechas. 
· Departamentos de impacto: Antioquia, Boyacá, Quindío, Risaralda. Hay 6 destinos por certificar: Filandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí, Jericó.
4. FNTP-166-2016 Programa de formación integral para el fortalecimiento empresarial y la prestación de servicios turísticos con enfoque diferencial, de comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueras
Proponente: MinCIT
Valor: $1.352.383.348 (aproximado $90.158.890 para el departamento).
Objetivo: implementar un esquema de formación integral, dirigida a las comunidades afrocolombianas, raizales y palanqueras orientadas a fortalecer el desempeño empresarial y la prestación de servicios turísticos, convirtiendo a estas comunidades prestadores de servicios turísticos de calidad para la región
Inicio: 29 de enero de 2018
Terminación: 29 de enero de 2019
Estado: terminado 
Avance físico: 100%
Informe:
· Radicado el 12 de diciembre de 2016.
· Aprobado en Comité Directivo del 25 de mayo de 2017.
· En diciembre de 2018 se inició la preparación del informe final
· En enero de 2019, se hace entrega de los diplomas de capacitación en las comunidades faltantes. 
· El proyecto busca capacitar a 15 comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueras
· Departamentos de impacto: Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés y Valle del Cauca.
5. FNTP-172-2016 IX Encuentro Acolap & IV Laae – Latin American Amusement Expo - seguridad, servicio & comunicaciones: cómo enfrentar los desafíos de la cambiante industria del entretenimiento
Proponente: Acolap	
Valor: $388.259.540 (Fontur $246.766.681; contrapartida $141.492.859) (aproximado $14.515.687 para el departamento). 
Objetivo: Realizar el IX Encuentro Acolap, bajo el lema: “Seguridad, Servicio & Comunicaciones: Como enfrentar los desafíos de la cambiante industria del entretenimiento”, el cual se desarrolló del 24 al 26 de mayo de 2017, en el Centro de Convecciones Cartagena de Indias y que de forma paralela se realizó la IV Versión de LAAE - Latin American Amussement Expo-. 
Inicio 25 de abril de 2017
Terminación 16 de agosto de 2017
Estado: terminado
Avance 100%
Informe:
· Radicado el 27 de diciembre de 2016.
· Aprobado el 7 de febrero de 2017.
· Se desarrolló en mayo de 2017, en el Centro de Convecciones Cartagena de Indias y que de forma paralela se realizó la IV Versión de LAAE - Latin American. Participaron 150 personas de la industria de los parques de diversiones y del sector del turismo.
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolivar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle del Cauca

No aprobados 2017
1. FNTP-255-2017 Fomento a la inclusión laboral de personas con discapacidad (PCD) en el sector turismo.
Proponente: MinCIT
Valor: $182.238.978 ($14.018.383 aproximado para el departamento)
Objetivo: fortalecer el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector turístico a través de talleres de capacitación y formación en discapacidad, normas y características de la inclusión laboral y el proceso de vinculación laboral.
Estado: Devuelto
Avance: 0%
Informe:
· Radicado el 7 de noviembre de 2017.
· Departamentos de impacto: Antioquia; Bolívar; Boyacá; Córdoba; Cundinamarca; Huila; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Valle del Cauca.
· Se realizó la devolución del proyecto porque se unifico los contenidos en el FNT-256- 2017.

Aprobados 2016
1. FNTP-002-2016 VIII Encuentro Acolap El futuro de los parques de diversiones y del entretenimiento en Colombia: retos para hacer de ésta una industria que genera valor
Proponente: Acolap 
Valor: $186.533.319 (Fontur $148.942.981; contrapartida $37.590.338) (aproximado $8.761.352 para el departamento). 
Objetivo: Realizar el VIII encuentro Acolap, bajo el lema el futuro de los parques de diversiones y el entretenimiento en Colombia: retos para hacer de ésta una industria que genera valor los días 18, 19 y 20 de mayo de 2015, en el Centro de Convenciones Lagomar el Peñón de Girardot, 
Inicio: 18 de mayo de 2016
Terminación: 20 de mayo de 2016
Estado: finalizado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 13 de enero de 2016.
· Aprobado en Comité Directivo del 18 de febrero de 2016.
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Cauca; Chocó; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle del Cauca.
· El proyecto ya se encuentra finalizado 
· 150 personas de la industria de los Parques de Diversiones y del sector del Turismo fueron capacitados, actualizados y sensibilizados mediante el desarrollo del Encuentro. 
· Pendiente de llevar a Liberación.
2. FNTP-027-2016 Implementación de la NTS-TS-001-1 en un área turística delimitada de seis destinos turísticos de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $891.279.642 (Fontur $891.279.642) (aproximado $445.639.821 para el departamento)
Objetivo: Realizar la implementación bajo la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS "Destino turístico - área turística requisitos de sostenibilidad" NTS-TS-001-1 en seis destinos.
Inicio: 29 de noviembre de 2016
Terminación: 29 de noviembre de 2017
Estado: Finalizado
Avance 100%
Informe:
· Radicado el 17 de marzo de 2016.
· Aprobado en Comité Directivo del 27 de abril de 2016.
· Departamentos de impacto: Antioquia, Boyacá, Quindío, Risaralda. Como resultado se espera tener 6 destinos implementados: Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí, Jericó
3. FNTP-029-2016 Diseño e implementación del producto turístico para el municipio de Armenia - Quindío y Manizales - Caldas “Clúster de eventos y convenciones PCC”
Proponente: Alcaldía Armenia
Valor: $170.000.000 (Fontur: $106.180.000; contrapartida $63.820.000) (aproximado $35.393.333 para el departamento)
Objetivo: Diseñar e implementar el diseño de producto turístico para municipio de Armenia- Quindío y Manizales Caldas, clúster de eventos y convenciones armonizado con el corredor turístico PCC.
Inicio: 27 de diciembre de 2016
Terminación: 10 de junio de 2018
Estado: Terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 17 de marzo de 2016
· Aprobado 13 de septiembre de 2016
· El proyecto implemento el producto turístico clúster de eventos y convenciones armonizado con el corredor turístico PCC. 
· Departamentos de impacto: Quindío – Caldas.
4. FNTP-094-2016 Fase 1: diseño e implementación de una ruta de aviturismo para los Andes Centrales
Proponente: MinCIT
Valor: $1.067.225.896 (aproximado $355.741.965 para el departamento)
Objetivo: Diseñar e implementar una Ruta de Aviturismo para los Andes Centrales.
Inicio febrero de 2017
Terminación febrero de 2019
Estado: En ejecución
Avance Físico: 80%
Informe:
· Radicado el 13 de julio de 2016
· Aprobado  en Comité Directivo el 4 de septiembre de 2016
· En enero de 2019 se realizó taller regional del estado de conservación de las aves, elaboración del documento del estado de conservación de las aves, preparación del taller de clausura para informadores y guías en Aviturismo, preparación del taller club de Aviturismo y preparación de los entregables del informe final	 
· En febrero de 2019, se estima realizar el taller de clausura de capacitación para informadores y guías en Otún y cerrar el proyecto 
· Los sitios intervenidos en el área propuesta son: Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, área de influencia del Parque Nacional Natural Tatamá en Risaralda, Reserva Río Blanco y alrededores de Manizales, algunos municipios del oriente de Caldas, y Reserva Barbas Bremen en Quindío.
· Departamentos de impacto: Caldas, Quindío, Risaralda
5. FNTP-129-2016 I Diplomado de gestión gerencial, operacional y comercial para restaurantes del PCC
Proponente: federación Nacional de Comerciantes -Fenalco seccional Caldas
Valor: $217.522.057 (Fontur: $170.370.972; Contrapartida: $47.151.085) (Aproximado $56.790.324 para el departamento)
Objetivo: Mejoramiento de la competitividad y gestión administrativa de los restaurantes del Paisaje Cultural Cafetero, a través del desarrollo del primer "Diplomado de gestión gerencial, operacional y comercial.
Inicio: 11 de enero de 2018
Terminación: 11 de septiembre de 2018
Estado: terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 12 de septiembre de 2016
· Aprobado en Comité Directivo del 22 de noviembre de 2016
· Se encuentra en ejecución normal. 
· El proyecto busca el mejoramiento de las competencias gerenciales, comerciales y operacionales y la aplicación de las mismas en la gestión diaria de 30 restaurantes, se consideran factores que permitirán mayores niveles de competitividad a la industria gastronómica, en aras del fortalecimiento del turismo cultural.
· Departamentos de impacto: Caldas, Quindío, Risaralda

No aprobados 2016
1. FNTP-026-2016 implementación, certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS TS 001-1 Pijao-Quindío
Proponente: MinCIT 
Valor: $ 231.000.000. 
Objetivo: implementar, certificar y hacer las auditorías de seguimiento y recertificación por tres años bajo la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS destino turístico-área turística requisitos de sostenibilidad NTS-TS 001-1 en el área turística que se establezca en Pijao-Quindío. 
Estado: Devuelto 
Informe:
· Radicado el 17 de marzo de 2016.
· El proyecto fue devuelto, debido a que las actividades expuestas eran las mismas del Proyecto FNT-027- 2016; por lo tanto se decidió junto al Viceministerio de Turismo unir estos dos proyectos. 
2. FNTP-146-2016 Programa de capacitación empresarial para el fortalecimiento de la cadena turística y promoción en las agencias operadoras receptivas del departamento del Quindío como departamento integrante del PCC
Proponente: Anato Capitulo Eje Cafetero
Valor: $34.430.400, (Fontur $25.926.400; contrapartida $8.504.000).
Objetivo: sensibilizar y fortalecer los conocimientos de las agencias de viajes receptivas del departamento del Quindío en el diseño de paquetes turísticos del Paisaje Cultural Cafetero, promoción y comercialización. 
Estado: Devuelto
Informe:  		
· Radicado el 1 de noviembre de 2016.  
· El proyecto fue Devuelto, debido a que el proponente no dio respuesta a la solicitud de ajustes, las cuales debían darse el 25 de noviembre de 2016, ampliando incluso el plazo de respuesta al 30 de noviembre de 2016, por lo que se procedió a realizar la devolución del proyecto.

Aprobados 2015
1. FNTP-085-2015 Apoyo a la implementación, certificación, seguimiento y recertificación en NTS-TS002 en el PNN Otún Quimbaya
Proponente: MinCIT
Valor: $14.774.600
Objetivo: Fortalecer los procesos de construcción de sostenibilidad dentro del destino turístico PNN Otún Quimbaya-Risaralda a través de la implementación y certificación de un sistema de gestión de acuerdo a la NTS-TS-002 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH) Requisitos de Sostenibilidad; aplicado a 1 (un) establecimiento de alojamiento y hospedaje. 
Inicio: 01 de marzo de 2016
Terminación: abril 2020
Estado: En Ejecución
Avance Físico: 60%
Informe 
· Radicado el 15 de mayo de 2015.
· Aprobado el 20 de octubre de 2015.
· En enero de 2019, se realizó auditoría de segundo seguimiento.
· En febrero 2019, se espera recibir informe de auditoría de segundo seguimiento.
· Implementación de la norma técnica sectorial NTS -TS002 de un establecimiento de hospedaje y alojamiento el PNN Otún Quimbaya.

No aprobados 2015
0. FNTP-103-2015 Elaboración de plan maestro de turismo en el departamento del Quindío
Proponente: Gobernación del Quindío 
Valor: $112.000.000. 
Objetivo: Elaborar el plan maestro de turismo en el departamento del Quindío, bajo la implementación de la metodología de asistencia técnica de planificación para el turismo. 
Estado: Devuelto 
Informe:
· Radicado el 19 de junio de 2015. 
· El proyecto fue devuelto debido a que fue calificado como no pre-viable técnicamente.
1. FNTP-113-2015 Primer simposio internacional del paisaje repensando el paisaje cultural cafetero estrategias de desarrollo innovativas
Proponente: Gobernación del Quindío
Estado: Devuelto 
Informe:
· Radicado el 3 de julio de 2015
· Se devolvió, el proponente no puede presentar proyectos por esta línea
1. FNTP-053-2015 Diseño del sistema de gestión para la sostenibilidad de Pijao-Quindío y apoyo a su implementación
Proponente: MinCIT
Valor: $132.774.064. 
Objetivo: Fortalecer el destino turístico Pijao-Quindío a través del diseño de un sistema de gestión de acuerdo a los NTS-TS-001-1 destinos turísticos de Colombia, requisitos de sostenibilidad y asistencia técnica para su articulación al desarrollo del destino. 
Estado: Retirado
Informe:
· Radicó el 31 de marzo de 2015. 
· Retirado por el proponente, según lo acordado en comité de proyectos.
1. FNTP-082-2015 Diseño e implementación de producto turístico avistamiento de aves en Otún - Quimbaya
Proponente: MinCIT 
Valor: $165.000.000. 
Objetivo: Diseñar e implementar el producto turístico de avistamiento de aves en áreas protegidas: Parque Nacional Natural -Otún-Quimbaya (Risaralda) del Paisaje Cultural Cafetero. El proyecto se radicó el 15 de mayo de 2015.
Estado: Retirado 
Informe:
· El proponente retira el proyecto.

Aprobados 2014
1. FNTP-101-2014 Ciclo de Seminarios Anato -OMT-2014
Proponente: Anato
Valor: $46.231.642 (Fontur $34.039.302; contrapartida $12.192.340) (aproximado $6.807.860 para el departamento). 
Objetivo: Capacitar a agencias de viajes colombianas en las últimas tendencias mundiales de productos turísticos especializados a través de seminarios dirigidos por expertos internacionales, aplica para Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Cartagena. 
Inicio 3 de enero de 2015
Terminación: 2 de febrero de 2015
Estado: Liberado 
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 14 de abril de 2014
· Aprobado en Comité Directivo del 8 de julio de 2014
· Departamentos de  impacto: Antioquia; Bolívar; Cundinamarca; Quindío; Valle Del Cauca
· 150 personas capacitadas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Cartagena con temáticas de Turismo religioso, de reuniones, naturaleza, y náutico.
2. FNTP-143-2013 Asistencia técnica empresarial para la aplicación de buenas prácticas y certificación en normas técnicas sectoriales en el paisaje cultural cafetero 
Proponente: MinCIT
Valor: $1.248.472.320 (aproximado $312.118.080 para el departamento).
Objetivo: Implementar en el área del paisaje cultural cafetero dentro de un grupo de 120 establecimientos (alojamientos, agencias de viajes y restaurantes) que integren la oferta turística de los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca: un proceso de implementación de buenas prácticas turísticas y certificación en normas técnicas sectoriales en sostenibilidad, como valor agregado, otras NTS ambientales y turísticas con el objeto de incrementar los estándares de calidad, infraestructura, servicios turísticos y de sostenibilidad de los negocios y los recursos naturales en el marco del PCC, además de brindar una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente presentan un mejor desempeño
Inicio 12 de noviembre de 2014
Terminación 11 de febrero de 2016
Estado: liberado 
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 26 de abril de 2013
· El Comité Directivo lo aprobó el 6 de febrero de 2014.
· Departamentos de impacto: Caldas; Quindío; Risaralda; Valle Del Cauca
· Se beneficiaron 120 prestadores de servicios turísticos del PCC implementando NTS
3. FNTP-245-2014 VII Encuentro Acolap & III LAAE Hacia un modelo de servicio sostenible para la industria de los parques de diversiones 
Proponente: Acolap 
Valor: $231.766.638 (Fontur $134.470.374; contrapartida $97.296.264) (aproximado $7.910.022 para el departamento). 
Objetivo: Realizar El VII Encuentro Acolap & III LAAE, bajo el lema Hacia un modelo de servicio sostenible para la industria de los parques de diversiones
Inicio 6 de mayo de 2015
Terminación: 5 septiembre de 2015
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 29 de octubre de 2014
· Aprobado en Comité Directivo del 19 de diciembre de 2014
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle Del Cauca 
· Se desarrolló los días 6, 7 y 8 de mayo del 2015 en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y contó con 400 participantes del sector turístico y hotelero.

No aprobados 2014
1. FNTP-027-2014 Talleres de desarrollo de productos turísticos
Proponente: Anato 
Valor: $60.816.110 (Fontur $47.653.960; contrapartida $13.162.150) 
Objetivo: Brindar herramientas para mejorar la competitividad de las agencias de viajes en Colombia, a través de la realización de un taller de desarrollo de productos turísticos, aplica para Bogotá, Cali, Armenia, Medellín y Cartagena. 
Estado: No Viable
Informe:
· El proyecto esta no viable dado que Objetivo principal no se encuentra soportado de forma apropiada, el contenido y metodología plasmada para el desarrollo de la capacitación no se encuentra pertinente, no se hace mención a logros, resultados y/o entregables concretos que sirvan como herramienta de verificación o seguimiento para determinar la incidencia del proyecto, entre otras. 
1. FNTP-070-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero 
Proponente: Cotelco
Valor: $1.543.572.531 (Fontur: $1.234.676.616; contrapartida: $308.895.915)
Objetivo: Desarrollar un programa de formación en temas operativos y gerenciales para el sector hotelero. 
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 28 de marzo de 2014
· Se encuentra no viable, porque el proyecto no tenía coherencia
1. FNTP-112-2014 Consultoría para asistencia técnica a 60 instituciones educativas para que sean parte de la red colegios amigos del turismo y se adelante el inventario de instituciones de educación media relacionadas con el turismo
Proponente: MinCIT 
Valor: $1.800.000.000. 
Objetivo: Prestar los servicios para la asistencia técnica y acompañamiento a las sesenta (60) instituciones educativas del país que manifestaron interés de pertenecer al programa, de tal forma que permita involucrarlas en el programa colegios amigos del turismo CAT que busca integrar a sus planes de estudio, en los niveles de preescolar, educación básica y media, acciones educativas con contenidos orientados hacia el turismo y el uso creativo del tiempo libre, como eje articulador de su propuesta curricular, atendiendo las particularidades de cada institución educativa y del entorno en el cual se desarrollan y realizar el inventario de las instituciones de educación media con articulación para la enseñanza del turismo o con modalidad técnica en turismo. 
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 28 de abril de 2014.
· Se encuentra No Viable, porque el proyecto no tenía coherencia.
1. FNTP-133-2014 Capacitación e innovación de paquetes turísticos para Agencias de Viajes
Proponente: Anato
Valor: $60.816.110 (Fontur $47.653.960, contrapartida $13.162.150)
Objetivo: Brindar herramientas para mejorar la competitividad de las agencias de viajes en Colombia, a través de una capacitación para la innovación en paquetes turísticos.
Estado: no viable
Informe:
· Se encuentra No Viable porque los objetivos específicos no están acorde al objetivo general ni a las actividades, entre otras.
1. FNTP-209-2014 Punto móvil de información turística para el fortalecimiento de calidad y seguridad del destino - Quindío (CAI móvil de turismo)
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $302.950.000.
Objetivo: Fortalecer la calidad y seguridad del destino turístico Quindío, a través de un Punto Móvil de Información Turística - CAI Móvil de Turismo. 
Estado: negado
Informe:
· Radicado 4 de agosto de 2014. 
· Se declaró como no elegible por diferentes inconsistencias en la presentación del proyecto.
1. FNTP-210-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero
Proponente: Cotelco
Valor: $1.692.586.131 (Fontur $1.298.543.339; contrapartida $394.042.792)
Objetivo: Desarrollar un programa de fortalecimiento en habilidades operativas, administrativas y gerenciales para empleados del sector hotelero. 
Estado: No Viable
Informe:
· Fue declarado como No Viable porque la información presupuestal incluye aclaraciones del proponente sobre la contrapartida, costo reducido de materiales y necesidad de transporte terrestre, pero aun así no resulta aceptable los recursos de cofinanciación.

Aprobados 2013
1. FNTP-045-2013 Estructuración del producto turístico para el Paisaje Cultural del Eje Cafetero
Proponente: MinCIT
Valor: $946.941.360 (aproximado $236.735.340 para el departamento)
Objetivo: Estructurar el producto turístico del Paisaje Cultural Cafetero, enmarcado en las potencialidades, oportunidades y ventajas comparativas de los 4 departamentos
Inicio 15 de agosto de 2013
Terminación 14 de abril de 2014
Estado: Liberado 
Avance 100%
Informe:
· Departamentos de impacto: Caldas; Quindío; Risaralda; Valle Del Cauca
· Radicado el 12 de febrero de 2013.
· Aprobado en Comité Directivo del 14 de febrero de 2013
· Departamentos de impacto: Bolivar, Cundinamarca, Quindío
· El contratista fue Unión Temporal Índices - THR
· Se Estructuró el producto turístico para el Paisaje Cultural Cafetero, de los cuatro departamentos.
2. FNTP-055-2013 V encuentro Acolap La gerencia integral del entretenimiento; hacia un modelo de competitividad turística
Proponente: Acolap 
Valor: $115.932.080 (Fontur $92.090.080; contrapartida: $23.842.000) (aproximado $5.417.063 para el departamento). 
Objetivo: Realizar el V Encuentro Acolap, bajo el lema  La gerencia integral del entretenimiento, hacia un modelo de competitividad turística el cual se desarrolló durante los días 29,30 y 31 de mayo de 2013 año en el salón protocolo del recinto ferial de Conferías de la ciudad de Bogotá.. 
Inicio 15 de mayo de 2013
Terminación 14 de junio de 2013
Estado: Liberado 
Avance 100%
Informe:
· Radicado el 4 de marzo de 2013
· Aprobado en Comité Directivo del 16 de abril de 2013
· Departamentos de impacto: Amazonas; Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Choco; Cundinamarca; Huila; La Guajira; Meta; Nariño; Quindío; Risaralda; Santander; Tolima; Valle Del Cauca
· Se desarrolló durante los días 29, 30 y 31 de mayo del 2013 en el salón protocolo del recinto ferial de Corferías de la ciudad de Bogotá, participaron 400 empresarios del sector turístico capacitados.
3. FPTP-327-2011 Primer programa de capacitación 2012
Proponente: Cotelco
Valor: $431.316.000 (Fontur $342.080.000, contrapartida $89.236.000) (aproximado $18.004.211 para el departamento).
Objetivo: capacitar a empleados del sector hotelero en temas que incrementen su productividad y desempeño laboral
Inicio: 07 de febrero de 2013
Terminación: 08 de septiembre de 2013
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 16 de noviembre de 2011.
· Aprobado en Comité Directivo del 24 de enero de 2013.
· Inicio el proyecto el 15 de febrero de 2013, hasta el 24 de septiembre de 2013
· Departamentos de impacto: Antioquia; Atlántico; Bolívar; Boyacá; Caldas; Cauca; Cesar; Cundinamarca; Huila; Magdalena; Meta; Nariño; Norte De Santander; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Tolima; Valle Del Cauca
· 918 prestadores de servicios turísticos capacitados en 24 temas.

No Aprobados 2013
1. FNTP-004-2013 Implementación de señalética interpretativa para la puesta en valor de la ruta turística del bahareque por los pueblos del Quindío
Proponente: Gobernación del Quindío 
Valor: $202.932.500 (Fontur $158.472.500; contrapartida $44.460.000)
Objetivo: Poner en valor la Ruta Turística del Bahareque por los pueblos del Quindío mediante la realización de obras de infraestructura tendientes al desarrollo del componente de señalética interpretativa para las casas patrimoniales que integran la ruta. 
Estado: No Elegible
Informe: 
· Radicado el 10 de enero de 2013.  
· Se seleccionó un programa que no correspondía al objetivo del proyecto, no anexaron los estudios previos de señalización y presentaban rubros no cofinanciables.
1. FNTP-160-2013 Quindío; café y sabor un encuentro de aromas; saberes y sabores
Proponente: Cotelco
Valor: $500.000.000.
Objetivo: fortalecer la calidad de la prestación de servicios gastronómicos en el departamento del Quindío, por medio de la formación a empresarios turísticos de la región, enmarcada en la consolidación del café como ingrediente esencial en la preparación de recetas locales y como elemento diferenciador para la promoción turística de la región, contribuyendo con la consolidación y posicionamiento del destino nivel nacional y fomentando la declaratoria del paisaje cultural cafetero. 
Estado: No elegible 
Informe 
· Radicado el 21 de mayo de 2013. 
· El proyecto no tenía coherencia.
1. FNTP-165-2013 Gesta Arriera 2013
Proponente: Fenalco Seccional Caldas
Valor: $308.095.000
Objetivo: Exaltar y difundir los atractivos turísticos del Paisaje Cultural Cafetero y de la cultura sobre la cual se forjó la colonización antioqueña visibilizando sus valores y atributos a través de la realización de la Gesta Arriera 2013
Estado: No elegible 
Informe:
· Radicado el 27 de mayo de 2013
· Fue declarado No pre- viable puesto que el proyecto no tenía coherencia

No aprobados 2012
1. FPTP-232-2012 Asistencia técnica para la certificación de seis hoteles del Quindío
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío 
Valor: $19.000.000 (Fontur $15.000.000; contrapartida $4.000.000)
Objetivo: Lograr certificar seis hoteles del Quindío en las normas técnicas sectoriales hoteleras 006 y 008. Se radicó el 21 de septiembre de 2012.  
Estado: no elegible
Informe:
· Calificado como no elegible debido a que no radicaron la ficha en digital, los formatos de solicitud de contratación y no dieron respuesta al correo de solitud de ajustes.
1. FPTP-143-2012 Estructuración del producto turístico para el Paisaje Cultural Cafetero
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $946.941.360 (Fontur $743.000.000; contrapartida $203.941.360)
Objetivo: Estructurar el producto turístico del Paisaje Cultural Cafetero, enmarcado en las potencialidades, oportunidades y ventajas comparativas de los 4 departamentos
Estado: retirado
Informe:
· Radicado el 23 de mayo de 2012
· El proyecto está retirado debido a que el MinCIT toma la iniciativa para hacerla según la línea del Paisaje Cultural Cafetero
1. FPTP-221-2012 Ruta de la calidad para la certificación turística en normas técnicas sectoriales dirigida a establecimientos de alojamiento y hospedaje, restaurantes y agentes de viajes de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle del Cauca, como mecanismo de apoyo al plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de la Humanidad: destino turístico de clase mundial 
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $1.431.580.320 (Fontur $1.028.640.000; Contrapartida $402.940.320)
Objetivo: Implementar en el área del Paisaje Cultural Cafetero dentro de un grupo de 100 establecimientos (alojamientos, agencias de viaje y restaurantes) que integran la oferta turística de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; un proceso de certificación ambiental y turística con el objeto de incrementar los estándares de calidad, infraestructura, servicios turísticos y de sostenibilidad de los negocios y los recursos naturales en el marco del PCC, además de brindar una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente presentan un mejor desempeño
Estado: Retirado 
Informe:
· Radicado el 30 de agosto de 2017
· Retirado por el proponente debido a que faltaba documentación.
1. FPTP-297-2012	Ruta de la calidad para la certificación turística en normas técnicas sectoriales de sostenibilidad dirigida a establecimientos de alojamiento y hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y turismo de aventura del departamento del Quindío
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $ 1.200.548.008 (Fontur: $ 953.334.400, contrapartida: $ 257.213.608)
Objetivo: Implementar en 100 establecimientos (alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y turismo de aventura) que integren la oferta turística del departamento del Quindío un proceso de certificación ambiental y turística con el objeto de incrementar los estándares de calidad, infraestructura, servicios turísticos y de sostenibilidad de los negocios y los recursos naturales, además de brindar una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente presentan un mejor desempeño.
Estado: cancelado
Informe: 
· Radicado el 26 de noviembre de 2012. Comité Directivo: 12 de febrero 2013	
· Se dio prioridad a los intereses de la región sobre los departamentales
1. FPTP-330-2012 Programa integral de formación técnica y empresarial para los hoteles colombianos
Proponente: Cotelco 
Valor: $ 568.298.600 (Fontur: $452.458.000; Contrapartida $115.840.600) 
Objetivo: Mejorar el nivel de competencia técnica y desempeño de los empleados vinculados a las empresas participantes del proyecto.
Estado: No Viable.
Informe:
· Radicado el 28 de diciembre de 2012.
· El proyecto no tenía coherencia

Aprobados 2011
1. FPTP-249-2011 Diplomado administración de restaurantes
Proponente: Acodrés 
Valor: $414.829.500 (Fontur: $ 274.020.000; Contrapartida: $ 140.809.500 Aproximado para el departamento: $ 27.402.000) 
Objetivo: Promover y apoyar el mejoramiento empresarial y comercial de los restaurantes en Colombia, mediante la formación y capacitación del recurso humano en temas de calidad, la innovación y diversificación de la actividad gastronómica, con el fin de mejorar los índices de crecimiento económico y el desempeño operativo y comercial de los restaurantes.
Inicio: 9 de febrero de 2012
Terminación: 22 de marzo de 2013
Estado: Liberado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado 5 de agosto de 2011
· Aprobado en Comité Directivo el 13 de enero de 2012
· Departamentos de impacto: Atlántico; Bolivar; Cundinamarca; Magdalena; Meta; Norte De Santander; Quindío; Santander; Tolima; Valle Del Cauca
· Se capacitaron 30 personas pertenecientes al sector de la restauración.

No aprobados 2011
1. FPTP-354-2011 Formación en inglés para empleados del sector hotelero
Proponente: Cotelco Cápitulo Quindío
Valor: $35.946.400. 
Objetivo: Entender y solucionar las necesidades de una persona extranjera en el proceso de alojamiento. 
Estado: No elegible
Informe:
· Radicado el 13 de diciembre de 2011. 
· Queda Negado porque en el presupuesto las actividades deberán ser contratables, allí se menciona una serie de preguntas que hacen parte de cada módulo, lo cual no corresponde a unos rubros presupuestales. No se debe discriminar el IVA como rubro aparte, incluirlo dentro del valor de cada actividad del presupuesto. Por decisión del Comité Directivo la cofinanciación podrá ser de hasta el 80% del valor total del proyecto y la contrapartida será como mínimo el 20% en efectivo únicamente. 

Infraestructura Turística

No aprobados 2018
1. FNTP-179-2018 Construcción Adecuación del Corredor Gastronómico y Artesanal Plaza Nueva en el Municipio de La Tebaida, Quindío
Proponente: Alcaldía la Tebaida
Municipio: La Tebaida 
Objeto: Adecuación del Corredor Gastronómico y Artesanal Plaza Nueva, que comprende 126 m2 para módulos de restaurantes, 477 m2 para zona de alimentación cubiertas por pérgolas y 45 m2 de jardines.
Valor: $1.382.688.588 ($1.106.150.870 Fontur recursos sin asignar; $276.537.718 municipio)
Estado: devuelto
Impacto: mejorar el entorno urbano y fortalecer el desarrollo turístico, económico y sociocultural del Municipio.
Informe: Proyecto radicado con pertinencia del MinCIT el 13 de agosto de 2018.
· La Gerencia de Infraestructura realizó observaciones al proyecto, las cuales fueron enviadas el 27 de agosto de 2018 al ente territorial. 
· El municipio remitió respuesta el 18 de octubre de 2018. Se realizó mesa técnica el 2 de noviembre de 2018, otorgándole un plazo al ente territorial hasta el 20 de noviembre de 2018 para remitir las respuestas a las observaciones técnicas efectuadas por Fontur.
· Proyecto devuelto el 23 de noviembre de 2018, con oficio DI-12382-2018, debido a que el municipio no subsanó todas las observaciones hechas por Fontur el 2 de noviembre de 2018.
1. FNTP-177-2018 Adecuación Plaza de Mercado en el Municipio de Pijao, Quindío
Proponente: Entidades territoriales
Municipio: Pijao
Objeto: Adecuar la plaza de mercado de Pijao, para proporcionar un punto de encuentro entre locales y turistas, la cual consiste en una edificación de 2 pisos, con un área total de 757 m2. Comprende espacios como 4 locales, 4 cocinas, zona de artesanías y batería de baños para hombres y mujeres.
Valor: $1.429.191.000 ($1.143.352.800 Fontur recursos sin asignar; $285.838.200 municipio)
Estado: devuelto
Impacto: renovación del entorno de la plaza desde lo arquitectónico, cultural, comercial y turístico, constituyéndola en un eje de desarrollo socio-económico y de encuentro urbano y rural de los habitantes y turistas.
Informe: proyecto radicado con pertinencia del MinCIT el 13 de agosto de 2018.
· La Gerencia de Infraestructura realizó observaciones al proyecto, las cuales fueron enviadas el 31 de agosto de 2018 al ente territorial, quien envió las respuestas a las observaciones No 1 el 05 de octubre de 2018.
· Se sostuvo reunión con el ente territorial el 15 de noviembre de 2018, donde se informa que no se cumplió con la totalidad de las observaciones realizadas el pasado 31 de agosto. Se les otorgó plazo hasta el 19 de Noviembre de 2018, fecha en la que entregaron la información. 
· Fontur hace revisión y envía carta al proponente el 28 de noviembre de 2018, para que subsanen la información dándole un plazo máximo hasta el 3 de diciembre de 2018.
· Debido a que el proponente no subsanó en el plazo establecido, el proyecto fue devuelto al mismo el 7 de diciembre de 2018, con oficio GI-12692-2018.

Aprobados 2017
1. FNTP-170-2017 Construcción del Recinto Gastronómico y Artesanal Villa de Nueva Salento
Proponente: Municipio de Salento
Municipio: Salento
Objetivo: demolición de 960 m2 del predio de la Alcaldía de Salento, se construirán 1.262,67 m2, distribuidos así: •	Sótano (548,79 m2): Se construirán 19 cocinas (10 de ellas con sistema de extracción), batería sanitaria (incluye baño para personas discapacitadas), cuarto de servicios generales, planta eléctrica, cuarto de aseo y cuarto frío. Adicionalmente, cuenta con área de circulación, plataforma de servicio. El acceso a este nivel será por la carrera 7.  •	Primer piso (530,22 m2): Se desarrollarán 55 locales comerciales para artesanos; 4 locales comerciales para venta de fruta y 2 locales comerciales para dulcerías. El acceso a este nivel será por la calle 6. •Segundo Piso (183,66 m2): Se construirá un salón múltiple para eventos y exposiciones. La cimentación y los muros de contención se realizarán en concreto, sin embargo, la estructura predominante del inmueble será en madera y los muros en bahareque con el fin de mantener el método constructivo que predomina en el municipio.
Valor: $2.516.831.291 ($736.831.291, Fontur vigencia 2017; $1.500.000.000, Municipio de Salento; $280.000.000, Gobernación del Quindío)
Estado: contratado
Impacto: Contribuir al desarrollo turístico y cultural del Municipio, mediante la adecuación de espacios urbanos que permitan la práctica de diferentes actividades socio-económicas y la integración de la comunidad y los visitantes.
Informe:
· Radicado con pertinencia el 26 de julio de 2017.
· Formulado y fue declarado pre-viable el 22 de agosto de 2017.
· Aprobado en el comité directivo realizado el 18 de septiembre de 2017.
· Convenio firmado el 23 de octubre de 2017. El 23 de noviembre de 2017, se firmó acta de inicio del convenio.
· Recursos girador por la gobernación el 13 de diciembre de 2017 y por el municipio el 26 de diciembre de 2017.
· El municipio debía realizar los ajustes a los diseños para proceder a realizar la estructuración de lineamientos. Se estimaba recibir el proyecto ajustado a finales de febrero de 2018, según compromiso del municipio, lo cual fue incumplido.
· El proyecto ajustado fue recibido en Fontur el 9 de marzo de 2018, una vez revisado por la Gerencia de Infraestructura, se realizaron nuevas observaciones al proyecto.
· El 2 de abril de 2018, se recibió vía correo electrónico por parte de la alcaldía las respuestas a las observaciones remitidas por el Fontur el 22 de marzo de 2018, en las cuales incluyeron los siguientes documentos: planimetría, presupuesto, tarjetas de profesionales, cotizaciones, cronograma, AIU, especificaciones eléctricas, especificaciones  hidrosanitarias, especificaciones técnicas particulares, quedando pendiente la entrega de las memorias de cálculo de cantidades hidrosanitarias, las cuales se comprometieron a entregar el 4 de abril de 2018. Lo anterior, fue informado a la Gobernación del Quindío el 3 de abril de 2018. 
· Una vez recibida la información allegada por la Alcaldía, se procedió con la respectiva revisión y el 6 de abril de 2018, la supervisión remitió oficio DI-7925-2018 a la Alcaldía de Salento, en la cual se informó el resultado de la revisión realizada por Fontur, en la cual se indicaron las respuestas que fueron subsanadas a satisfacción, otras de las cuales fue necesario solicitar mayor aclaración o explicación y otro capítulo de las observaciones que no tienen respuesta. Por lo anterior, la supervisión propuso la realización de una reunión urgente con el fin de aclarar inequívocamente las observaciones y el alcance de obra a realizar, con el fin de avanzar con las etapas siguientes del convenio. 
· El 13 de abril de 2018, se realizó reunión en las oficinas de Fontur, (esto fue comunicado a la Gobernación de Quindío) en la que participó el Alcalde de Salento con su equipo de consultores y Fontur, en la cual se expuso por parte de la entidad las preocupaciones en cuanto al alcance del proyecto versus el presupuesto destinado para la ejecución de las obras, aunado a que no se está cumpliendo con algunas de las normativas que el proyecto requiere. El alcance fue aclarado por parte del equipo de la Alcaldía y como conclusión ésta se comprometió a ajustar el proyecto para garantizar su funcionalidad, así como el cumplimiento de todas las normativas vigentes en concordancia con los recursos dispuestos en el convenio. El mismo 13 de abril, todos los participantes se reunieron con el asesor de infraestructura del Viceministerio de Turismo, Arq. Rodolfo Rodríguez, en la cual la supervisión expuso el estado del convenio y los inconvenientes que se han tenido, como conclusión de esta reunión el Viceministerio recomendó reducir el área a construir del proyecto con el fin de lograr la concordancia con los recursos del mismo y manifestó expresamente que el proyecto debe garantizar su funcionalidad y cumplimiento de normatividad vigente. Este mismo día se allegó por parte de la Alcaldía las memorias de cálculo hidrosanitarias del proyecto, sin embargo, estas deben ajustarse al diseño que realice la Alcaldía. 
· El 20 de abril de 2018, se recibió el proyecto por parte del diseñador de la Alcaldía de Salento, en el cual se ajustó el proyecto para que cumpliera con todas las normativas con relación al presupuesto del convenio. 
· El 20 de abril de 2018, se recibió por parte de la Alcaldía los ajustes solicitados en reunión del 13 de abril, los cuales fueron revisados por parte de Fontur y el 27 de abril de 2018, se remitió oficio DI-8325-2018, por medio del cual se informó a la Alcaldía que la mayoría de observaciones habían sido resueltas a satisfacción de la entidad, sin embargo quedaron 3 observaciones para emitir el visto bueno, así mismo, se propuso realizar reunión en el lugar de las obras para dar a conocer a la otra parte del convenio (Gobernación), los cambios realizados al proyecto con el fin de proceder con la elaboración de los lineamientos y contratación de la obra e interventoría. 
· Mediante oficios recibidos en Fontur el 6 y 12 de julio de 2018, la alcaldía municipal de Salento y la Gobernación del Quindío, respectivamente, otorgaron visto bueno a los términos para la contratación de la obra.
· Proceso de obra publicado el 25 de julio de 2018, con fecha de cierre el 13 de agosto de 2018, se recibieron 5 propuestas.            
· El 22 de agosto de 2018, se realizó la invitación privada a los contratistas proporcionados por la Gobernación del Quindío y por la Alcaldía de Salento, para la contratación de la interventoría. En la fecha de cierre, 3 de septiembre de 2018, se recibieron 3 propuestas. Proceso de interventoría suspendido el 20 de septiembre de 2018, hasta tanto se adjudique la obra. 
· El 17 de septiembre de 2018, se suspendió el proceso de contratación de obra con el fin de aclarar las observaciones ante entidades contratantes externas, las cuales fueron presentadas respecto al informe preliminar por parte de los oferentes. 
· El 19 de octubre de 2018, se realizó una visita a las instalaciones de Finca Hotel La Huella en Montenegro - Quindío, por parte de representantes de FONTUR y del Viceministerio de Turismo, con el fin de verificar el cumplimiento de la experiencia presentada por el Consorcio Constructores Salento, conforme a la observación presentada al informe preliminar por otro oferente.
· El 25 de octubre de 2018, se recibió oficio de la alcaldía por medio del cual llama la atención sobre una de las certificaciones presentadas por uno de los oferentes, ya que manifestó visitar el lugar y constatar que dicha experiencia no era válida. Adicionalmente solicitó descalificar al proponente y solicitó a FONTUR adelantar su respectiva verificación. 
· El 30 de octubre de 2018, Fontur remitió oficio a la Alcaldía de Salento dando respuestas a los oficios por medio del cual el Alcalde manifiesta su preocupación por la experiencia de algunos oferentes. En dicho oficio Fontur manifestó que la información estaba siendo validada y estudiada con el fin de aclarar la veracidad de la experiencia presentada por cada uno de los oferentes, así mismo, se informó que habían sido consideradas las observaciones presentadas por la alcaldía y se realizaría lo pertinente para aclarar la situación. 
· El 31 de octubre de 2018, se remitió oficio al representante legal de Finca Hotel La Huella, para validar la certificación presentada en la oferta por parte del Consorcio Constructores Salento.
· El 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizó visita de campo para revisar en compañía de la Alcaldía de Charta- Santander, la experiencia presentada por el oferente VM ingenieros, conforme a las observaciones realizadas al informe preliminar por oferentes participantes en el proceso, con el fin de evaluar y validar la experiencia presentada por dicha empresa.  
· El 8 de noviembre de 2018 se remitió oficio GI-12020-2018 por parte de la Gerencia de Infraestructura, en el que se informó a la Dirección Jurídica de Fontur, el resultado de la visita de campo realizada para la validación de la experiencia presentada por el oferente VM Ingenieros S.A.S. Así mismo, se remitió informe de la visita realizada el pasado 19 de octubre a Finca Hotel La Huella en Montenegro, Quindío.
· El 09 de noviembre de 2018, la Dirección jurídica cita a la Gerencia de infraestructura y a la Dirección de Control interno a reunión para informar sobre lo expuesto por la Gerencia de Infraestructura en el informe radicado.
· El 13 de noviembre de 2018, se realizó reunión entre Control interno de Fontur, la Dirección Jurídica de Fontur y la Gerencia de infraestructura. Se informó que se declarará desierto el proceso para la contratación de la obra, toda vez que ninguno de los proponentes presentados cumple con la experiencia exigida. Adicionalmente, se acordó realizar una reunión el día 15 de noviembre de 2018 con los contratistas a los que se les encontraron irregularidades en la documentación presentada, en compañía de Control interno y la Dirección Jurídica. 
· El 16 de noviembre de 2018 se declaró desierto el proceso de contratación de obra, debido a que ninguno de los cinco oferentes cumplió con los requisitos exigidos en la invitación. 
· El 19 de noviembre de 2018, se recibió oficio de la Alcaldía por medio del cual ésta manifestó su preocupación por la declaratoria desierta de la invitación, toda vez que le afecta a la alcaldía el tiempo previsto para la entrega de la obra a la comunidad y especialmente a los comerciantes a reubicar en el recinto. Adicionalmente solicitó explorar otra posibilidades para contratar prontamente la obra y no extender más los tiempos por otra convocatoria pública. 
· El 19 de noviembre de 2018, FONTUR da respuesta a la Alcaldía con copia a la Gobernación del Quindío, por medio de oficio DI 12286-2018 en la que se manifestó que luego de analizada la situación, se realizará la publicación de una nueva invitación abierta para contratar la obra, y por ende se solicitó el visto bueno para ello, para publicar con la misma experiencia. 
· El 21 de noviembre de 2018, se realizó reunión con la Gerente General de FONTUR, el alcalde de Salento, la Dirección de Infraestructura, en la cual se expuso la situación del proyecto a la Gerente por parte de la Alcaldía, solicitando apoyo para realizar la contratación de la obra en el menor tiempo posible.  
· El 27 de noviembre de 2018, se recibió oficio de la alcaldía de Salento 2018EE3199, por correo electrónico por medio del cual aprobó la publicación de los términos para la contratación de la obra con los mismos términos y  requerimientos técnicos, ya concertados entre las partes. 
· El 7 de diciembre de 2018, se realizó la publicación del proceso de obra con las mismas condiciones del primer proceso. 
· El 10 de Diciembre de 2018, se recibió oficio por parte de la Gobernación de Quindío por medio del cual solicita la adición de recursos al Convenio por valor de $200 millones con vigencia 2018, para ejecutar actividades de cubierta para área de servicios; Instalaciones hidráulicas y sanitarias; revoques, enchapes y pinturas; cocinas industriales y sistemas de extracción. 
· El 21 de diciembre de 2018, se remitió oficio a la Gobernación del Quindío, por medio del cual se realizó la devolución del CDP para adición del convenio por $200 millones, dado que si se adicionaba el convenio, debía llevarse a comité y terminar el proceso de invitación publicado el 7 de diciembre de 2018, ante lo cual el Alcalde de Salento manifestó no adicionar esos recursos para no afectar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras. 
· El 21 de diciembre de 2018, se realizó el cierre de las propuestas para la contratación de la obra, fecha en la que se recibieron dos (2) propuesta.
· El 10 de enero de 2019, la supervisora por parte de la Gobernación de Quindío solicitó actualización del proceso del convenio. La supervisión de FONTUR remitió por correo electrónico ese mismo día la actualización. 
· El 31 de enero de 2019, fue publicado el informe final de evaluación, el acta de selección del contratista, en la cual el resuelve informó que el CONSORCIO VILLA NUEVA fue seleccionado.
· El 4 de febrero de 2019, se tiene previsto el reinició del proceso de evaluación de la invitación privada FNTIP- 41 de 2018, que tiene como objeto “contratar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del recinto gastronómico y artesanal villa de Nueva Salento, departamento del Quindío”, adjudicando el 5 de febrero de 2019.
1. FNTP-200-2017 Construcción Etapa III, Mirador Colina Iluminada, Municipio de Filandia, Quindío
Proponente: Municipio de Filandia 
Municipio: Filandia
Objetivo: Construir la tercera etapa del Ecoparque Mirador Colina Iluminada, en el municipio de Filandia - Quindío, la cual consta de una plazoleta de 755 m2 como zona de urbanismo, donde se implantarán 6 Bohíos (Construcción rústica de troncos o ramas de árbol) de 65 m2 c/u y una batería de baños, un sendero en adoquín de 410 m2 y suministro, fabricación e instalación de 35 señales interpretativas.
Valor: $1.051.029.554 ($737.029.554 Fontur vigencia 2017, $314.000.000 municipio de Filandia)
Inicio: 27 de julio de 2018
Terminación: 24 de diciembre de 2018
Avance Físico: 100% vs 100% prog 
Estado: terminado
Impacto: Mejorar el entorno urbano y fortalecer el desarrollo turístico, económico y sociocultural del Municipio.
Informe:
· Radicado con pertinencia el 16 de agosto de 2017.
· Formulado y fue declarado pre-viable el 22 de agosto de 2017.
· Aprobado en el comité directivo del 18 de septiembre de 2017.
· Convenio firmado el 23 de octubre de 2017. Acta de inicio del convenio firmada el 25 de octubre de 2017.
· Recursos de contrapartida girados por el municipio el 12 de diciembre de 2017.
· Lineamientos enviados a jurídica el 7 de febrero de 2018, el 19 de febrero de 2018, se realizó la publicación del proceso de contratación de obra, el cual tuvo fecha de cierre el 6 de marzo de 2018.
· 19 de abril de 2018, fecha de adjudicación de obra al Consorcio La Colina (Juan Pablo Dorado Martínez 30% - Dorado Asociados SAS 70%). 
· La contratación de la interventoría se adelantó mediante comparación de cotizaciones. El 25 de mayo de 2018, se adjudicó a Agencing S.A.S.
· Los contratos de obra e interventoría se encuentran firmados.
· Acta de inicio de obra firmada el 27 de julio de 2018.
· Se terminaron 280 metros de senderos, se finalizó el pilotaje y deck en madera sobre el cual se construirá las casetas y baños públicos, el avance de construcción de las casetas es del 100%, se terminó instalación de sistema séptico para aguas servidas. 
•	Se finalizó plazoleta en concreto anexa al área de las casetas. 
•	Se terminó la instalación de las señales informativas del Parque Colina Iluminada. 
•	Se finalizó la obra el 24 de diciembre de 2018. 
•	Se firmó acta de terminación de la obra el 27 de diciembre de 2018 
•	Se firmó acta de terminación de la interventoría el 27 de enero de 2019
· Pendiente envío de solicitud de liquidación de contratos.

Aprobados 2016
6. FNTP-013-2016 Implementación, fabricación, suministro e instalación de la señalización turística de Paisaje Cultural Cafetero – PCC
Proponente: MinCIT
Municipio: Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.
Objetivo: suministro, producción/fabricación e instalación de 119 señales; 74 señales viales y 45 peatonales para 11 municipios de Quindío. Para las señales peatonales se usaron mogadores medianos, pequeños, placas históricas, banderas peatonales y paneles horizontales, mientras que para las señales viales se utilizaron señales tipo bandera, bandera con lama, tipo H.
Valor: $2.901.396.919,04 (Fontur vigencia 2016, valor Aprobado para 51 municipios del PCC, valor estimado 11 municipios de Quindío $625.791.492,34).
Inicio: 1 de marzo de 2017
Terminación: 31 de julio de 2018
Estado: terminado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Consorcio Señalización Fontur
Interventoría: Ecovías S.A.S.
Impacto: proporcionar a la región la señalética apropiada para los turistas, que permita una buena ubicación y localización de los atractivos turísticos propios del Paisaje Cultural Cafetero.
Informe: 
· Radicado 4 de febrero de 2016
· Aprobado 30 de marzo de 2016
· Acta de inicio del convenio firmada el 6 de julio de 2016.
· Lineamientos de contratación enviados el 30 de agosto de 2016 a jurídica. 
· Proceso de obra: se publicó el 9 de septiembre de 2016 con cierre el 21 de septiembre de 2016 y adjudicado el 16 de noviembre de 2016. 
· Proceso de interventoría: se publicó el 12 de septiembre de 2016, con cierre el 23 de septiembre de 2016 y adjudicada el 18 de noviembre de 2016.
· Acta de inicio firmada el 1 de marzo de 2017.
· El 12 de mayo de 2017, se realizó la visita al taller de fabricación en la ciudad de Tunja.
· Debido a las solicitudes de ajustes en los diseños, traducciones y localización de las señales peatonales, emitidas por algunas alcaldías involucradas en el proyecto, se presentaron inconvenientes para el desarrollo normal de las actividades programadas por el contratista. Por lo anterior, se suspendieron los contratos de obra e interventoría a partir del 16 de mayo de 2017. Se adelantó la solicitud de permisos de instalación de señales viales ante el Invías. 
· Se realizaron mesas técnicas con los municipios del departamento, el 31 de mayo y 1 de junio de 2017, para validar los contenidos históricos de acuerdo al requerimiento de los mismos.
· Fecha de reinicio: 16 de agosto de 2017
· Se obtienen los compromisos de las cuatro gobernaciones, donde se hace referencia al mantenimiento y conservación de las señales que se ubicarán dentro de la jurisdicción de cada departamento.
· El 14 de noviembre de 2017, inició la instalación en el departamento de Caldas, seguido de Quindío, Risaralda y finalmente Valle del Cauca.
· El 25, 26 y 27 de julio de 2018, se realizó la entrega de la señalización vial y peatonal a las gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca donde se les entregó el manual de uso y mantenimiento, copia de planos estructurales de las señales, un plano con la ubicación de cada señal y toda la información en medio magnético.
· En total se entregaron alrededor de 700 señales en 51 municipios del paisaje cultural cafetero, cumpliendo de esta forma con todos los compromisos contractuales.
· Fecha de terminación: 31 de julio de 2018.
· Se envió solicitud de liquidación de obra e interventoría el 21 de enero de 2019. En proceso de liquidación

No aprobados 2015
1. FNTP-069-2015 Infraestructura y embellecimiento de fachadas e implementación de la ruta por los caminos del bahareque para la valoración patrimonial de la arquitectura colonial antioqueña del Quindío dentro del marco del PCC
Proponente: MinCIT
Municipios: Salento, Circasia, Filandia, Montenegro, Calarcá, Pijao y Génova. 
Objetivo: Restaurar y embellecer las fachadas de la arquitectura colonial antioqueña en los siete municipios de mayor impacto turístico del Quindío e implementar la ruta cultural por los caminos de bahareque para la puesta en valor del patrimonio, cultural, histórico y arquitectónico del departamento dentro del marco del PCC.
Valor: $1.126.970.400 (recursos No Aprobados Fontur $901.576.400; otros aportes $225.394.000).
Estado: No Aprobado
Impacto: Preservar la arquitectura colonial antioqueña y resaltar su valor histórico, cultural y patrimonial.
Informe: 
· Radicado el 6 de mayo de 2015.
· Luego de surtir los procesos internos de Fontur el proyecto se declaró viable para ser presentado ante Comité Directivo.
· Proyecto No Aprobado en el Comité Directivo que tuvo lugar el 20 de octubre de 2015. 

1. FNTP-070-2015 Complejo turístico y cultural La Estación - pasaje turístico y cultural - vitrina artesanal
Proponente: MinCIT
Municipio: Armenia
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, mediante el fomento de la recreación cultural y turística, formalizando espacios para el esparcimiento y la práctica de actividades educativas que posibilitan la integración social y económica, respetuosas del patrimonio ambiental y cultural como referentes de identidad y apropiación.
Valor: $20.940.850.432 (recursos no asignados, Fontur $6.140.850.432; otros aportes $14.800.000.000).
Estado: No Viable
Impacto: contribuir al desarrollo turístico y cultural del Municipio, mediante la adecuación de espacios urbanos que permitan la práctica de diferentes actividades socio-económicas y la integración de la comunidad y los visitantes.
Informe: 
· Radicado el 6 de mayo de 2015.
· Luego de surtir los procesos internos de Fontur, el proyecto se declaró No Viable.
· El Municipio se comprometió a radicar nuevamente el proyecto ajustado. 

Aprobados 2013
4. DVT-859A-2013 Estudios, diseños e interventoría de la señalización turística del paisaje cultural cafetero PCC, en 47 municipios de los departamentos de Caldas Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
Proponente: MinCIT
Municipio: Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.
Objetivo: Consiste en la observación, estudio, análisis y diagnóstico del área de intervención, diseño de un sistema de señalización universal, con sus respectivos contenidos: planos técnicos, localización y presupuesto, presentación y sustentación del idioma inglés en las señales y una propuesta de diseño para usuarios en condición de discapacidad.
Valor: $506.732.776 (Fontur vigencia 2013, valor correspondiente a los 51 municipios del Paisaje Cultural Cafetero, de los cuales aproximadamente $126.683.194 corresponden al departamento de Quindío).
Inicio: 3 de octubre de 2014
Terminación: 20 de octubre de 2015
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Consultoría: Gestión Vial Integral
Interventoría: H & Vargas Ingenieros Ltda.
Impacto: Proporcionar a la región la señalética apropiada para los turistas, la cual permita una buena ubicación y localización de los atractivos turísticos propios del Paisaje Cultural Cafetero.
Informe: 
· Proyecto aprobado a través de DVT-0859A-2013
· Acta de inicio firmada el 3 de octubre de 2014.
· La Fase I del proyecto se recibió el 5 de diciembre de 2014.
· La Fase II del proyecto se recibió el 4 de mayo de 2015.
· La Fase III del proyecto se recibió el 26 de mayo de 2015.
· El proyecto cuenta con las licencias, los permisos y la resolución del Ministerio de Cultura. 
· 20 de octubre de 2015, finalizaron los contratos.
· Consultoría liquidada el 12 de julio de 2016 e interventoría liquidada el 10 de diciembre de 2018. El proyecto no cuenta con convenio.


Promoción y Mercadeo Turístico

Aprobados 2018
1. FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.194.885.106. (Fontur $1.597.442.553; contrapartida $1.597.442.553) (Aproximado $119.138.040 para el departamento) 
Objetivo: promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2019.
Inicio: 21 Octubre 2018
Terminación: 20 de marzo de 2019
Estado: contratado
Avance: 0%
Informe:
· Radicado el 26 de julio de 2018.
· Comité interno el 8 de agosto de 2018
· Aprobado el 18 de septiembre de 2018 por el Comité Directivo.
· El evento se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 
1. Se remitió solicitud de contratación a jurídica al inicio de octubre de 2018.
1. Se realizó contrato con Corferias para arrendamiento de área de 180,00 metros cuadrados para stand del departamento en la Vitrina Turística de Anato y se está en espera de firma por parte del contratista.
4. FNTP-234-2014 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia – Citur – mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional del Paisaje Cultural Cafetero – Situr PCC – en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo – PEST
Proponente: MinCIT
Valor: $2.756.638.015 (aproximado $689.159.503 para el departamento).
Fontur
· $1.135.940.000 vigencia 2014
· $108.003.000 vigencia 2016
· $682.053.000 vigencia 2017
· $830.642.015 vigencia 2018) 
Objetivo: Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del departamento del Paisaje Cultural Cafetero – Situr PCC con el propósito de integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia – Citur en línea con el Plan Estratégico Sectorial de Turismo – PEST
Inicio: 3 de noviembre de 2015
Terminación: 28 de marzo de 2019
Estado: En ejecución 
Avance físico: 86%
Informe:
· Radicado el 30 de septiembre de 2014.
· Aprobado el 26 de noviembre de 2014, aprobación 1ra adición el 15 diciembre  2016, 2da el 7 febrero 2017, 3ra el 9 marzo 2018.
· Se firmó acta de inicio el 3 de noviembre de 2015.
· El proyecto ha recibido 2 adiciones presupuestales con vigencia 2016 y 2017, con el objetivo de darle continuidad a las mediciones del PCC.
· Se han realizado 11 comités técnicos nacionales de estadísticas en los que ha participado la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, dicho comité sesionó por última vez del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.
· El contratista lleva en normal ejecución y cumplimento las actividades de acuerdo al cronograma y plan de trabajo. 
· Se aprobó una adición el 09 de marzo de 2018 aprobando la continuidad por 12 meses más. 
· El equipo del SITUR PCC asistió al último Comité Nacional de Estadísticas de Turismo que se llevó a cabo del 1 al 3 de agosto de 2018 en Barranquilla. 
· En octubre de 2018 el SITUR PCC recibió capacitación y entrega de APP para medición de muestra maestra.
· Se encuentra realizando las mediciones de acuerdo al cronograma y plan de trabajo.
· El proyecto contempla las siguientes actividades:
· Medición de estadísticas para turismo: Receptor; Interno y emisor; oferta; empleo; formalidad e informalidad; turismo sostenible.
· Desarrollo de plataforma web del PCC.

No aprobados 2018
1. FNTP-123-2018 Tercera fase de promoción nacional del Quindío como destino de Naturaleza y Diversión
Proponente: Gobernación del Quindío  
Valor: $863.276.478 (Fontur $ $417.620.064; Proponente $445.656.414)
Objetivo: Promocionar los 12 productos priorizados del Departamento del Quindío en Mercados Nacionales como Destino Turístico de Naturaleza y Diversión.
Inicio: Pendiente 
Terminación: Pendiente 
Estado: Devuelto 
Avance: 0%
Informe: 
· El proyecto fue radicado el 24 de julio del 2018 
· El 27 de agosto del 2018 el proyecto se encuentra en evaluación por parte del viceministerio para determinar si es priorizado, una vez se tenga la autorización se procederá con el proceso de formulación del mismo o la respectiva devolución. 
· El proyecto fue devuelto al proponente el 2 de noviembre del 2018, toda vez que la primera fase de promoción del destino FNTP-106-2018 “PROMOCIÓN NACIONAL DEL QUINDÍO COMO DESTINO TURÍSTICO DE NATURALEZA Y DIVERSIÓN”, no presenta a la fecha informe de ejecución de contrapartida, por lo tanto y en atención al MANUAL PARA LA DESTINACIÓN DE RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE FONTUR, capitulo 1 “CONDICIONES GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, NUMERAL 3 QUIÉNES NO PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS , “En los casos en que el proponente no presente el informe final de ejecución de la contrapartida con sus respectivos soportes, de acuerdo con la solicitud que realice Fontur; estará inhabilitado para presentar proyectos”, se realizó la devolución de la iniciativa FNTP-123-2018 “Tercera fase de promoción nacional del Quindío como destino de Naturaleza y Diversión”.

Aprobados 2017 
1. FNTP-186-2017 Participación en la XXXVII Vitrina Turística de Anato 2018 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.047.286.312 (Fontur $1.523.643.156 contrapartida $1.523.643.156) (aproximado    $ 105.900.480 para el departamento)
Objetivo: promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2018.
Inicio: 21 de diciembre de 2017
Terminación: 20 de marzo de 2018
Estado: Terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 2 de agosto de 2017.
· Aprobado el 25 de octubre de 2017 por el Comité Directivo.
· Se remitió solicitud de contratación a jurídica a inicios de diciembre de 2017.
· Se suscribió contrato con Corferias para arrendamiento de área de 180 metros cuadrados para stand del departamento en la Vitrina Turística de Anato, que se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero de 2018.
· El evento se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero de 2018 con normalidad. 
1. FNTP-171-2017 Segunda fase de promoción nacional del Quindío como destino turístico de naturaleza y diversión
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $839.325.946 (Fontur $416.859.784; contrapartida $422.466.162).
Objetivo: Promocionar los 12 productos priorizados del departamento del Quindío en mercados nacionales como destino turístico de naturaleza y diversión.
Inicio: 22 de noviembre de 2017
Terminación: 21 de diciembre de 2018
Estado: terminado 
Avance físico: 100%
Informe:
· Radicado 26 de julio del 2017
· Terminó su formulación 5 de septiembre 2017
· Se solicitaron pre-viabilidades el 25 septiembre de 2017
· El proyecto fue aprobado el 25 de octubre de 2017
· El Proponente solicita recursos para: Pauta en revistas y medios especializados de viajes (revista Avianca, Revista Ladevi y revista report) así como pauta promocional en video de abordaje en las pantallas de Avianca y comercial de 30” en canal de entretenimiento Avianca.
· El plan de medios se encuentra contratado y en ejecución hasta diciembre de 2018.

Aprobados 2016
1. FNTP-054-2016 Promoción internacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $928.751.750 (aproximado $232.187.937 para el departamento). 
Objetivo: Diseñar y desarrollar estrategias de promoción y mercadeo del Paisaje Cultural Cafetero para su posicionamiento internacional como destino turístico. 
Inicio: 23 de agosto de 2016
Terminación: 23 de junio de 2018
Estado: Terminado
Avance físico: 100%
Informe:
· Radicado el 28 abril de 2016
· Aprobado el 21 julio de 2016
· Se suscribió acta de inicio el 23 de agosto de 2016 y el 12 de octubre de 2016 se aprobaron las pólizas por parte de la supervisión. 
· El proyecto se ejecuta a través de Procolombia.
· Se ejecutó a partir de agosto de 2017 con un plan de medios. 
· ProColombia recibió a finales de noviembre de 2017 la guía turística del proyecto de promoción nacional y demás piezas, con el objetivo de traducirlo y utilizar ese material para la promoción internacional.
· El 23 de mayo de 2018, Procolombia solicitó redistribución presupuestal, para reemplazar press-kit por activaciones promoción Colombia Global. El documento de modificación fue aprobado y firmado con Vo.Bo. del Gerente General y la Gerente de Promoción y Mercadeo de Fontur.
· El proyecto contó con las siguientes actividades:
1. Producir y distribuir material publicitario para dar a conocer y promocionar el PCC, que incluyo:
Traducción al inglés, diagramación e impresión de la guía turística de PCC
(Por entregar por parte de Procolombia)
Programación de la guía turística digital traducida al inglés en formato page flip (por entregar por parte de Procolombia)
1. Visibilizar el PCC a nivel internacional a través de líderes de opinión, mayoristas de turismo, agentes de viaje y medios de prensa internacional.
Realización de viajes de familiarización y/o Press Trip para visualizar al PCC a nivel internacional: con 2 Fam Trips en noviembre de 2016 y en junio de 2017; 4 Press trip en el año 2017.
1. Apoyar a la región PCC con acciones de promoción internacional a través de diferentes eventos liderados por PROCOLOMBIA.
Participación de empresas del PCC en Work Shops y ferias internacionales como las siguientes:
Colombia – Argentina
Paris Plages
Imex America PCC en las Vegas
PCC semana Colombia New York
Feria OURENSE en Estados Unidos
Workshop Colombia PCC Skift Global Forum en New York
Work Shop Colombia – Mexico
Feria Ustoa Annual Conference & marketplace de Colombia en Estados Unidos
Feria Fitur Madrid 2018
1. Desarrollar un plan de medios internacional para el posicionamiento del PCC
Plan de medios. Pauta en medios en equipo con mayoristas internacionales y aerolíneas, con el fin de visibilizar el PCC en mercados prioritarios: El plan de medios fue ejecutado en el mes de agosto de 2017 en mercados como Paris Plage.
1. Diseñar, montar y desmontar un stand para la participación del PCC en la vitrina turística de ANATO 2017
Arrendamiento de área para la participación en vitrina Turística de ANATO 2017, diseño, montaje y desmontaje de un stand de 72 metros cuadrados.
1. FNTP-079-2016 Ruedas de negocios turismo negocia en 12 destinos de Colombia
Proponente: MinCIT 
Valor: $$3.480.200.403 (Fontur $3.480.200.403) (aproximado $290.016.700 para el departamento).
Objetivo: Generar oportunidades de negocios para los empresarios del sector turismo nacionales a través de la realización de la Rueda de Negocios Turismo negocia en 12 ciudades del país.
Inicio: 15 de julio de 2016
Terminación: 03 de diciembre de 2017
Estado: terminado
Avance: 100% 
Informe:
· Radicado el 20 de junio de 2016.
· Aprobado el 15 de julio de 2016.
· Se realizó el pasado 7 de septiembre de 2017 la novena rueda de negocios en la ciudad de armenia la cual conto con la participación de 48 compradores nacionales 118 vendedores regionales y como resultados se consiguieron 1053 con una inversión aproximadamente  se invirtió  $300.000.000.
1. FNTP-106-2016 Promoción nacional del Quindío como destino turístico de naturaleza y diversión
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $553.495.002 (Fontur $269.391.195; contrapartida $284.103.807).
Objetivo: Diseñar y desarrollar estrategias de promoción y mercadeo del Paisaje Cultural Cafetero para su posicionamiento internacional como destino turístico.
Inicio: 9 de diciembre de 2016
Terminación: 30 de noviembre de 2017
Estado: Terminado
Avance: 100% 
Informe:
· Radicado el 25 de julio de 2016.
· Aprobado el 25 de octubre de 2016.
· La ejecución consistió en el desarrollo 12 videos de atractivos turísticos del destino.
1. FNTP-128-2016 Participación de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en La Vitrina Turística de Anato 2017
Proponente: Entes territoriales 
Valor: $2.726.152.308 (Fontur $1.363.076.154; contrapartida $1.363.076.154) (aproximado $111.347.269 para el departamento).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2017, de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Inicio: 20 de diciembre de 2016
Terminación: 04 de abril de 2017
Estado: Terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 06 de septiembre de 2016.
· Aprobado el 25 de octubre de 2016.
· Se apoyó al departamento de Quindío con la financiación para el arrendamiento de un espacio de 180 metros cuadrados, para un stand en la Vitrina Turística de Anato 2017 

No aprobados 2016
1. FNTP-050-2016 Inclusión del Desfile del Yipao en la promoción de ferias y fiestas a nivel nacional
Proponente: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Estado: Devuelto 
Informe:
· Devuelto toda vez que esta iniciativa fue incluida en el proyecto de Promoción y difusión de destinos nacionales en el marco de sus festividades 2016-2017.

Aprobado 2015
1. FNTP-075-2015 Promoción del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $1.493.146.750 (Fontur $1.493.146.750) (aproximado $373.286.687 para el departamento).
Objetivo: Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y comercialización de los productos turísticos del Paisaje Cultural Cafetero para su posicionamiento a nivel nacional como destino turístico.
Inicio: 23 de diciembre de 2015
Terminación: Julio de 2019
Estado: En ejecución 
Avance: 85%
Informe:
· Radicado 15 de mayo del 2015
· Aprobado 8 de septiembre del 2015
· Se están desarrollando normalmente las actividades del cronograma y plan de trabajo suministrado por el contratista, de acuerdo a la entrega de los Brief por parte de la Mesa Técnica de PCC. En el 2017 se desarrolló un plan de medios en revistas y vallas.
· En octubre de 2017 se aprobaron fotografías, video promocional del PCC y sus reducciones y Mapa turístico.
· En abril de 2018 se aprobó la guía turística, junto con brochure, mapa, folletos. Queda pendiente por aprobación los artículos, las crónicas, videos testimoniales y videos experienciales
· El contratista en mutuo acuerdo entre MINCIT y FONTUR, redujo el número de crónicas y artículos de viaje para reemplazarlos por 2 videos promocionales del destino.
· Se realizó Fam trip de agentes de viajes al PCC (del 21 al 26 de julio de 2018) 
· Se realizaran 2 Press Trip (del 15 al 17 de agosto de 2018 Caldas y Risaralda) y el segundo (del 21 al 23 de agosto de 2018 Quindio y Norte de Valle del Cauca).
· En la primera semana de noviembre de 2018, serán entregados a los departamentos del PCC, las guías, mapas, brochure, folletos que serán remitidas a las 4 cámaras de comercio de cada departamento que compone el PCC.
· La APP del PCC se encuentra publicada en App store y Google play desde octubre de 2018.
· El 28 de noviembre de 2018, se realizó workshop con empresarios del PCC en Bogotá, con la participación de 20 vendedores, 63 compradores y 192 citas de negocios. En el marco del evento se realizó el lanzamiento oficial de la APP del PCC, que contó además con Juan Valdez como invitado especial.
· El proyecto contempla las siguientes actividades:
· Apoyo con diseño, montaje, desmontaje y alquiler de stand para participación en la Vitrina Turística de Anato 2016.
· Diseño de concepto de campaña promocional del PCC (diseño de piezas para plan de medios)
· Pauta en vallas, revistas, digital (google, redes sociales)
· Diseño y producción de 10.000 guias turísticas.
· Diseño y producción de 2.000 brochures
· Diseño y producción de 200.000 mapas
· Diseño y producción de 10.000 folletos
· Diseño de guía digital en formato pageflip para ser usada en la wwb del pcc
· Administración y rediseño de web del pcc www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com
· Creación de Banco de imágenes
· Desarrollo de APP del PCC
· 1 Fam trip de agentes de viajes y 2 Press Trips
· 2 workshop en Bogotá con empresarios del PCC
1. FNTP-194-2015 Participación de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en la Vitrina Turística de Anato 2016
Proponente: Entidades territoriales 
Valor: $2.232.489.600 (Fontur $1.116.244.800; contrapartida $1.116.244.800) (aproximado $47.516.914 para el departamento).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2016
Inicio: 09 de febrero de 2016
Terminación: 19 de abril de 2016
Estado: terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 23 de octubre de 2015.
· Aprobado el 27 de noviembre de 2016 y adición 02 de febrero de 2016
· El proyecto contó con el arrendamiento de área de hasta de 180 metros cuadrados para Quindío.

No aprobados 2015
0. FNTP-067-2015 Promoción internacional del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $1.294.560.000
Objetivo: Diseñar y desarrollar estrategias de promoción y mercadeo del Paisaje Cultural Cafetero para su posicionamiento internacional como destino turístico
Estado: devuelto
Informe:
· Radicado el 04 de mayo de 2015.
·  Devuelto, toda vez que el proponente no suministró la información requerida para la formulación del proyecto, dentro de los tiempos establecidos bajo la Circular Ministerial del 10 de marzo de 2015.

Aprobados 2014
1. FNTP-282-2013 Realizar ruedas de negocios Turismo Negocia en 14 ciudades de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $4.730.731.293 (aproximado $236.536.564 para el departamento).
Objetivo: Generar oportunidades de negocios para los empresarios del sector turístico, nacional a través de la realización de las versiones XXXIII a XLVI de la rueda de negocios Turismo Negocia,
Inicio: 21 de abril de 2014
Terminación: 31 de diciembre de 2015
Estado: finalizado
Avance: 100% 
Informe:
1. Radicado el 26 de diciembre de 2013.
1. Aprobado el 06 de febrero de 2014 y adición 08 de mayo de 2015.
1. En el marco del proyecto se realizó una rueda de negocios en Montenegro el 15 de mayo de 2014. 

No aprobados 2014
1. FNTP-092-2014 Promoción de Filandia Quindío como destino turístico, en el marco de las fiestas aniversarias
Proponente: Municipio de Filandia, Quindío
Valor: $60.000.000 Fontur $30.000.000; contrapartida $30.000.000)
Objetivo: Promocionar el municipio de Filandia, Quindío, como destino turístico a nivel nacional, en el marco de las Festividades Aniversarias.
Estado: no elegible
Informe:
1. Radicado el 07 de abril de 2014
1. Fue calificado como no elegible toda vez que se invitó a presentar la iniciativa en el marco del proyecto Promoción y difusión de destinos nacionales en el marco de sus festividades.
1. FNTP-187-2014 Promoción turística del Quindío
Proponente: Fundación Parque De La Cultura Cafetera
Valor: $635.588.388 (Fontur $492.288.388; contrapartida $143.300.000)
Objetivo Promocionar la oferta turística del departamento del Quindío con el propósito de fortalecer el turismo en la región.
Estado: no elegible
Informe:
· Radicado el 01 de julio de 2014
· Fue calificado como no elegible debido a que el proponente no puede acceder a los recursos de Fontur de acuerdo con lo establecido en el Manual, adicionalmente el proyecto presenta inconsistencias en su formulación. 
1. FNTP-088-2014 Promoción del destino Armenia, buscando el posicionamiento turístico y cultural de la región
Proponente: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Valor: $589.325.176 (Fontur $305.570.755; contrapartida $283.754.421)
Objetivo: Implementar y desarrollar estrategias de promoción y comercialización del destino a través del posicionamiento de la marca Armenia un paraíso.
Estado: Retirado 
Informe:
· Radicado el 02 de abril de 2014
· Fue Retirado por el proponente debido a que no contaba con el valor de la ejecución de las actividades de contrapartida.

Aprobados 2013
0. FNTP-299-2012 Participación del Quindío como destino turístico de la zona cafetera en la XXXII Vitrina Turística de Anato 2013
Proponente: departamento del Quindío
Valor: $195.906.000 (Fontur $94.314.000; contrapartida $101.592.000).
Objetivo: Promocionar el destino Quindío y los servicios de los diferentes empresariados e instituciones que promueven el turismo en esta región del país en la XXXII Versión de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato 2013.
Inicio: 03 de febrero de 2013
Terminación: 04 de marzo de 2013
Estado: Liberado 
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 28 de noviembre de 2012.
· Aprobado el 24 de enero de 2013.
· El departamento contó con el arrendamiento de un espacio, con financiación total de arrendamiento de área.
0. FNTP-152-2013 Promoción turística del Quindío, corazón del Paisaje Cultural Cafetero
Proponente: Fontur 
Valor: $1.273.185.918.
Objetivo: Implementar y desarrollar estrategia de promoción y comercialización del destino a través del posicionamiento de la marca Quindío, Corazón del Paisaje Cultural Cafetero.
Inicio: 31 de julio de 2013
Terminación: 31 de octubre de 2013
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 06 de mayo de 2013.
· Aprobado el 18 de junio de 2013.
· Se apoyó al destino a través de un plan de medios en periódicos, revistas, radio y televisión para posicionar la marca Quindío, “Corazón del Paisaje Cultural Cafetero”.  

No aprobados 2013
1. FNTP-067-2013 Fortalecimiento, ejecución de las fiestas aniversarios del Bambú-Guadua en Córdoba Quindío 2013
Proponente: Alcaldía de Córdoba
Valor: $179.632.500 (Fontur $143.212.000; contrapartida $36.420.500)
Objetivo: Fortalecer a través de un mayor financiamiento las Fiestas Aniversarios del Bambú-Guadua del municipio de Córdoba en el departamento del Quindío para el año 2013, incorporando elementos de identidad, Paisaje Cultural Cafetero y fomento turístico
Estado: no elegible
Informe:
1. Radicado el 18 de marzo de 2013
1. Fue calificado como no elegible debido a que se presentan varias inconsistencias en la formulación y no se anexa en su totalidad los documentos requeridos.
1. FNTP-092-2013 Promoción y divulgación del destino turístico Quindío en el marco de la Fiesta Nacional del Café como elemento festivo cultural y turístico representativo del Paisaje Cultural Cafetero (PCC)
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $256.580.000 (Fontur $193.580.000; contrapartida $3.000.000)
Objetivo: Fortalecer la promoción turística del departamento del Quindío, a través de la celebración de la Fiesta Nacional del Café, con el fin de brindar durante una de las principales temporadas del año, un atractivo adicional a la región, que genere un mayor flujo de turistas y visitantes.
Estado: no elegible
Informe:
1. Radicado el 01 de abril de 2013.
1. Fue calificado como no elegible debido a que se presentan varias inconsistencias en la formulación y no se anexa en su totalidad los documentos requeridos.
1. FNTP-093-2013 Fortalecimiento de la promoción turística del Quindío, corazón del Paisaje Cultural Cafetero
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $1.398.400.000 (Fontur $1.349.800.000; contrapartida $48.600.000)
Objetivo: Implementar y desarrollar estrategias de promoción y comercialización del destino a través del posicionamiento de la marca Quindío, Corazón del Paisaje Cultural Cafetero.
Estado: no elegible 
Informe:
1. Radicado el 01 de abril de 2013.
1. Fue calificado como no elegible debido a que se presentan varias inconsistencias en la formulación y no se anexa en su totalidad los documentos requeridos.
1. FNTP-234-2013 Plan de mercadeo y promoción a nivel nacional del destino turístico Quindío
Proponente: Fundación Parque de la Cultura Cafetera
Valor: $789.850.000
Objetivo: Promocionar a nivel nacional los atractivos, productos y servicios turísticos del departamento del Quindío.
Estado: no elegible 
Informe:
1. Radicado el 25 de marzo de 2013.
1. Fue calificado como no elegible debido a que el proponente no es una entidad que pueda presentar proyectos ante Fontur.
1. FNTP-247-2013 Quindío, café y sabor, un encuentro de aromas, saberes y sabores
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $378.200.000.
Objetivo: Fortalecer la calidad de la prestación de servicios gastronómicos en el departamento del Quindío, por medio de la formación a empresarios turísticos de la región, enmarcada en la consolidación del café como ingrediente esencial en la preparación de recetas locales y como elemento diferenciador para la promoción turística de la región, contribuyendo con la consolidación y posicionamiento del destino a nivel nacional y fomentando la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero.
Estado: no elegible 
Informe:
1. Radicado 03 de octubre de 2013
1. Fue calificado como no elegible debido a que el proponente no es una entidad que pueda presentar proyectos ante Fontur.

Aprobados 2012
1. FPTP-305-2011 Participación del Quindío como destino turístico de la zona cafetera en la XXXI Vitrina Turística de Anato 2012
Proponente: Fondo Mixto de Promoción del Quindío
Valor: $123.924.782 (Fontur $55.524.782; contrapartida $68.400.000).
Objetivo: Promocionar el destino Quindío y los servicios de los diferentes empresarios e instituciones que promueven el turismo en esta región del país en la XXXI versión de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato 2012.
Inicio: 3 de febrero de 2012
Terminación: 3 de marzo de 2012
Estado: Liberado
Avance: 100%
Informe: 
1. Radicado el 03 de noviembre de 2011.
1. Aprobado el 13 de enero de 2012.
1. El departamento contó con un espacio con cofinanciación total de arrendamiento de área.
1. FPTP-107-2012 Promoción y divulgación del destino turístico Quindío en el marco de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero (PCC)
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $162.897.000 (Fontur $119.897.000; contrapartida $43.000.000).
Objetivo: Promocionar y difundir a nivel nacional la Fiesta Nacional del Café que se realiza anualmente en Calarcá, Quindío.
Inicio: 22 de agosto de 2012
Terminación: 24 de octubre de 2012
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe: 
1. Radicado el 10 de abril de 2012.
1. Aprobado el 19 de junio de 2012.
1. Se desarrolló diseño e impresión de material publicitario del destino, adicionalmente se realizó la producción y post-producción de un video promocional.

No aprobados 2012
1. FPTP-176-2012 Celebración del XXV Desfile del Yipao - bodas de plata
Proponente: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Valor: $181.320.000 (Fontur $144.760.000; contrapartida $36.560.000)
Objetivo: Celebrar el XXV Aniversario del Desfile de Yipao, del municipio de Armenia.
Estado: no elegible
Informe:
1. Radicado el 14 junio 2012
1. Fue calificado como no elegible debido a que no cumplía con los parámetros establecidos en el Manual, referente al programa seleccionado, los porcentajes y fechas establecidos para el Banco de Proyectos, así como la solicitud de algunos rubros no cofinanciables.
1. FPTP-189-2012 Promoción del XXV Desfile del Yipao en el municipio de Armenia 
Proponente: Fondo Mixto de Promoción del Quindío
Valor: $28.952.000 (Fontur $10.452.000; contrapartida $18.500.000)
Objetivo: Promocionar el XXV Desfile del Yipao en el municipio de Armenia, como una manifestación cultural y de interés turístico durante el mes de octubre.
Estado: Retirado 
Informe:
1. Radicado el 28 junio de 2012
1. Retirado por el proponente ya que las observaciones requeridas no pueden ser cumplidas.

Aprobados 2011
0. FPTP-167-2010 Elaboración de una guía ilustrada de aves del Jardín Botánico del Quindío 
Proponente: Fondo Mixto de Promoción del Quindío
Valor: $17.644.000 (Fontur $8.780.000; contrapartida $8.864.000).
Objetivo: Diseñar una guía ilustrada de las aves presentes en el relicto boscoso del Jardín Botánico del Quindío.
Inicio: 17 de junio de 2011
Terminación: 31 de agosto de 2011
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe: 
· Radicado el 7 de mayo de 2010
· Aprobado el 14 de junio de 2011
1. Se desarrolló una guía con 72 dibujos a mano de especies de aves del jardín botánico del Quindío.

No aprobados 2011
0. FPTP-103-2011 Promoción del destino Quindío, buscando el posicionamiento turístico y cultural de la región a nivel internacional
Proponente: Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Valor: $899.200.000 (Fontur $591.600.000; contrapartida $307.600.000)
Objetivo: Implementar estrategias de promoción ante medios de comunicación internacionales, en el marco del Mundial Sub-20 de Futbol.
Estado: no elegible 
Informe:
1. Radicado el 2 marzo 2011
1. Calificado como no elegible debido a que no fue presentado bajo los lineamientos del Manual para la presentación de proyectos y destinación de recursos.
0. FPTP-108-2011 Implementar y desarrollar estrategias de promoción y comercialización del destino, a través del posicionamiento de la marca Quindío
Proponente: Gobernación del Quindío
Valor: $500.000.000 (Fontur $300.000.000; contrapartida $200.000.000)
Objetivo: Implementar y desarrollar estrategias de promoción y comercialización del destino a través del posicionamiento de la marca Quindío.
Estado: no elegible
Informe:
1.  Radicado 3 marzo 2011
1. Calificado como no elegible debido a que el proyecto no fue presentado bajo los lineamientos del Manual, los porcentajes de financiación no son los correctos, no se presentó la totalidad de la documentación requerida.
0. FPTP-162-2011 Promoción y divulgación de la Fiesta Nacional del Café en el marco de las festividades aniversarios del municipio de Calarcá 125 años
Proponente: Fondo Mixto de Promoción del Quindío
Valor: $208.797.090 (Fontur $113.200.000; contrapartida $95.597.090)
Objetivo: Promocionar y divulgar la cultura cafetera a través de la realización de la fiesta nacional del café en la ciudad de Calarcá, Quindío.
Estado: no elegible
Informe:
·  Radicado 28 abril 2011
· Calificado como no elegible debido a que el proyecto no fue presentado bajo los lineamientos del Manual, los porcentajes de financiación no son los correctos y no se presentó la totalidad de la documentación requerida.
0. FPTP-306-2011 Participación de Cotelco Capítulo Quindío y promoción del Quindío en la Feria Vitrina Turística Anato 2012 años
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $71.500.020 (Fontur $48.800.000; contrapartida $22.700.020)
Objetivo: Participar en la feria Vitrina Turística Anato 2012 como gremio hotelero del departamento del Quindío y promocionar al departamento como destino turístico de nivel nacional e internacional. 
Estado: no elegible
Informe:
·  Radicado 4 noviembre 2011
· Calificado como no elegible debido a que el proyecto no fue presentado bajo los lineamientos del Manual, los porcentajes de financiación no son los correctos y no se presentó la totalidad de la documentación requerida.
0. FPTP-138-2011 Promoción del destino con motivo del Mundial Sub - 20
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $851.800.000 (Fontur $591.600.000; contrapartida $260.200.000)
Objetivo: Implementar estrategias de promoción ante medios de comunicación internacionales, en el marco del Mundial Sub-20 de Futbol.
Estado: Retirado
Informe:
· Radicado 4 abril 2011
· Fue Retirado por el proponente ya que Fontur a través de otros proyectos apoyará la iniciativa.
0. FPTP-297-2011 Participación de Cotelco Capítulo Quindío y promoción del Quindío en la Feria Vitrina Turística Anato 2012
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $14.278.000 (Fontur $9.078.000; contrapartida $5.200.000)
Objetivo: Participar en la Feria Vitrina Turística Anato 2012 como gremio hotelero del departamento del Quindío y promocionar al departamento como destino turístico de nivel nacional e internacional.
Estado: Retirado
Informe:
· Radicado 1 noviembre 2011
· Fue Retirado por solicitud del proponente.
0. FPTP-329-2011 Plan comercial para promocionar al Quindío como un destino de eventos y convenciones 
Proponente: Cotelco Capítulo Quindío
Valor: $97.200.000 (Fontur $75.600.000; contrapartida $21.600.000)
Objetivo: Mejorar el nivel de ocupación del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia - Quindío.
Estado: Retirado
Informe:
· Radicado 16 noviembre 2011
· Fue retirado por el proponente para realizar los ajustes solicitados y volver a presentarlo. 
0. FPTP-343-2011 Edición de la guía de prestigio del Club de Calidad Haciendas del Café
Proponente: Gobernación del Quindío 
Valor: $74.819.980 (Fontur $49.279.980; contrapartida $25.540.000)
Objetivo: Promover la oferta del club de calidad y la marca Haciendas del Café, a través de la edición de una guía de prestigio de los 25 establecimientos de hospedaje (hoteles rurales, finca-hoteles y fincas tradicionales) que integran la selecta oferta recogida en este círculo de calidad de alojamientos rurales.
Estado: Retirado
Informe:
· Radicado 25 noviembre 2011
· Fue Retirado por el proponente ya que no contaban con recursos para ejecutar las actividades de contrapartida.

Programas Fontur

Tarjeta Joven:
El programa Tarjeta Joven Cuenta con 2.297 jóvenes inscritos en el departamento, de los cuales 1.418 se encuentran en Armenia, así mismo existen 47 empresas aliadas en el departamento distribuidos en las siguientes categorías: 28 en Hospedaje (Hoteles Hostales), 10 Amo viajar (Agencias), 3 en experiencias, 3 en parques y 3 en comidas.
	Departamento / Municipio
	Jóvenes
	Aliados
	Categorías

	Quindío
	2.297
	47
	28 Hospedaje, 3 Experiencias, 3 Parques, 3 Comida y 10 Amo Viajar.

	Armenia
	1.418
	
	



Red Nacional de Puntos de Información Turística (PIT): 
TOTAL PIT: 05

Armenia (3)
UBICACIÓN: PIT interior Centro Comercial Portal del Quindío
ESTADO DEL PIT: Cerrado por finalización contrato de trabajo Informador(a
FECHA DE INSTALACIÓN: Diciembre 2013
VALOR INVERSIÓN: $40.000.000

UBICACIÓN: PIT interior Terminal de Transporte
ESTADO DEL PIT: En funcionamiento
FECHA DE INSTALACIÓN: Diciembre 2013
VALOR INVERSIÓN: $10.000.000

UBICACIÓN: PIT exterior Plaza de Bolívar
ESTADO DEL PIT: Cerrado por finalización contrato de trabajo Informador(a
FECHA DE INSTALACIÓN: Enero 2017
VALOR INVERSIÓN: $35.000.000

Filandia (1)
UBICACIÓN: PIT local Alcaldía Municipal
ESTADO DEL PIT: En funcionamiento
FECHA DE INSTALACIÓN: Enero 2017
VALOR INVERSIÓN: $20.000.000

Salento (1)
UBICACIÓN: PIT local Alcaldía Municipal
ESTADO DEL PIT: En funcionamiento
FECHA DE INSTALACIÓN: Enero 2017
VALOR INVERSIÓN: $20.000.000

1. Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: N/A.

Bienes

1. Hotel Las Heliconias (Quimbaya)
*La Sociedad propietaria del Hotel se encuentra administrada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S. (antes DNE en liquidación).
Estado contrato de Concesión: en Operación e Inversión. 
Concesionario: Decameron Cinco Herraduras S.A.S
Operador: Cadena Decameron.
Inversiones: $2.710.000.000 en 36 meses.
Término Concesión: 20 años.
Inicio del Contrato: 1 de octubre de 2016.
Contraprestación: 2% de las ventas netas y $60.000.000 + IVA, trimestrales.
Cuenta de Inversión y Gastos: 3% de las ventas netas trimestrales.  
Aporte Inicial del Concesionario para pago de pasivos laborales y otros pasivos: $2.500 millones.
Liquidación Empleados: en proceso por parte de la Sociedad propietaria del Hotel.
Contrato de concesión: el 1 de octubre de 2016 se procedió a la suscripción del acta de inicio del contrato de Concesión del Hotel para la administración y operación del mismo. 

Ejecución inversiones: 
[image: ]
· Cuenta de Inversión: el Concesionario se encuentra al día con la apropiación de la cuenta de inversión, el cual presenta un saldo a corte de Diciembre de 2018 por la suma de $694.321.580.
· Plan de Inversiones: Se encuentra en ejecución y finaliza en octubre de 2019. 
· [bookmark: _GoBack]Obligaciones Laborales: Se le solicitó al Representante Legal de la Sociedad información acerca de las acciones adelantadas y el estado de la liquidación de los empleados quien indico que de 39 empleados quedan 17 activos.
· El Concesionario remitió el informe de las inversiones ejecutadas, las cuales ascienden a $1.351.875.580 millones con corte a Diciembre de 2018. 
· Aun cuando la ejecución del plan de inversiones se ha desarrollado con normalidad según lo programado en el Otrosí No. 1, en noviembre del presente año la Secretaria de Planeación del Municipio de Quimbaya informó al Concesionario sobre la suspensión de todos los trámites de obtención de la licencia de construcción en las modalidades de modificación, ampliación y reforzamiento estructural. Esta situación afecta el cronograma de ejecución de las actividades necesarias para el reforzamiento estructural de las edificaciones del bloque U, doble U, y las cabañas 111,112 y 114.
· La Secretaria de Planeación de Quimbaya, mediante comunicado hizo devolución de la solicitud de licencias de construcción modalidad modificación, ampliación y reforzamiento estructural presentada por el Concesionario, sin haber realizado ninguna revisión técnica de los documentos presentados, hasta no contar con el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Quimbaya.
· FONTUR, solicitó al concesionario activar los mecanismos necesarios para la expedición de las licencias y poder continuar con el desarrollo del Plan de Inversión.
· El Concesionario solicito a FONTUR, la baja de activos que ya cumplieron con su vida útil o por su obsolescencia, FONTUR se encuentra consolidando con el depositario las bajas presentadas para proceder a su destino final.

Recaudo Contribución Parafiscal

[image: ]
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Suscripción Acta de Inicio de Inversiones  

Etapa de Inversión 

Etapa de Operación y mantenimiento

 Etapa de Reversión del Bien

LaEtapadeOperaciónyMantenimientojuntoconlaEtapadeInversióncomienzanunavez

sesuscribaelactadeinicioyduraráhastatres(3)mesesantesdelaterminacióndelplazo

de ejecución contractual. 

Se llevará a cabo dentro de los últimos Tres (3) meses del plazo de ejecución contractual. 



Etapas para la Ejecución de las Inversiones 

(36 meses) 

EJECUCIÓN INVERSIONES AÑO 2016 A 2019

Presupuesto 

Asociado

2016

$ 2.710 millones 

2017 2018 2019
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Departamento / 

Municipio

 2017

enero- diciembre 

 2018

enero- diciembre 

Quindío 486,352,982 $           627,934,930 $                  29.1%

Armenia 197,453,982 $           226,961,930 $                  14.9%

Variación %
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