

**ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE DOTACION
CON PENDIENTES**

| | |
|---------------------|---|
| Contrato No.: | FNT – 051 de 2015 |
| Objeto: | REALIZAR LA DOTACION Y ENTREGA DE SILLETERIA Y MESAS APILABLES ARA AUDITORIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA. |
| Contratista: | ORGANI K S.A. |
| Interventoría: | ALVARO VERGARA GONGORA |
| Supervisor: | FONTUR |
| Valor Contrato: | \$220'381.034 |
| Fecha inicio: | 28 de Mayo de 2015 |
| Plazo: | Tres Meses (3.0) |
| Fecha terminación: | 27 de Agosto de 2015 |
| Lugar de ejecución: | Popayán - Cauca |



A los 27 días del mes de Agosto de 2015, teniendo en cuenta que el plazo del contrato se ha cumplido, se reunieron Contratista de dotación e interventoría, con el propósito de recibir los productos objeto del mismo, encontrando el suministro en el siguiente estado:

Estado del suministro:

- Suministro de setecientas (700) sillas con sus respectivos forros: El contratista ha suministrado y dispuesto en el centro de convenciones Casa de la Moneda, la cantidad total de sillas requeridas en el contrato. Las sillas cumplen con las especificaciones del contrato y las referencias pactadas en el acta de inicio del contrato. Revisadas las sillas se observa que en la mayoría de las sillas, el tapizado inferior del sentadero no se encuentra debidamente adherido al bastidor. Algunas sillas presentan arrugas y costuras sin terminar en el tapizado del espaldar.
- Suministro de cincuenta (50) mesas: El contratista ha suministrado y dispuesto en el centro de convenciones Casa de la Moneda, la cantidad total de mesas requeridas en el contrato. Los mesas cumplen con las especificaciones del contrato y las referencias pactadas en el acta de inicio del contrato.

| Pendientes | |
|---|-------------------------|
| Actividad | Fecha entrega |
| 1. SUMINISTRO DE SETECIENTAS (700) SILLAS: El contratista proveedor informa y se compromete a realizar las correcciones en el pegue del tapizado inferior del sentadero y corregirá los espaldares que presenten arrugas y costuras sin terminar en el tapizado. | 4 de Septiembre de 2015 |
| | |

Como plazo para la ejecución de los actividades pendientes se fija el día **4 de Septiembre de 2015**, tiempo en el cual la Interventoría realizara la supervisión en la ejecución y estricto cumplimiento de las observaciones consignadas en la presente Acta, para el recibo definitivo de los suministros.

| ORGANI K S.A. | ALVARO VERGARA GONGORA |
|--|---|
| Firma  | Firma  |
| Representante Legal: Isabel Sánchez Miele CC. 39.748.854 de Bogotá | Ing. Alvaro Vergara Góngora c.c. 79.687.047 de Bogotá |
| Contratista | Interventoría |