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Cuítiva, Tota, Aquitania

1. FNTP-064-2018 Implementación de la Norma NTS TS 001-1 "Destino turístico - área turística. Requisito de Sostenibilidad" en el área delimitada de tres destinos turísticos de Colombia"
Proponente: MinCIT
Valor: $ 650.043.000 (aproximado $216.681.000 para el departamento)
¿De qué trata?: busca beneficiar a 3 destinos turísticos implementados en aras de obtener la certificación bajo la norma técnica sectorial NTS-TS-001-1: Lago de Tota, Sandoná y Cuenca Alta del Río Otún.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 10%
Nota:
· El 06 de diciembre de 2018 se inició ejecución del contrato.
· El 27 de febrero de 2019 se espera realizar reunión entre MinCIT, Fontur, supervisión, contratista y representante de cada destino para socializar el contrato y socializar compromisos para el cumplimiento del mismo. 

Monguí

2. FNTP-031-2017 Fase II: Certificación, mantenimiento de la certificación de 6 destinos turísticos de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $362.481.204 (Fontur $362.481.204; aproximado $60.413.534 para el departamento) 
¿De qué trata?: Certificación y auditoria de seguimiento y recertificación bajo la NTS-001-1 "destino turístico- área turística requisitos de sostenibilidad" en el área turística que se establezca en Finlandia, Salento, Santa Rosa de Cabal, Pijao, Monguí y Jericó. 
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 30%
Nota: El 12 de marzo de 2019 se estima llevar a cabo  la primera auditoria de seguimiento.
¿A qué nos podemos comprometer?: A 30 de marzo de 2019 se estima dar por terminada la primera jornada de seguimiento a la certificación de Monguí.

Paipa

3. FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad; accesibilidad; inclusión laboral; turismo accesible y talleres vivenciales para prestadores de servicios turísticos.
Proponente: MinCIT 
Valor de $217.984.814. (Aproximado $15.570.344 para el departamento)
¿De qué trata?: busca mejorar la calidad en la prestación de servicios a personas con discapacidad y demás personas, donde se realizaran 14 jornadas que den como resultado 30 personas capacitadas.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 5%
Nota: Las jornadas se llevarán a cabo hasta el 30 de junio de 2019, fecha en que terminan los ciclos de capacitación.


4. FNTP-158-2018 Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa, Boyacá
Proponente: Alcaldía de Paipa
Valor: $87.200.341,63 (Fontur vigencia 2018 $ 69.368.193,39; Contrapartida $17.832.148,24)
De qué trata: implementación, fabricación, suministro e instalación de las señales peatonales, la cual comprende 5 señales tipo tótem, 10 avisos direccionales, 10 paneles interpretativos adosados a muros y 10 paneles interpretativos de pie.
Estado: pre-contractual
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance Físico: 0%
Nota: El 11 de febrero de 2019 la Dirección Jurídica envío convenio para revisión y aprobación por parte de la Gerencia de infraestructura, el cual ya fue enviado para continuar con el proceso de firma de este convenio.

Paipa, Villa de Leyva

5. FNTP-023-2017 Proceso de capacitación para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en hasta 150 establecimientos de alojamiento del país
Proponente: Asociación Hotelera y Turística De Colombia  - Cotelco
Valor: $460.205.000 (Fontur $366.665.000; contrapartida $93.540.000) (aproximado $61.110.833 para el departamento)
¿De qué trata?: Capacitar hasta a 150 establecimientos de alojamiento y hospedaje, mediante la aplicación de los criterios de SST definidos en el decreto 1072 de 2015, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Estado: Terminado
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 100%
Nota:
· Radicado el 3 de febrero de 2017.
· Aprobado el 4 de mayo de 2017.
· El 22 de febrero de 2019 se realizará proceso de liquidación del contrato. 

Sogamoso

6. FNTP-236-2018. Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado
Proponente: Asociación Colombiana Del Transporte Terrestre Automotor Especial - Acoltés
Valor: $ 147.604.625 (Fontur: $ 118.083.700 contrapartida: $29.520.925)
¿De qué trata?: Con la "Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV-009, se estima certificar hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado", de las 70 empresas que hicieron parte de la Fase1, proyecto FNTP-253-2017: Implementación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 70 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado 
Estado: Pre-viable
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: Se espera el 13 de  febrero de 2019, presentar el proyecto a Comité Interno.





Sogamoso, Aquitania, Cuítiva, Mongua, Monguí, Pajarito, Firavitoba, Iza.

7. FNTP-165-2016 Diseño del Producto Turístico de la Provincia de SUGAMUXI
Proponente: Alcaldía de Sogamoso
Valor: $179.809.000 (Fontur $143.395.000; contrapartida $36.414.000)
¿De qué trata?: Diseñar el producto turístico de la provincia de Sugamuxi a partir de la puesta en valor de sus atractivos y de la prestación de servicios de excelencia, con el fin de introducirlo en mercados turísticos del orden regional y nacional.
Estado: en ejecución
Avance Físico: 95%
Nota:
· El 05 de diciembre de 2018, se realizó la socialización de los entregables finales del Diseño de Producto Turístico de la Provincia de Sugamuxi 	 
· Se estima para el 08 de marzo de 2019, suscribir acta de liquidación del contrato  
· El diseño de producto se desarrollará en los municipios de: Sogamoso, Aquitania, Cuitiva, Mongua, Monguí, Pajarito, Firavitoba e Iza.

Boyacá: Todos los municipios

8. FNTP-152-2018. Implementar una estrategia tecnológica para la divulgación y difusión del destino turístico del departamento de Boyacá.
Proponente: Gobernación de Boyacá
Valor: $400.000.000,00 (Fontur: $200.000.000,00 Contrapartida: $200.000.000,00)
¿De qué trata?: Actividades para promocionar la oferta turística del departamento de Boyacá a través de un plan de medios que dé a conocer el departamento como destino turístico competitivo. .   
Estado: Aprobado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance físico: 0%
Nota: Se ejecutará la estrategia con el desarrollo de un video de promocional, plan de medios digital, desarrollo de App, viajes de familiarización, se realizarán activaciones en centros comerciales y pauta en vallas. 
¿A que nos podemos comprometer?: Realizar oportunamente las pautas programadas, una vez sean recibidas las piezas que entregara el proponente como contrapartida.

9. FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.194.885.106. (Fontur $1.597.442.553; contrapartida $1.597.442.553) (Aproximado $ 71.482.824 para el departamento) 
¿De qué trata?: Corresponde al arrendamiento de 1 stand en área total de 207 metros cuadrados para la participación del departamento de Boyacá,  en la vitrina turística de Anato 2019, que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. 
Estado: contratado 
Gerencia: Promoción y Mercado
Avance Físico: 0%
Nota: El departamento contará con un espacio para stand independiente en el pabellón 11 de Corferias y  asumirá el diseño, montaje y desmontaje del stand, para su participación en la Vitrina Turística de Anato 2019. 

10. FNTP-156-2018 "Plan de promoción y mercadeo destino turístico Cundinamarca y Región Central 2018" 
Proponente: Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT  
Valor: $601.130.000 (Fontur: $300.000.000; contrapartida: $151.130.000.000; Otros: $150.000.000) Aproximado $75.000.000,00 para el departamento) 
¿De qué trata?: Posicionar a nivel nacional a Cundinamarca y la Región Central como destinos turísticos (de uso de la bicicleta de montaña y de senderismo)
Estado: Aprobado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance físico: 0%
Nota: Fontur tiene a cargo realizar una misión exploratoria en el Quindío para 10 empresarios de turismo y un plan de medios con tv cable, paraderos, vallas, cine, revista, digital.
¿A que nos podemos comprometer?: De acuerdo a lo tratado en el Comité Directivo  donde se aprobó el proyecto, se realizará el cambio de la misión exploratoria programada para Quindío, a otro departamento de mayor dimensión y demanda, el cual está actualmente en estudio.

11. FNTP-235-2014 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Boyacá -Situr Boyacá- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo –PEST
Proponente: MinCIT
Valor: $1.058.791.642 
Fontur:
· $732.800.000 vigencia 2015
· $325.991.642 vigencia 2017
¿De qué trata?: El proyecto contempla: Medición de turismo: Receptor; interno y emisor; oferta; empleo; formalidad e informalidad y el desarrollo de la plataforma web del SITUR Boyacá.
Avance físico: 85%
Estado: en ejecución 
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Nota: Se encuentra realizando las mediciones de acuerdo al cronograma y plan de trabajo y las estadísticas turísticas de la región se puede visualizar en la web www.situr.boyaca.gov.co. Hasta la fecha no se ha recibido solicitud de adición presupuestal para la continuidad del proyecto.
¿A que nos podemos comprometer?: Tener las mediciones al día y actualización de los datos estadísticos en la plataforma en el momento del cierre.

12. FNTP-070-2017 Diseño de las rutas de Aviturismo de los Andes Orientales y del Sur Occidente Colombiano 
Proponente: MinCIT
Valor: $2.992.749.300 (aproximado $427.535.614 para el departamento)
¿De qué trata?: Se elaborará y socializará un documento diagnóstico del estado de conservación de la avifauna. La ruta abarca andes orientales (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) y el suroccidente (Cauca, Valle del Cauca y Nariño).
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 30%
Nota:
1. Durante el mes de enero de 2019 se adelantó la elaboración de un documento con la propuesta de ruta de Aviturismo de los andes orientales. Asimismo, se está diseñando un mecanismo para el monitorio de las estadísticas e indicadores para evaluar el impacto del proyecto. Se realizaran talleres para los informadores de Aviturismo.	
1. Se estima a 28 de febrero de 2019 concertar con los actores pertinentes los elementos para implementar la ruta de Aviturismo y socializarla; así como continuar en la construcción del mecanismo de monitoreo de estadísticas. 

Tota, vereda La Puerta

13. FNTP-169-2017 Fortalecimiento ecoturístico del ecosistema estratégico playa Blanca lago de Tota, departamento de Boyacá
Proponente: Gobernación de Boyacá
Valor:	$973.439.512 (Fontur $737.717.000 vigencia 2017; $235.722.512 Corpoboyacá)
¿De qué trata?: contempla la construcción de una zona verde de Camping (contención y terraceo) de 3.600 metros cuadrados, construcción de una batería de baños mixtos en madera, con un área de 60 metros cuadrados, un sendero ecológico en madera de 385 metros, 22 unidades de señalización interpretativa y 8 puntos ecológicos.
Estado: pre-contractual 
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance Físico: 0%
Nota: A la fecha la alcaldía de Tota y Corpoboyacá no han acordaron sobre la continuación del contrato de comodato y bajo esas condiciones la Alcaldía continua manifestando que no hacer parte integral del convenio. En consecuencia, existe una imposibilidad jurídica para la ejecución de las obras.
El 30 de enero del 2019, la gerencia de infraestructura remitió a oficio a Corpoboyacá y a la Alcaldía informando que teniendo en cuenta la situación se iniciará el trámite de liquidación del convenio. 

Tunja, Paipa, Villa de Leyva

14. FNTP-241-2017 Plan de Capacitación 2018-2020 (Fase I)
Proponente: Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco Nacional
Valor: $1.291.523.621 (Fontur $1.028.151.621; contrapartida $263.372.000) (aproximado $46.734.165 para el departamento)
¿De qué trata?: Hasta 1.866 personas capacitadas vinculados al sector hotelero capacitadas en temas asociados con: Prevención de riesgos de trabajo, Generación de comportamientos proactivos, Aumento de la productividad, Optimización en el desempeño de las funciones laborales, Incremento en la calidad del trabajo y Promoción de la comunicación en la organización.
Estado: en ejecución 
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 90%
Nota: Se tienen programadas capacitaciones en las siguientes ciudades a principios del 2019: En Buga, Del 11 al 13 de febrero de 2019, En Valledupar, el 12 de febrero de 2019, En Cúcuta, Del 20 al 22 de febrero de 2019. En Medellín, Del 20 al 22 febrero de 2019. En Armenia, Del 6 al 8 de marzo de 2019. En Pereira, Del 7 al 9 de marzo de 2019. En Barrancabermeja, Del 20 al 22 de marzo de 2019. En Yopal, del 21 al 23 de marzo de 2019.

Villa de Leyva

15. FNTP-090-2015 Implementación, certificación y mantenimiento de la Certificación bajo La NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos patrimonio de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $1.000.000.000 (Fontur$1.000.000.000; aproximado$200.000.000 para el departamento)
¿De qué trata?: Implementar, certificar y hacer auditorias de seguimiento y recertificación por tres años bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS Requisitos de Sostenibilidad" NTS-TS-001-1 en los centros históricos de cinco pueblos los cinco Pueblos Patrimonios: Guadalajara de Buga, Jardín Antioquia, Santa Cruz de Mompox, Ciénaga y Villa de Leyva.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 60%
Nota: Se realizaron visitas de segundo seguimiento en Santa Cruz de Mompox del 23 - 25 enero de 2019 y en Villa de Leyva del 30 ene -1 feb 2019. Para el 26 de febrero de 2019, se espera realizar auditorías de segundo seguimiento en Ciénaga y programar auditoría del 4 – 6 de marzo de 2019 en Jardín.
¿A qué nos podemos comprometer?: A 30 abril de 2019 se estima dar por terminadas las primeras jornadas de seguimiento a la certificación de los 5 pueblos, incluyendo Villa de Leyva.

	Pbx: (1) 616 60 44
	Página 2 de 6
Calle 40A N° 13 - 09 Edificio UGI Piso 12
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co
	Fax: 
(1) 616 60 44



image1.png
FONTUR (T}




