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Corte: 15feb2019
TURISMO – SANTANDER
INFORME FONTUR

Barrancabermeja 

1. FNTP-137-2017 Plan de desarrollo turístico de Barrancabermeja 
Proponente: Alcaldía de Barrancabermeja
Valor: 193.032.500 (Fontur 153.032.500 contrapartida $40.000.000)
¿De qué trata?: Lograr mediante la realización de un instrumento de planificación del sector para el municipio de Barrancabermeja una línea de ruta y orientación del turismo con miras al 2027.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance: 45%
Nota:
· A 30 de diciembre de 2018 se dio por culminado el proceso de diagnóstico y levantamiento de información, el 18 de diciembre se realizó comité de seguimiento en Barrancabermeja en presencia del consejo municipal de turismo y se realizó taller para la construcción de estrategias para la fase de construcción  del Plan.	 
· A 27 de febrero de 2019, se estima dar cierre al proceso construcción del plan en su fase estratégica y plan de acción.  

Bucaramanga

2. FNTP-236-2018. Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado
Proponente: Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial - Acoltés
Valor: $ 147.604.625 (Fontur: $ 118.083.700 contrapartida: $29.520.925)
¿De qué trata?: Con la "Fase 2: certificación de la norma técnica sectorial NTS-AV-009, se estima certificar hasta 35 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado", de las 70 empresas que hicieron parte de la Fase1, proyecto FNTP-253-2017: Implementación de la norma técnica sectorial NTS-AV 009 en hasta 70 empresas de transporte turístico terrestre automotor especializado 
Estado: Pre-viable
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: Se espera el 21 de  febrero de 2019, presentar el proyecto a Comité Directivo

3. FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad; accesibilidad; inclusión laboral; turismo accesible y talleres vivenciales para prestadores de servicios turísticos.
Proponente: MinCIT 
Valor: $217.984.814. (Aproximado $15.570.344 para el departamento)
[bookmark: _GoBack]¿De qué trata?: Hasta 420 personas capacitadas y sensibilizadas frente a temas de turismo accesible, accesibilidad, normatividad del caso, características de la inclusión laboral y el proceso de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector turismo.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 5%
Nota: Las jornadas se llevarán a cabo hasta el 30 de junio de 2019, fecha en que terminarán los ciclos de capacitación.

4. FNTP-122-2017 Ciclo de formación integral para las agencias de viajes colombianas 2017 – 2018
Proponente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato Nacional
Valor: $230.669.818 (Fontur $175.470.430; contrapartida $55.199.388). 
¿De qué trata?: Capacitar y sensibilizar 684 agentes de viajes, frente a las temáticas abordadas a partir del intercambio de experiencias, buscando así desarrollar conocimiento que fortalezca el talento humano.
Estado: en ejecución.
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 40%
Nota: El 14 de enero de 2019 se solicitó la modificación del proyecto por parte del proponente en lo que respecta e alcance, por tal razón se realizó reunión para revisar la ejecución presupuestal. Para el 04 de marzo de 2019, se estima tener definidas las ciudades donde realizar los talleres restantes.  

5. PDE-001-2014 Fase II Centro de Convenciones de Bucaramanga (Neomundo)
Proponente: MinCIT
Valor: $76.840.000.000 (Fontur: $10.000.000.000 vigencia 2014, Alcaldía: $23.340.000.000 vigencia 2014, Fontur: $10.000.000.000 vigencia 2015, Gobernación: $18.000.000.000 vigencia 2015, DNP: $5.000.000.000 vigencia 2015, Municipio: $5.250.000.000 vigencia 2017, Fontur $5.250.000.000 vigencia 2018)
¿De qué trata?: construcción del Gran Salón y conexión con el edificio existente, en un área total construida de 18.900 metros cuadrados aproximados que contempla la construcción de una edificación nueva, para lograr un complejo moderno de dos pisos y dos sótanos. El proyecto contará con un gran salón con capacidad para 2.000 personas, un salón de exposiciones, un auditorio, salones para comisiones, sala de prensa, salones múltiples, restaurante, terraza de eventos, áreas de apoyo y servicios complementarios. 
Estado: en ejecución 
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance: 92% 
Nota: Fase I ejecutada por la Alcaldía con recursos propios.
El 12 de julio de 2018, se entregó el Gran Salón en presencia del Presidente, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Viceministra de Turismo, Gerente de Fontur, Director de DNP, Alcalde y Gobernador.
En proceso de culminación de la ejecución de las actividades de integración del gran salón con el edificio existente.
En proceso de selección del proponente para ejecutar el suministro e instalación del mobiliario del gran salón. Este se encuentra suspendido debido al cambio de gerente general de FONTUR.
En proceso de concertación entre las entidades, la ejecución de ítems no previstos para adecuar el mega-salón que se encuentra en el edificio existente, lo cual conllevaría la prórroga de los contratos. El Municipio presenta la iniciativa de adicionar recursos al convenio para ejecutar activadas de adecuación del edifico existente.
¿A qué nos podemos comprometer?: Fontur seleccionará al contratista de mobiliario a más tardar el 28 de febrero del 2019, con el fin de cumplir con la programación de eventos de Neomundo.

Charalá

6. FNTP-110-2014 Estudios y diseños del parque temático lineal y el monumento alusivo a la Batalla del Pientá 
Proponente: MinCIT
Valor: $504.402.239 (Fontur vigencia 2014)
¿De qué trata?: estudios y diseños para la construcción de un parque temático que contempla las siguiente obras: senderos peatonales, plaza de eventos y espectáculos con espejo de agua, centro de interpretación de la Batalla del Pientá, locales comerciales, restaurante mirador, tienda de tejidos en algodón y artesanías, tienda del café, infraestructura de servicios y urbanismos con base en argumentos técnicos, sociales, ambientales y económicos.
Estado: suspendido 
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance: 100% 
Nota: proyecto suspendido desde el 3 de septiembre de 2016, dado que se encuentra pendiente permiso de re-uso de la CAS. El cual está en proceso. 




El Socorro

7. FNTP-182-2018. Promoción de atractivos y productos turísticos del municipios de El Socorro departamento de Santander.
Proponente: Instituto de Cultura y Turismo El Socorro Santander
Valor: $249.884.625,00 (Fontur: $199.884.625,00 Contrapartida: $50.000.000,00)
¿De qué trata?: Promoción a nivel nacional los atractivos turísticos del municipio de El Socorro con plan de medios y misión comercial.   
Estado: Aprobado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance: 0%
Nota: Se ejecutará con un plan de medios en televisión y digital; impresión de folletos promocionales del destino y una misión comercial. Se está realizando ajuste de piezas y teniendo en cuenta que no hay contrato con central de medios, se realizará contratación directa con los distintos medios de comunicación para iniciar plan de medios en a más tardar 15 de marzo de 2019. 
¿A que nos podemos comprometer? a más tardar el 15 de marzo de 2019 se iniciará la ejecución del proyecto.

8. FNTP-235-2018	Certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS TS 001-1 en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia.
Proponente: MinCIT
Valor: $161.517.394
¿De qué trata?: busca realizar auditoría de certificación y seguimiento bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino turístico - área turística. Requisito de sostenibilidad" en el área turística establecida en los centros históricos de hasta cinco pueblos patrimonio de Colombia: Santa Fe de Antioquia, San Juan Girón, Villa de Guaduas, Santa Cruz de Lorica y El Socorro
Estado: Pre-viable
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 0%
Nota: Se espera el 21 de  febrero de 2019, presentar el proyecto a Comité Directivo.

Floridablanca

9. FNTP-049-2018 Certificación y mantenimiento de la certificación bajo la NTS-TS-001-1 en cinco destinos turísticos pertenecientes a los doce corredores turísticos
Proponente: MinCIT
Valor: $258.380.495 (aproximado $51.676.099 para el departamento)
¿De qué trata?: Se espera certificar a 5 destinos turísticos bajo la norma técnica sectorial NTS-TS-001-1 “Destinos Turísticos Sostenibles”, en los siguientes destinos: Manizales (Centro), Marsella, La Macarena, Usiacurí, Floridablanca.
Estado: en ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 5%
Nota: En enero de 2019 se adelantaron las primeras auditorías de certificación en los 5 destinos, frente a los criterios de la norma NTS TS 001-1. Se estima continuar con el proceso de auditorías hasta 30 de mayo de 2019 en los siguientes: Manizales (Centro), Marsella, La Macarena, Usiacurí, Floridablanca.


Girón

10. FNTP-145-2018 Promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de San Juan Girón, departamento de Santander
Proponente: Alcaldía de Girón 
Valor: $150.000.000 (Fontur: $75.000.000; Contrapartida: $75.000.000)
¿De qué Trata?: Promoción a nivel nacional los atractivos turísticos del municipio de San Juan Girón, en medios ATL, digitales; Fam trip y misiones comerciales.
Estado: aprobado
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance Físico: 0%
Nota: Se desarrollará instalando vallas publicitarias, produciendo folletos; pautando en YouTube y Google; con Fam trip y misión comercial. Se está realizando ajuste de piezas y teniendo en cuenta que no hay contrato con central de medios, se realizará contratación directa con los distintos medios de comunicación para iniciar plan de medios a más tardar el 8 de marzo de 2019.
¿A que nos podemos comprometer? a más tardar el 8 de marzo de 2019 se iniciará la ejecución del proyecto.

San Gil

11. DVT-808-2012 Diseño arquitectónico de La Casona
Proponente: MinCIT
Valor: $705.791.765 (Fontur vigencia 2012)
¿De qué trata?: Estudios y diseños para la restauración de la edificación para el desarrollo de un centro de interpretación cultural - turístico, biblioteca, museo, aulas, archivo, sala de exposiciones fílmicas, espacio público y parqueaderos. 
Estado: terminado
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance: 100% 
Nota: El 25 de enero del 2019 el contratista remitió el proyecto unificado incluyendo la parte eléctrica dentro del presupuesto. 
El 30 de enero del 2019, la interventoría remitió comentarios menores al presupuesto. El compromiso del contratista es enviarlo a más tardar el 28 febrero de 2019 completamente corregido para firmas de aprobado de planos y documentación por parte del interventor. Una vez sea revisado y avalado, se procederá con la liquidación de los contratos.

San Gil, Zapatoca, Bucaramanga, Barichara

12. FNTP-241-2017 Programa capacitación Cotelco 2018-2020 Fase I
Proponente: Asociación Hotelera y Turística De Colombia – Cotelco Nacional
Valor: $1.291.523.621 (Fontur $1.028.151.621; contrapartida $263.372.000) (aproximado $ 46.734.165 para el departamento)
¿De qué trata?: Hasta 1.866 personas capacitadas vinculados al sector hotelero capacitadas en temas asociados con: Prevención de riesgos de trabajo, Generación de comportamientos proactivos, Aumento de la productividad, Optimización en el desempeño de las funciones laborales, Incremento en la calidad del trabajo y Promoción de la comunicación en la organización.
Estado: en ejecución 
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance Físico: 90%
Nota: Se tienen programadas capacitaciones en las siguientes ciudades: En Cúcuta, Del 20 al 22 de febrero de 2019. En Medellín, Del 20 al 22 febrero de 2019. En Armenia, Del 6 al 8 de marzo de 2019. En Pereira, Del 7 al 9 de marzo de 2019. En Barrancabermeja, Del 20 al 22 de marzo de 2019. En Yopal, del 21 al 23 de marzo de 2019.
¿A qué nos podemos comprometer? A finiquitar el proceso de formación a 30 de marzo de 2019.

San Juan Girón

13. FNTP-024-2015 Construcción Alameda de Las Nieves, Girón
Proponente: MinCIT
Valor: $6.091.841.479 (Fontur $5.091.841.479 vigencia 2015; Alcaldía de Girón-Santander $1.000.000.000)
De qué trata: adecuación del corredor turístico conformado por la quebrada Las Nieves y el espacio público colindante, con una longitud de 800 metros lineales aproximadamente, un área bruta de 111.000 metros cuadrados y con una propuesta de intervención de 54.000 metros cuadrados. El desarrollo del proyecto comprende: paisajismo, plataforma, voladizo hacia la quebrada, mobiliario urbano, iluminación, peatonalización de la vía y señalización turística. 
Estado: terminado 
Gerencia: Infraestructura Turística
Avance: 100% 
Nota: Se firmó acta de liquidación del contrato de obra FNT-008-2016 el 05 de junio de 2018. 
Se firmó acta de liquidación del contrato de interventoría FNT-007-2016 el 27 de junio de 2018. 
Se estima enviar a la Dirección Jurídica, la solicitud de liquidación de convenio el 15 de febrero de 2019.
¿A qué nos podemos comprometer?: Nos comprometemos a que el proyecto estará liquidado antes del 15 de marzo del 2019.

San Juan de Girón, El Socorro
14. FNTP-138-2017 Implementación de la norma NTS-TS-001-1 "Destino turístico - Área turística. Requisitos de sostenibilidad", en los centros históricos de cinco Pueblos Patrimonio de Colombia
Proponente: MinCIT
Valor: $807.447.700(Fontur$807.447.700) (aproximado $322.979.080 para el departamento).
¿De qué trata?: Implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-1 "Destino turístico- Área turística. Requisitos de Sostenibilidad" en los centros históricos de cinco pueblos Patrimonio de Colombia.
Estado: En ejecución
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones 
Avance físico: 30%
Nota: El contrato estuvo suspendido desde el 17 de diciembre  de 2018 hasta el 4 de febrero de 2019. El día 5 de febrero el contrato reinició su ejecución.

Santander: Todos los municipios

15.  FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, La Guajira, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Bolívar, Bogotá, Arauca, Atlántico y Antioquia
Proponente: MinCIT
Valor: $3.194.885.106. (Fontur $1.597.442.553; contrapartida $1.597.442.553) (Aproximado $ 69.497.190 para el departamento) 
¿De qué trata?: Corresponde Arrendamiento de 1 stand en área total de 105 metros cuadrados para la participación del departamento de Santander,  en la vitrina turística de Anato 2019, que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. 
Estado: contratado 
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance: 0%
Nota: El departamento contará con un espacio para stand independiente en el pabellón 11 de Corferias y  asumirá el diseño, montaje y desmontaje del stand, para su participación en la Vitrina Turística de Anato 2019. 

16. FNTP-185-2014 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Santander –Situr Santander- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo -PEST-
Proponente: MinCIT
Valor: $2.452.074.534 
Fontur
· $1.044.680.000 vigencia 2014
· $113.159.654 vigencia 2016
· $530.014.500 vigencia 2017
· $764.220.380 vigencia 2018
¿De qué trata?: El proyecto contempla: Medición de turismo: Receptor; interno y emisor; oferta; empleo; formalidad e informalidad y el desarrollo de la plataforma web del SITUR Santander.
Estado: En Ejecución	
Gerencia: Promoción y Mercadeo
Avance: 65%
Nota: Se encuentra realizando las mediciones de acuerdo al cronograma y plan de trabajo y las estadísticas turísticas de la región se puede visualizar en la web www.sitursantander.co. Hasta la fecha no se ha recibido solicitud de adición presupuestal para la continuidad del proyecto.
¿A que nos podemos comprometer? Tener las mediciones al día y actualización de los datos estadísticos en la plataforma en el momento del cierre.

Vélez, Charalá, Curití y Cepitá

17. FNTP-203-2018	Estudio para el fortalecimiento de la competitividad turística de los municipios de Vélez, Charalá, Curití y Cepitá, pertenecientes al corredor turístico nororiental
Proponente: Cámara de Comercio de Bucaramanga
Valor: $ 255.347.335 (Fontur: $ 205.249.835; Contrapartida: $50.097.500)
¿De qué trata?: Se beneficiaran 15 empresas en Vélez, Charalá, Curití y Cepitá  las cuales contaran con un manual de Buenas prácticas en turismo sostenible.
Estado: en formulación
Gerencia: Competitividad y Apoyo a las Regiones
Avance físico: 0%
Nota: Durante el mes de enero de 2019 se adelantó el proceso de formulación del proyecto y se solicitaron cotizaciones, a fin de contar con el respectivo estudio de mercado. Se estima llevar a comité Directivo el 21 de marzo de 2019 
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