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Corte: 31ene2019
TURISMO – CAQUETÁ
INFORME FONTUR

Competitividad Turística

Aprobados 2018
1. FNTP-012-2018 Estructuración de planes de negocio en destinos de posconflicto
Proponente: MinCIT
Valor: $258.330.000 (aproximado $51.666.000 para el departamento)
Objetivo: Apoyar el desarrollo empresarial y sostenible de diez destinos de posconflicto – post acuerdo, a través de la definición, estructuración y elaboración de planes de negocio con perfil turístico.
Inicio: 6 de septiembre de 2018	
Terminación: 6 de febrero de 2019
Estado: en ejecución
Avance físico: 20%
Informe:
· Radicado el 17 de febrero de 2017.
· Aprobado el 24 de mayo de 2018
· En diciembre de 2018 se realizaron las mesas de trabajo en Montañita, Miravalle e Icononzo
· En enero de 2019 se realizaron las mesas de trabajo en Dabeiba y MesetasLos 10 destinos a impactar son los siguientes: Mesetas–Meta: ETCR Buenavista, San Vicente del Caguán-Caquetá: ETCR Miravalle, Dabeiba-Antioquia: ETCR Llano Grande, Fonseca-La Guajira: ETCR Pondores, Quibdó–Chocó: ETCR Vidrí, Icononzo–Tolima: ETCR La Fila, La Paz–Cesar: ETCR Tierra Grata, San Jose del Guaviare–Guaviare: ETCR Charras, Montañita–Caquetá: ETCR Agua Bonita, Anorí–Antioquia: ETCR La Plancha.
2. FNTP-013-2018	Jornadas de intercambio, cooperación horizontal y sensibilización del programa de Turismo y Paz
Proponente: MinCIT
Valor: $153.180.065 (aproximado $30.636.013 para el departamento)
Objetivo: Realizar jornadas de intercambio de conocimientos, experiencias y de sensibilización de la cadena productiva del sector acerca del desarrollo del turismo como medio de construcción de paz en los destinos que integran el programa de turismo y paz.
Inicio: julio 2018
Terminación: diciembre 2018
Estado: terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 8 de febrero de 2018
· Aprobado 24 de mayo de 2018
· El proyecto promoverá el intercambio de experiencia y conocimientos en torno al desarrollo turístico en lo los siguientes destinos pilotos de Turismo y paz: Sierra de Santa Marta-Camino Teyuna, Putumayo-Valle de Sibundoy, Mocoa, Meta -Macarena, Darién –Choco, Urabá-Antioquia, Vichada, Montes de Maria, San Basilio de Palenque y Florencia.
3. FNTP-267-2017 Diseño del producto turístico para los destinos de Turismo y Paz
Proponente: MinCIT 
Valor: $1.636.736.000 (aproximado $233.819.429 para el departamento)
Objetivo: Diseñar el producto turístico y elaborar el plan de negocios y comercialización para siete (7) departamentos que hacen parte de la estrategia de Turismo y Paz: Antioquia, Chocó, Meta, Cauca, Caquetá, Bolívar, y Vichada.
 Inicio: pendiente
Terminación: pendiente
Estado: en ejecución
Avance físico: 0%
Informe:
· Radicado el 20 de noviembre de 2017.
· Aprobado el 24 de mayo de 2018
· En el mes de enero de 2019, se continuó con el proceso de levantamiento y recopilación de información de fuentes primarias y secundarias. 	
· En el mes de febrero de 2019, se estima realizar comité de seguimiento con el fin de conocer los avances relacionados con el diagnóstico y la programación de las actividades de diseño de producto. 
· El proyecto busca diseñar el producto turístico para cada uno de los destinos considerados en la estrategia de turismo, paz y convivencia, incluyendo los cinco destinos piloto y los cuatro nuevos destinos que cuentan hoy con el modelo de gestión co-creada. 
· Departamentos de impacto: Antioquia; Caquetá; Cauca; Chocó; Meta; Vichada. Se busca diseñar el producto turístico de los destinos piloto considerados en la estrategia de Turismo, Paz y Convivencia.  
4. FNTP-054-2017 Determinación de un modelo de gestión estratégica de Turismo, Paz y Convivencia para nuevos destinos y/o regiones
Proponente: MinCIT
Valor: $ 1.173.246.000 (aproximado $293.311.500 para el departamento)
Fontur:
· $ 694.246.000 vigencia 2017 (aproximado $173.561.500para el departamento)
· $ 479.000.000 vigencia 2018 (aproximado $119.750.000 para el departamento)
Objetivo: Determinar un modelo de Gestión Estratégica de Turismo, Paz y Convivencia con enfoque territorial para cuatro nuevos destinos y/o regiones: Cauca, Caquetá, Montes de María (Sucre, Bolívar) y Vichada.
Inicio: 10 de noviembre de 2017
Terminación: 10 de octubre de 2018
Estado: en ejecución
Avance físico: 80%
Informe:
· Radicado el 21 de marzo de 2017.
· Aprobado el 25 de mayo de 2017 con una adición del 18 de septiembre de 2018.
· El mes de diciembre la  consultoría continuo parcialmente en el procesos de  consolidación de la información  recopilada en camp, sin embargo, fue necesario prorrogar el contrato con el fin de postergar las actividades programadas para la mitad del mes de diciembre y mitad del mes de enero de 2019, esto en consideración al periodo decembrino.
· En febrero de 2019, se estima reiniciar de manera completa las actividades de campo y  presentar en comité de seguimiento los resultados de la primera aproximación a las experiencias turísticas y a los guiones de los nuevos territorios.
· El proyecto beneficiará a 4 destinos con un modelo de gestión estratégica en los departamentos de: Cauca, Caquetá, Montes de María (Bolívar) y Vichada.

Aprobados 2017
1. FNTP-154-2016 Foros regionales de transporte y turismo - Aditt ʺConstruyamos transporte y turismo en el posconflicto”
Proponente: Aditt
Valor: $103.190.550 (Fontur $81.267.815, contrapartida $21.922.735) (aproximado $16.253.563 para el departamento)
Objetivo: Capacitar empresarios que hagan parte de la cadena de valor del transporte y el turismo realizando cinco foros regionales de transporte y turismo - Aditt "Construyamos transporte y turismo en el pos-conflicto" en la ciudad de Cali, Cartagena, Bucaramanga, Florencia y Pasto. 
Inicio: 23 de marzo de 2017
Terminación: 04 de mayo de 2017
Estado: finalizado
Avance físico: 100%
Informe:
•	Radicado el 15 de noviembre de 2016.
· Aprobado el 07 de febrero de 2017.
· Departamentos de impacto: Bolívar; Caquetá; Nariño; Santander; Valle del Cauca.
· Los foros se llevaron a cabo los días 10, 15, 24 y 31 de marzo y el 6 de abril de 2017, se contó con la participación de 250 empresarios.
2. FNTP-023-2017 Proceso de capacitación para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en hasta 150 establecimientos de alojamiento del país 
Proponente: Cotelco
Valor: $460.205.000 (Fontur $366.665.000; contrapartida $93.540.000) (aproximado $30.555.416 para el departamento)
Objetivo: Capacitar hasta a 150 establecimientos de alojamiento y hospedaje, en 10 departamentos, mediante la aplicación de los criterios de SST definidos en el decreto 1072 de 2015, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, departamentos.
Inicio: 28 de febrero de 2018
Terminación: 28 de octubre de 2018
Estado: Terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
· Radicado el 3 de febrero de 2017.
· Aprobado el 4 de mayo de 2017.
· En el mes de noviembre de 2018 terminaron las jornadas de capacitación final y plan de mejora frente a la línea base en cada hotel.  El contratista procederá a realizar el informe final de ejecución por cada hotel.
· Se espera impactar directamente hasta 150 hoteles de los departamentos de: Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.
3. FNTP-004-2017 Apoyo a la transformación de territorios afectados por el conflicto a rutas turísticas de paz mediante la cátedra de turismo
Proponente: MinCIT
Valor: $823.033.395 (aproximado $95.701.558 para el departamento)
Objetivo: Fortalecer la competitividad de los destinos de posconflicto que integran los corredores turísticos, a través de la puesta en marcha de procesos de formación y capacitación, orientados al desarrollo turístico y al fortalecimiento de la base empresarial y comunitaria de los territorios.
Inicio: enero de 2018
Terminación: noviembre 2018
Estado: terminado
Avance Físico: 100%
Informe:
Radicado el 3 de enero de 2017.
Aprobado el 25 de mayo de 2017.
En enero de 2019 se terminó la producción de la cartilla del ABC de Turismo
Se estima en febrero de 2019 liquidar el contrato 
· Mediante este proyecto se busca fortalecer la base empresarial y comunitaria asociada a la actividad turística, impactando aproximadamente 1.500 personas, las cuales serán sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura del turismo en 43 municipios de los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cesar, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

No aprobados 2014
1. FNTP-112-2014 Consultoría para asistencia técnica a 60 instituciones educativas para que sean parte de la red colegios amigos del turismo y se adelante el inventario de instituciones de educación media relacionadas con el turismo
Proponente: MinCIT 
Valor: $1.800.000.000
Objetivo: Prestar los servicios para la asistencia técnica y acompañamiento a las sesenta (60) instituciones educativas del país que manifestaron interés de pertenecer al programa, de tal forma que permita involucrarlas en el programa colegios amigos del turismo CAT que busca integrar a sus planes de estudio, en los niveles de preescolar, educación básica y media, acciones educativas con contenidos orientados hacia el turismo y el uso creativo del tiempo libre, como eje articulador de su propuesta curricular, atendiendo las particularidades de cada institución educativa y del entorno en el cual se desarrollan y realizar el inventario de las instituciones de educación media con articulación para la enseñanza del turismo o con modalidad técnica en turismo. 
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 28 de abril de 2014.
· El proyecto no tenía no fue viable toda vez que no obtuvo el puntaje mínimo evaluación técnica.
2. FNTP-070-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero
Proponente: Cotelco
Valor: $1.543.572.531 (Fontur: $1.234.676.616; contrapartida: $308.895.915)
 Objetivo: Desarrollar un programa de formación en temas operativos y gerenciales para el sector hotelero. 
Estado: no viable
Informe:
· Radicado el 28 de marzo de 2014.
· El proyecto no tenía no fue viable toda vez que no obtuvo el puntaje mínimo evaluación técnica.
3. FNTP-210-2014 Programa de formación en habilidades gerenciales y operativas para el sector hotelero
Proponente: Cotelco
Valor: $1.692.586.131 (Fontur $1.298.543.339; contrapartida $394.042.792)
Objetivo: Desarrollar un programa de fortalecimiento en habilidades operativas, administrativas y gerenciales para empleados del sector hotelero. 
Estado: no viable 
Informe:
· Radicado el 05 de agosto de 2014.
· Fue declarado como no viable porque la información presupuestal no incluye aclaraciones del proponente sobre la contrapartida, costo reducido de materiales y necesidad de transporte terrestre, pero aun así no resulta aceptable los recursos de cofinanciación.

No aprobados 2013
1. FNTP-280-2013 Ronda del Curiplaya en Florencia – Caquetá
Proponente: Alcaldía de Florencia
Valor: $3.453.332.372
Objetivo: Construir una ronda que integre tres componentes fundamentales, como lo son el ecosistema, el medio ambiente y la cultura, en un área aproximada de 5.365 metros cuadrados, con el único propósito de convertir a Florencia - Caquetá en destino eco turístico.
Estado: no elegible
Informe:
· Radicado el 20 de diciembre de 2013.
· Fue calificado como no elegible ya que se solicitaba el 100% del valor total del proyecto en cofinanciación.

Infraestructura Turística

No aprobados 2014
1. FNTP-109-2014 Construcción del malecón turístico ronda del Curiplaya, quebrada La Perdiz
Municipio: Florencia
Objeto: construir una alameda en un área aproximada de 5.365 metros cuadrados, alrededor de la edificación Curiplaya, la más antigua del municipio de Florencia. Comprende los componentes de construcción de senderos, construcción de zonas de juegos al aire libre, fuentes interactivas, mirador, recuperación de la concha acústica, casetas de ventas y zonas de parqueo.
Valor: 	$3.453.332.372 (sin recursos)
Estado: no pre-viable 
Impacto: mejoramiento de los atractivos turísticos del municipio de Florencia, creando un punto de encuentro de turistas que realce los monumentos históricos y culturales del Municipio.
Informe: 
· El proyecto en mención desde su radicación en Fontur surtió los procesos de pre-viabilidad técnica, presupuestal y jurídica. Una vez realizadas dichas pre-viabilidades, el proyecto recibió el concepto jurídico no favorable, dadas las condiciones que presentan los certificados de libertad y tradición de los inmuebles en donde se realizaría el proyecto.

Aprobados 2011
1. DVT-1227-2011 Señalización turística vial 
Municipio: Cartagena del Chairá, La Montañita, Albania, Florencia, Belén Andaquíes, Curillo, El Paujil, El Doncello, Milán, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano y Morelia.
Objeto: realizar las obras de señalización turística vial en rutas secundarias y terciarias de Colombia, en el departamento de Caquetá, mediante los recorridos, diagramación, producción e instalación de 45 señales tipo verticales elevadas turísticas.
Valor: $930.000.000 (Fontur $930.000.000 vigencia 2011, valor aprobado para 6 departamentos, valor para el departamento $155.000.000)
Inicio: 12 de abril de 2016
Terminación: 12 de octubre de 2016
Estado: finalizado
Avance físico: 100% vs prog 100%
Obra: Señalvias S.A.S.
Interventoría: Joyco S.A.S.
Impacto: proporcionar a la región la señalética apropiada para los turistas, la cual permitirá una buena ubicación y localización de los atractivos turísticos de la región.   
Informe: 
· Aprobado mediante DVT-1227-2011.
· Proceso de obra abierto el 04 de enero de 2016 y adjudicado el 10 de marzo de 2016.
· Proceso de interventoría abierto el 05 de enero de 2016 y adjudicado el 10 de marzo de 2016.
· Acta de inicio firmada el 12 de abril de 2016. 
· 16 de mayo de 2016, el contratista realizó el recorrido de marcación y puntos de referencia de atractivos naturales para la ubicación de las señales en el Departamento.
· En octubre de 2016, se terminaron de instalar las 45 señales en el Departamento, correspondientes a 25 atractivos.
· 12 de octubre de 2016, fecha de terminación del proyecto, el cual se entregó a Fontur el 15 febrero de 2017. 
· El 26 de diciembre del 2017 se firmó el acta de liquidación de contrato de obra y el 3 de enero del 2018 se firmó el acta de liquidación del contrato de interventoría. El proyecto no tiene convenio.



Promoción y Mercadeo Turístico

En proceso 2018
1. FNTP-167-2018. Segunda Fase del Plan de Promoción Turística para el Departamento de Caquetá
Proponente: SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y TURISMO DE FLORENCIA - ALCALDIA DE FLORENCIA.
Valor: $764.677.968,00 (Fontur: $764.677.968,00 Contrapartida: $0,00)
Objetivo: Posicionar como un destino turístico biodiverso y seguro al departamento de Caquetá a través de la implementación de la segunda fase del plan de promoción turística.
Inicio: pendiente
Terminación: pendiente
Estado: En formulación
Avance: 0%
Informe:
· Radicado 8 de agosto de 2018.
· Las actividades del proyecto son las siguientes: 
· Diseño y producción de piezas visuales y audiovisuales 
· Ejecución de un plan de medios en impresos y televisión  
· Realización de 4 viajes de familiarización con agentes comerciales.
· Por directriz del VT se ajusta el proyecto a nivel de cofinanciación por valor máximo de $200 millones para la ejecución de la siguiente actividad: 
·  Realización de 4 viajes de familiarización con agentes comerciales.
· Se revisa el impacto alcanzado por el proyecto FNTP-109-2017 “PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”, y se determina no devolver el proyecto para continuar con la promoción del destino. El proyecto será formulado para ser presentado al comité directivo de febrero del 2019.


Aprobados 2018
1. FNT-131-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 para los departamentos de Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada
Proponente: MinCIT
Valor: $629.505.777 (aproximado $ 38.697.804 para el departamento)
Objetivo: Promocionar la oferta turística de Colombia a través de la participación en la vitrina turística de Anato 2019
Inicio: 21 de octubre de2018
Terminación: 20 de marzo de 2019
Estado: contratado
Avance: 0%
Informe:
· Radicado el 26 de julio de 2018.
· Aprobado el 18 de septiembre de 2018.
· El evento se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 y se apoyará al destino con el alquiler de espacio para stand de 18 metros cuadrados para el departamento.
· El 8 de octubre de 2018 se remitió contratación con Corferias para el arrendamiento de los espacios para los stands en la Vitrina Turística de Anato.
· El 18 de octubre de 2018 se remitió solicitud de contratación a jurídica con lineamientos para la invitación del diseño, producción, montaje y desmontaje de los departamentos que se apoyaran a través de este proyecto. 
· Según el cronograma de la invitación privada el 25 de octubre se realizó publicación de la misma para cerrar y entregar propuestas el 13 de noviembre de 2018. 
· El 21 noviembre 2018 se solicitó subsanables a los proponentes que se presentaron a la invitación del diseño, producción, montaje y desmontaje de los departamentos que se apoyaran a través de este proyecto. El 13 diciembre 2018 se declaró desierto la invitación del diseño, producción, montaje y desmontaje de los departamentos que se apoyaran a través de este proyecto; se está elaborando nuevos lineamientos según directriz del Viceministerio de Turismo para nueva invitación privada.

Aprobados 2017
1. FNT-185-2017 Participación en la XXXVII Vitrina Turística de Anato 2018 de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía y Chocó
Proponente: MinCIT
Valor: $492.462.733 (aproximado $30.273.314 para el departamento)
Objetivo: promocionar la oferta turística de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada a través de la participación en la Vitrina Turística de Anato 2018.
Inicio: 21 de diciembre de 2017
Terminación: 20 de marzo de 2018
Estado: terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 2 de agosto de 2017.
· Aprobado el 25 de octubre de 2017.
· Se remitió solicitud de contratación a jurídica a inicios de diciembre de 2017.
· Se realizó orden de servicio con ZoomMarket el 14 de diciembre de 2017, para el diseño, montaje y desmontaje de los stands de los departamentos que se apoyaran a través de este proyecto.
· El 22 de diciembre de 2017 se realizó contratación con Corferias para el arrendamiento del espacio de 18 metros cuadrados para los stands en la Vitrina Turística de Anato.
· El evento se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero de 2018 con normalidad. 
1. FNTP-109-2017 Promoción turística del municipio de Florencia
Proponente: Alcaldía de Florencia
Valor: $711.250.000 (Fontur $711.250.000)
Objetivo: Promocionar Florencia - Caquetá para posicionarlo como un destino turístico biodiverso y seguro.
Inicio: 21 noviembre de 2017
Terminación: 20 de octubre de 2018
Estado: terminado
[bookmark: _GoBack]Avance físico: 100%
Informe:
· Radicado el 30 de mayo de 2017.
· Aprobado el 4 de agosto de 2017.
· Se contrató a la unión temporal Fontur mediante invitación abierta para “prestar los servicios de preproducción, diseño, producción y post producción de piezas para la implementación de un plan promocional del producto turístico de Caquetá, como destino naturaleza y de aventura”, durante el mes de febrero se realizó rodaje y toma de fotografías en la región. Se inicia pauta el 19 de junio de 2018, se realiza primer viaje de familiarización con agencias de viajes del 21 al 26 de junio y el segundo del 19 al 21 de julio de 2018. El tercer viaje de familiarización se realizó del 4 al 9 de septiembre de 2018.
· El proyecto a la fecha cuenta con un saldo de 15 millones de pesos, el proponente manifestó su interés de utilizar estos recursos para una misión comercial en la ciudad de Cali, a la espera del oficio formal de solicitud para realizar cambio de ficha.
1. FNTP-011-2017 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional Caquetá -Situr Caquetá
Proponente: MinCIT 
Valor: $711.175.000
Objetivo: Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un alto componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del departamento del Caquetá - Situr Caquetá con el propósito de integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia - Citur en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo -PEST-.
Inicio: 07 de junio de 2017
Terminación: 07 de abril de 2019
Estado: en ejecución 
Avance físico: 60%
Informe:
· Radicado el 05 de enero de 2017.
· Aprobado el 07 de febrero de 2017.
· Se firmó acta de inicio el 7 de junio de 2017 en Florencia (Caquetá) y tendrá una duración de 15 meses. 
· Se realizó otrosí al convenio para incluir recursos para la contratación de la plataforma web con la Alcaldía de Florencia, el equipo del Situr Caquetá asistió al Comité Estadístico de Turismo realizado en julio de 2017 en Paipa (Boyacá) y asistió al Comité en Bogotá del 4 al 5 de septiembre de 2017.
· Se iniciaron mediciones desde septiembre de 2017.
· El 24 de octubre de 2017 se recibió un comunicado de la supervisión, donde se informaba que la Secretaria de Emprendimiento y Turismo de Florencia deseaba cambiar a casi el 100% de la nómina del Situr, situación que fue notificada inmediatamente al MinCIT. Se realizó reunión entre supervisión, MinCIT y Fontur el 27 de octubre de 2017 y se determinó realizar visita in situ, teniendo en cuenta que el MinCIT manifestó que había recibido información sobre el incumplimiento en obligaciones por parte del contratista. La visita al Situr se realizó el 7 y 8 de noviembre de 2017 y los resultados de la visita se socializaron con el MinCIT el 4 de diciembre de 2017, de acuerdo a la agenda de la doctora Karol Fajardo.
· La supervisión remitió requerimiento finalizando octubre de 2017, solicitando explicaciones por las cuales se demoró el proceso de contratación de la plataforma virtual del Situr. El contratista respondió al requerimiento alegando problemas en la contratación por las vigencias, por lo cual será contratada en vigencia de 2018.
· El Situr Caquetá emitió respuesta al requerimiento y se encuentra en desarrollo de un plan de mejoramiento, que incluye contrataciones de profesionales.
· El 19 de enero de 2018 se realizó reunión entre la Alcaldía de Florencia, Viceministerio de Turismo, supervisión y Fontur donde quedó como compromiso la remisión de hojas de vida el 22 de enero de 2018 para ocupar los cargos directivos del Situr Caquetá y de parte del MinCIT quedo el compromiso de revisar las hojas de vida y validarlas a más tardar el 22 de enero de 2018. Finalmente fueron enviadas 2 de las 3 hojas de vidas que dijo la Alcaldía que enviaría, las cuales fueron validadas por el Viceministerio de Turismo.
· El 26 y 27 de marzo de 2018, MinCIT, supervisión y Fontur realizó visita de inspección de seguimiento a plan de mejora del contratista, se evidenciaron varios incumplimientos, con lo que la supervisión procedería a declarar incumplimiento, sin embargo también se evidenciaron mejoras en la mayoría de los compromisos adquiridos en la anterior visita realizada en noviembre de 2017.
· El 24 de abril de 2018 se realizó reunión entre la Alcaldía de Florencia, MinCIT, Supervisión y Fontur, luego de recibir el informe de posible incumplimiento de la supervisión el 6 de abril de 2018. Quedo como compromiso la remisión del plan de mejora del contratista el 27 de abril de 2018, la supervisión revisó el plan de mejora, y emitió concepto a Fontur la primera semana de mayo de 2018.
· El 23 de mayo de 2018, se realizó una reunión interna de Fontur entre el área técnica, jurídica, aseguradora y supervisión Scain. En esta reunión se contemplaron distintas alternativas para encontrarle una salida a la problemática y se solicitó a la supervisión actualizar el informe de incumplimiento y ser presentado el 1 de junio de 2018.
· A finales de junio de 2018, la dirección jurídica de Fontur, dio la instrucción al área técnica de solicitar a través de la supervisión un nuevo plan de mejora a la alcaldía de Florencia, el cual fue remitido por la Alcaldía el 27 de junio de 2018, a mediados de julio de 2018 la Alcaldía de Florencia remitió un ajuste al plan de mejoras. Se pactó una reunión entre las partes implicadas para definir la situación del Situr Caquetá, la cual se llevará a cabo el 08 de agosto de 2018.
· El 12 de septiembre de 2018, se realizó reunión entre el Viceministro de Turismo, Alcalde de Florencia, Fontur y supervisión, dejando como resultado el acuerdo para la presentación de un plan de mejora que incluya la continuidad de las mediciones hasta marzo de 2019 para garantizar la línea base de información estadística durante 12 meses de forma ininterrumpida, los costos adicionales serán asumidos por la Alcaldía de Florencia, Caquetá. Dicho plan de mejora fue aprobado por la supervisión y se encuentra en ejecución sin novedades.
· El equipo del SITUR recibió en octubre de 2018 capacitación y APP para medición de Muestra Maestra.
· El SITUR participó del último Comité de Estadísticas de Turismo que se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre de 2018 en Cartagena.

Aprobados 2016
1. FNTP-127-2016 Participación de los Departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Norte De Santander, Putumayo, Vaupés, Vichada en la Vitrina Turística de Anato 2017
Proponente: entidades territoriales
Valor: $629.475.066 (Fontur: $629.475.066) (aproximado $26.578.197 para el departamento).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de los Departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés, Vichada A Través De La Participación en la Vitrina Turística de Anato 2017.
Inicio: 20 de diciembre de 2016
Terminación: 04 de abril de 2017
Estado: terminado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 06 de septiembre de 2016.
· Aprobado el 25 de octubre de 2016.
· Se apoyó al departamento de Caquetá con el arriendo de un área, diseño, montaje y desmontaje de stand de 18 metros cuadrados en la Vitrina Turística de Anato 2017. 

Aprobados 2015
0. FNTP-195-2015 Participación de los Departamentos del Putumayo, Arauca, La Guajira, Caquetá, Chocó, Amazonas, Guainía, Guaviare, Norte De Santander, Vaupés, Vichada En La Vitrina Turística de Anato 2016
Proponente: entidades territoriales
Valor: $601.873.408 (aproximado $54.715.764 para el departamento).
Objetivo: Promocionar la oferta turística de los Departamentos de Arauca, La Guajira, Putumayo, Caquetá, Chocó, Amazonas, Guainía, Guaviare, Norte De Santander, Vaupés, Vichada A Través De La Participación En La Vitrina Turística De Anato 2016. 
Inicio: 09 de febrero de 2016
Terminación: 19 de abril de 2017
Estado: finalizado
Avance: 100%
Informe:
· Radicado el 23 de octubre de 2015.
· Aprobado el 27 de noviembre de 2015.
· Se apoyó con la financiación del arrendamiento de área, diseño, montaje y desmontaje de hasta de 18 metros cuadrados para el departamento de Caquetá. 

No aprobados 2015
1. FNTP-118-2015 Turismo desde la bio-región amazónica del Caquetá
Proponente: Gobernación del Caquetá
Valor: $ 455.650.000 (Fontur $452.650.000, contrapartida $ 3.000.000)
Estado: devuelto
Informe:
· Radicado 13 de julio de 2015
· Toda vez que el proponente no remitió respuestas a las aclaraciones solicitadas dentro del tiempo establecido para el proceso de formulación y evaluación. 

No aprobados 2013
1. FNTP-009-2013 Implementación de una estrategia de promoción turística del municipio de Florencia, departamento del Caquetá
Proponente: Alcaldía de Florencia
Valor: $341.850.600 (Fontur $341.850.600) 
Objetivo: Promocionar al municipio de Florencia para posicionarlo como un destino ecoturístico del país biodiverso y seguro.
Estado: Retirado
Informe:
· Radicado el 14 de enero de 2013.
· El proyecto fue retirado por el proponente, para radicar un proyecto de competitividad e identificación de productos. 

No aprobados 2011
1. FPTP-171-2011 Implementación de una estrategia de promoción turística para el municipio de Florencia, departamento del Caquetá
Proponente: Corporación Turística del Caquetá
Valor: $304.467.800 (Fontur $275.467.800; contrapartida $29.000.000)
Objetivo: Promocionar al municipio de Florencia para posicionarlo como un destino turístico biodiverso, seguro y como capital ecoturística del país.
Estado: no elegible
Informe:
· Radicado el 09 de mayo de 2011.
· El proyecto fue calificado como no elegible, toda vez presentaba inconsistencia en su formación y no cumplía con los requerimientos del Manual. 

Programas Fontur

· Tarjeta Joven:
	Departamento / Municipio
	Jóvenes
	Aliados
	Categorías

	Caquetá
	1.278
	4
	2 Experiencias, 1 Parques y 1 Amo Viajar.

	Florencia
	1.049
	
	



· Red Nacional de Puntos de Información Turística (PIT): Total 01 PIT
Florencia (1)
Ubicación: PIT exterior Parque Santander de Florencia
Estado del PIT: en funcionamiento
Fecha de instalación: mayo 2016
Valor inversión: $25.000.000

· Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia: N/A.
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Caquetá 29,055,000 $   29,909,000 $   2.9%

Florencia 26,882,000 $   26,247,000 $   -2.4%

Variación %
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Florencia

La disminución del recaudo obedece a:

1) 4 de los aportantes ubicados en Montería, realizaron pagos de la Contribución Parafiscal 

durante el 2017, sin embargo, durante el año 2018 no se han recibido pagos de dichos 

aportantes.

2) De los 98 aportantes que han realizado pagos de la contribución parafiscal, 37 de ellos  

pagaron en promedio un 40% menos en 2018 respecto al recaudo de 2017.


image3.png
FONTUR (T}




